

SMLOUVA O DÍLO

2	3	0	5	0	3	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Hostouň**
Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň u Horšovského Týna
IČ: 00253391
DIČ: CZ 00253391
ID datové schránky: eptbknp
zastoupené: pro věci smluvní: Ing. Miroslav Rauch - starosta
pro věci smluvní a technické: Miloš Hutkay - místostarosta
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **AIRTECH GROUP s. r. o.**
Jiřinová 1425/ 7, 312 00 Plzeň
IČ: 25209361
DIČ: CZ25209361
zapsáno v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 8657
ID datové schránky: bbyj45e
zastoupená: pro věci smluvní: Ing. Josef Kubr - jednatel
pro věci technické: Michaela Matoušíková, Milan Mrázek
(dále jen *zhotovitel*)

uzavírají

tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo a objednatel zaplatit smluvní cenu za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

1. PRÁVNÍ VÝCHODISKA SMLOUVY

- 1.1 Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“).
- 1.2 Smlouva vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů vztahujících se k dílu platných v České republice ke dni podpisu smlouvy.

2. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídka AIRTECH č. 2305/ 15 ze dne 29. 5. 2023

3. ROZHODNÉ PRÁVO

- 3.1 Smlouva se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky.

4. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 4.1 V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi objednatelem a zhotovitelem ve spojitosti se smlouvou nebo z ní vyplývajícím včetně jakéhokoli problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace, ať již v průběhu provedení díla nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany v dobré víře snažit vyřešit tento spor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními.
- 4.2 Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešení sporu nebo rozdílných názorů jednáními dle článku 4.1 smlouvy, předá kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor nebo rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů) a že hodlá podat žalobu u soudu určeného smluvními stranami v článku 4.3 smlouvy.
- 4.3 Nedojde-li ani v dodatečných jednáních k vzájemné dohodě nebo zmaří-li některá ze smluvních stran jednání, budou všechny spory předány k rozhodnutí s konečnou platností příslušnému obecnému soudu v ČR.

5. PŘEDMĚT DÍLA

5.1 - Kompletní dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení akce **"Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně v objektu Základní školy Hostouň"** dle nabídky AIRTECH č. 2305/ 15 ze dne 29. 5. 2023

Rozsah předmětu díla:

- Kompletní dodavatelská a montážní dokumentace vč. koordinace profesí
- Demontáže stávajícího vzduchotechnického zařízení
- Dodávka a montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky vč. autonomní regulace
- Dodávka a montáž vodního výměnku včetně napojení na rozvody topného média
- Dodávka a montáž distribučních prvků včetně kotevních prvků
- Dodávka a montáž zařízení pro silové napojení jednotlivých prvků, instalace dálkového ovládání
- Dodávka a montáž součástí potrubí (tlumiče hluku, regulační klapky atd.)
- Dodávka a montáž vzduchotechnického potrubí včetně izolace
- Pomocné konstrukce, kotevní prvky
- Doprava, manipulace s materiálem
- Spojovací, těsnící a montážní materiál
- Zdvíhací a manipulační technika
- Drobné stavební práce
- Předávací dokumentace vč. projektu skutečného provedení stavby
- Zprovoznění, seřízení, zaškolení obsluhy
- Engineering, vedení a koordinace stavby

Předmět díla neobsahuje:

- nový silový přívod pro rozvaděč MR1 pro vzduchotechniku
- demontáž stávajícího sníženého podhledu v prostoru varny a umývárny
- oprava poškozených omítek (sanační práce)
- zhotovení montážního otvoru ve fasádě pro transport nového zařízení
- demontáž dvou technologických základů v prostoru strojovny VZT
- zhotovení otvoru ve vnitřní přičce pro prostup potrubí
- demontáž a montáž osvětlení v prostoru kuchyně a umývárny

6. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v této době: **od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023**
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, veškerými přílohami smlouvy, jakož i dodržet výše uvedené termíny provádění díla a předat dílo po řádném dokončení objednateli.
- 6.3 Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

7. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a v souladu se smlouvou.
- 7.2 Zhotovitel je povinen realizovat dílo svými pracovníky nebo pracovníky svých subdodavatelů. Všichni pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 zákona č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“), (např. projektování, vedení stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy apod.) musí mít platné oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci díla.
- 7.3 Zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý zhotovitel realizující smlouvu. V souladu se smlouvou je zhotovitel výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se dílo realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo subdodavatelé najmutí zhotovitelem pro realizaci smlouvy jsou zcela řízeni zhotovitelem. Zhotovitel je povinen plnit své závazky vůči subdodavatelům tak, aby nebylo ohroženo provádění díla, zejména aby nebyly ohroženy termíny provádění díla.
- 7.4 Zhotovitel a jeho subdodavatelé musí při provádění díla postupovat s odbornou péčí a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení objednatele. Věci, práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen dodat nebo provést v rozsahu a jakosti dle smlouvy. Zhotovitel má povinnost provést dílo tak, aby odpovídalo veškerým platným právním předpisům a ostatním předpisům včetně právních vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle příslušných ustanovení zákoníku práce a navazujících předpisů; stejně tak je povinen postupovat i při provádění díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny:
 - (i) platné obecně závazné právní předpisy platné v České republice, jakož i
 - (ii) platné harmonizované normy ČSN EN, tj. normy vztahující se k dílu, které přejímají plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob, jakož i
- 7.6 V případě, že budou zjištěny skutečnosti, které nemohly být zhotovitelem zjištěny ani při pečlivém prozkoumání údajů, informací a dat vztahujících se k dílu předaných mu do data podepsání smlouvy, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání o změně smlouvy.
- 7.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv na výzvu objednatele umožnit objednateli vstup na staveniště za účelem kontroly plnění povinností zhotovitele dle smlouvy.

8. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 8.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro provádění díla, bez právních vad a umožnit zhotoviteli přístup na staveniště v termínu dle této smlouvy. O předání staveniště do užívání zhotovitelem bude objednatel vystaven protokol o předání staveniště, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 8.2 Objednatel za účelem provádění díla zhotovitelem zajistí zhotoviteli povolení ke vstupu a vjezdu do areálu Základní školy Hostouň ve prospěch zaměstnanců a dopravních prostředků zhotovitele.
- 8.3 Objednatel zajistí koordinaci činností s ostatními firmami zúčastněnými na stavbě.
- 8.4 Objednatel zajistí:
- nový silový přívod pro rozvaděč MR1 pro vzduchotechniku
 - demontáž stávajícího sníženého podhledu v prostoru varny a umývárny
 - oprava poškozených omítek (sanační práce)
 - zhotovení montážního otvoru ve fasádě pro transport nového zařízení
 - zhotovení otvoru ve vnitřní příčce pro prostup potrubí
 - demontáž a montáž osvětlení v prostoru kuchyně a umývárny

Silový přívod elektrické energie pro rozvaděč MR1 pro vzduchotechniku bude zhotoven nejpozději k 16. 8. 2023.

9. SMLUVNÍ CENA

- 9.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dle smlouvy smluvní cenu, která činí:

1.155.000,- Kč

(slovy: jedenmilionstopadesátpěttisíc korun českých)

Smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty splatnou v České republice, která bude zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů ČR.

- 9.2 Smluvní cena je stanovena jako vzájemně dohodnutá pevná cena, která nepodléhá žádným jiným změnám než těm, které jsou konkrétně uvedeny ve smlouvě. Změna smluvní ceny je přípustná výlučně na základě písemně uzavřeného dodatku mezi zhotovitelem a objednatel.
- 9.3 Všechny daně, cla a další poplatky placené zhotovitelem během realizace díla, s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do smluvní ceny.
- 9.4 Smluvní cena zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty.
- 9.5 Zhotovitel je povinen řídit se pro účely uplatňování DPH klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/ 2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a příslušnými pokyny Ministerstva financí ČR.
- 9.6 Případné vícepráce budou řešeny zápisem ve stavebním deníku nebo v zápisu z KD.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 10.1 Veškeré oprávněné platby spojené s dílem budou provedeny v českých korunách.
- 10.2 Nároky zhotovitele na platbu musí být předkládány objednateli fakturou (daňovým dokladem) v souladu se smlouvou.

- 10.3 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu plateb:
- 10.3.2 - 1. etapová platba ve výši 40 % z celkové ceny díla, tj. 462.000,- Kč bez DPH, po dodávce a montáži kompaktní vzduchotechnické jednotky, vodního ohříváku a potrubních rozvodů v prostoru strojovny vzduchotechniky na základě oboustranně podepsaného zjišťovacího protokolu
- 10.3.3 - 2. etapová platba ve výši 60 % z celkové ceny díla, tj. 693.000,- Kč bez DPH, po zprovoznění zařízení a po předání díla v rozsahu dle bodu 5.1 bez vad a nedodělků včetně předávací dokumentace na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu
- 10.4 Splatnost faktur – daňových dokladů je 14 dní.
- 10.5 Faktury budou zaslány elektronicky na e-mailovou adresu: uctarna@hostoun.cz
- 10.6 Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení plateb ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě opoždění plateb ze strany objednatele může dojít k posunutí termínu předání díla ze strany zhotovitele, a to o stejný časový úsek.

11. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA

- 11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo včetně všech souvisejících činností zhotovitele a jeho subdodavatelů na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v jakosti požadované smlouvou a obecně závaznými předpisy platnými v České republice.
- 11.2 Pro kontrolu postupu prací na staveništi a výkon technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen v rámci pracovní doby umožnit přístup objednateli na staveniště kdykoliv bez písemného ohlášení, mimo pracovní dobu zhotovitel vyvine maximální úsilí pro zajištění tohoto. V průběhu technického dozoru objednatele je objednatel oprávněn zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smlouvy, projektu, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na zhotovení díla je objednatel oprávněn upozornit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen, v technicky přiměřené lhůtě, zabezpečit účast svých odpovědných pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých vad.

12. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE

- 12.1 Zhotovitel se zavazuje provést montáž díla v souladu s ustanoveními smlouvy, v rozsahu dle článku 5.1 smlouvy a v termínech sjednaných v této smlouvě.
- 12.2 Zhotovitel je povinen po dokončení stavebně montážní části díla provést řádný úklid staveniště, a to nejpozději do 1 týdne po ukončení všech montážních prací.
- 12.3 Předání díla včetně dokumentace skutečného provedení bude potvrzeno podepsáním předávacího protokolu.

13. PŘEVZETÍ DÍLA

- 13.1 K převzetí díla dojde, jestliže:
- (a) montáž díla byla úspěšně dokončena a
 - (b) zhotovitel předal objednateli veškerou dokumentaci dle smlouvy a
 - (c) dílo je prosté veškerých (jakýchkoliv) vad.
- 13.2 Dojde-li ke splnění podmínek pro převzetí díla, je zhotovitel povinen vystavit návrh protokolu o převzetí díla do pěti dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných povinností zhotovitele podle smlouvy a tento protokol o převzetí díla předat objednateli k odsouhlasení. Předpokladem vystavení protokolu o převzetí díla bude splnění všech povinností zhotovitele plynoucích ze smlouvy k datu převzetí díla

objednatelem bez právních i věcných vad.

Po obdržení návrhu protokolu o převzetí díla od zhotovitele je objednatel povinen během pěti dnů zhotoviteli buď:

(d) podepsat protokol o převzetí díla nebo

(e) písemně oznámit zhotoviteli důvody bránící podpisu protokolu o převzetí díla.

V případě, že během tří dnů od předání nebyl protokol o převzetí díla ze strany objednatele podepsán, ani nebyly objednatelem sděleny důvody, proč tento protokol o převzetí díla nemůže být podepsán, považuje se protokol o převzetí díla pro účely smlouvy za odsouhlasený a podepsaný k datu předání protokolu o převzetí díla a má se za to, že došlo k převzetí díla. V tomto okamžiku začíná běžet záruční lhůta, nebezpečí škody na díle přechází na objednatele.

Účastníci ujednali, že zhotovitel je oprávněn vystavit závěrečnou fakturu v souladu se smlouvou po povolení zkušebního provozu.

- 13.3 Nedílnou součástí protokolu o převzetí díla musí být též informace o provedené likvidaci staveniště využívaného zhotovitelem v průběhu realizace díla (tj. úklid tohoto staveniště, zejména plné vyklízení ploch, odstranění nebo přemístění dočasných objektů a zařízení, přemístění strojů, pracovníků apod.) včetně konečné úpravy prostoru staveniště.

14. BEZPEČNOST PRÁCE

- 14.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí a za jejich porušování je plně odpovědný. Tyto výše uvedené povinnosti i všechny povinnosti, vyplývající v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze smlouvy, přeneše zhotovitel i na všechny své subdodavatele.
- 14.2 Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) pro přípravu a realizaci díla dle zákona č. 309/ 2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 591/ 2006 Sb. v platném znění a v souladu s těmito předpisy. Zhotovitel i všichni jeho subdodavatelé jsou povinni koordinátorovi BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla poskytovat potřebnou součinnost a řídit se jeho pokyny ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 14.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu svých pracovníků a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací činností dle této smlouvy.
- 14.4 Účastníci ujednali, že před započetí výkonu činností dle této smlouvy, dojde k písemnému předání staveniště, na kterém bude dílo realizováno.
- 14.5 Účastníci dále ujednali, že před započetí výkonu činností dle této smlouvy, dojde mezi nimi ke vzájemné výměně rizik ve smyslu ustanovení § 101 zákoníku práce.

15. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 15.1 Při realizaci díla se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, včetně komunálních odpadů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a předpisů s ním souvisejících v platném znění. Náklady spojené s likvidací odpadů jsou zahrnuty ve smluvní ceně díla.
- 15.2 Nakládání s odpady vzniklými při plnění smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu k odstranění, zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/ 2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

- 15.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit odpad proti odcizení nebo znehodnocení a proti jeho nepříznivému působení na okolí.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST

- 16.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, tedy záruku, že celé dílo a každá jeho část, která je dodávkou zhotovitele, bude prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže nemá vlastnosti stanovené smlouvou. Zhotovitel poskytuje objednateli následující záruku za jakost díla (záruční lhůtu):

Záruční lhůta na celé dílo je v délce 12 měsíců.

Tato záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla.

Uvedené záruční lhůty platí za předpokladu, že veškerý servis na dodané zařízení bude v záruční době zajišťovat zhotovitel na základě podepsané Servisní smlouvy.

- 16.2 Veškeré dodávky věcí dodané v rámci smlouvy zhotovitelem musí být originální a nepoužité.

- 16.3 Za vady řádně reklamované v záruční lhůtě zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla pouze jako přímý důsledek toho, že dílo nebo část díla nebyla v této záruční lhůtě provozována objednatelem v souladu s požadavky stanovenými smlouvou. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá zhotovitel a zhotovitel je povinen v této době do prokázání odpovědnosti za vadu zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal.

- 16.4 Oznámení vady (reklamace) včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, je objednatel povinen zaslat zhotoviteli písemně e-mailem, anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním vad ve lhůtě uvedené objednatelem v oznámení vady.

Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost potřebný přístup k dílu za účelem prověření příčiny vady. V oznámení vady uvede objednatel dále lhůtu, ve které požaduje po zhotoviteli vadu odstranit.

- 16.5 Vyjde-li v průběhu záruční lhůty najevo, že dílo vykazuje vady, které lze přičíst zhotoviteli, má objednatel, aniž by tím omezil své ostatní nároky dané mu smlouvou, nárok:

(a) požadovat odstranění vad opravou předmětu díla, jestliže vady jsou dle stanoviska zhotovitele odstranitelné, nebo

(b) požadovat odstranění vad výměnou vadné části díla, pokud vada nemůže být odstraněna dle bodu (a) výše, nebo

(c) požadovat odstranění právních vad.

Pokud nebude možno odstranit vady způsobem stanoveným pod body (a) až (c), je objednatel oprávněn uplatnit podle vlastního uvážení, s přihlédnutím k charakteru vady, následující nároky:

(a) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny za provedení díla nebo

(b) odstoupit od smlouvy v případě, že jde o neodstranitelnou vadu bránící provozu díla nebo pokud nelze dílo užívat pro opakované vady.

- 16.6 Neodstraní-li zhotovitel vady díla, které byly řádně a včas uplatněny nebo oznámí-li, že vady neodstraní, může objednatel po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady zajišťovaným objednatelem spojeny, a to do třiceti dnů po obdržení příslušné faktury objednatele.

- 16.7 V případě opravy nebo výměny vadných částí díla v záruční lhůtě se záruční lhůta díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné, řádně a včas reklamované vady v provozu.

17. PŘECHOD / PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

- 17.1 Vlastnické právo k věcem (včetně veškerých dokumentací) tvořícím součást díla, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o převzetí díla.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1 Smlouva může být měněna pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to ve formě číslovaných písemných dodatků, řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí smlouvy.
- 18.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy smluvními stranami.
- 18.3 Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu smlouvy a vztahující se ke smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
- 18.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu smlouvy.
- 18.5 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně všech jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.
- 18.6 Smlouva je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

19. PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1 - Nabídka AIRTECH č. 2305/ 15 ze dne 29. 5. 2023

V Plzni, dne 26.06.2023


V Hostouni, dne 26.06.2023


Za zhotovitele:

Za objednatele:

AIRTECH GROUP s.r.o.
DIČ: CZ25209361 ②

MĚSTO HOSTOUPŮ
DOBROHOTOVA 110, PSČ 345 25
IČO: 253391, tel. 379 496 112


Ing. Josef Kubr
jednatel společnosti


Ing. Miroslav Rauch
starosta