

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 028/2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Obec Bludov

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Jana Žížky 195, 789 61 Bludov

00302368 / CZ00302368

Bc. Roman Holinka, starosta obce

Eva Kösslerová, stavební agenda

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

+420 725 413 686

holinka@ou.bludov.cz

a

2. Zhotovitel:

TOP Servis Libivá s.r.o.

se sídlem:

IČ / DIČ:

jednající / zastoupený:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Libivá 44, Mohelnice 78985

26787482/CZ26787482

Jiří Vykydal, jednatel společnosti

Jiří Vykydal, jednatel společnosti

Ing. Martin Suchánek

registrace:

bankovní spojení:

telefon / fax:

e-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

na straně druhé

u Krajského soudu v Ostravě, č. 25361

MONETA Money Bank, a.s., 25580405/0600

+420 777 884 755

topservislibiva@seznam.cz

IV.

Cena za provedení díla

Dle Smlouvy o dílo č. 028/2025:

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **669.849,49 Kč (slovy šest set šedesát devět tisíc osm set čtyřicet devět korun, čtyřicet devět haléřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Dle Dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 028/2025:

2. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **632.460,63 Kč (slovy šest set třicet dva tisíc čtyři sta šedesát korun českých a šedesát tři haléřů) bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočítána DPH dle platné sazby. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Zdůvodnění méněprací:

Geodetické zaměření skutečného provedení prokázalo menší množství betonových obrub a menší výměru asfaltované plochy.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 028/2025 je rekapitulace méněprací.

Všechna ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

V Bludově, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Bc. Roman Holinka
starosta obce Bludov

Jiří Vykydal
jednatel společnosti