

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 131/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

KREA plus s.r.o.

sídlo: V domcích 97/11, 162 00 Praha 6 - Liboc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 64252
zastoupená: Janem Musilem, jednatelem, tel. 603 437 569
IČ: 25721496
DIČ: CZ25721496

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 110908001/5500

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 131/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Roháčova 34/297

- přemístění schránek – demontáž a opětovná montáž
- přemístění vypínače – demontáž a opětovná montáž
- přemístění rozvaděče osvětlení – demontáž a opětovná montáž

Roháčova 36/265

- přemístění schránek – demontáž a opětovná montáž
- přemístění vypínače – demontáž a opětovná montáž

Roháčova 38/266

- přemístění schránek – demontáž a opětovná montáž
- přemístění vypínače – demontáž a opětovná montáž

Roháčova 40/273

- přemístění schránek – demontáž a opětovná montáž
- přemístění vypínače – demontáž a opětovná montáž
- dodávka a montáž kabelu CYKY 4x35

Roháčova 42/301

- přemístění schránek – demontáž a opětovná montáž
- přemístění vypínače – demontáž a opětovná montáž

Roháčova 44/299

- přemístění schránek – demontáž a opětovná montáž
- přemístění vypínače – demontáž a opětovná montáž

1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány (specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku):

Roháčova 38/266

- odpočet kabelu AYKY 3x120

Roháčova 40/273

- odpočet kabelu AYKY 3x120

Roháčova 42/301

- odpočet kabelu AYKY 3x120

Roháčova 44/299

- odpočet kabelu AYKY 3x120

III.

Článek č. IV. odst. 1.1 CENA DÍLA se mění takto:

1.1 Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH

5 902 319,00 Kč
6 787 666,85 Kč

Práce - přípočty – dle dodatku č. 1 bez DPH

Práce - odpočty – dle dodatku č. 1 bez DPH

Celkem dodatek č. 1 bez DPH

DPH 15%

Dodatek č. 1 celkem včetně DPH 15%

21 590,00 Kč
-105 930,00 Kč
-84 330,00 Kč
-12 649,50 Kč
-96 979,50 Kč

Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH

Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH

5 817 989,00 Kč
6 690 687,35 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne - 6 -03- 2015



objednatel


Správa majetkového portfolia

Praha 3 a.s. ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne - 6 -03- 2015



zhotovitel

ODPOČTY		PŘÍPOČTY
Akce: Roháčova Vypracoval: Jan Musil Datum: 18.2.2015		
Roháčova 34 Roháčova 36 Roháčova 38 Roháčova 40 Roháčova 42 Roháčova 44	-29 960,00 Kč -24 610,00 Kč -26 750,00 Kč -24 610,00 Kč	3 420,00 Kč 2 670,00 Kč 2 420,00 Kč 7 990,00 Kč 2 420,00 Kč 2 670,00 Kč
MEZISOUČET:	-105 930,00 Kč	21 590,00 Kč
CELKEM odpočet bez DPH		-84 340 Kč

POL.	Roháčova 34 Silnoproudá elektroinstalace	M.J.	ZA MJ	CELKEM materiál	montáž	CELKEM montáž	CELKEM
	PŘÍPOČTY						
	Přemístění schránky - demontáž a opětovná montáž	ks	5	0 Kč	250 Kč	1 250 Kč	1 250 Kč
	Přemístění vypínače - demontáž a opětovná montáž	kpl	1	120 Kč	650 Kč	650 Kč	770 Kč
	Přemístění rozvaděče osvětlení průchod - demontáž a opětovná montáž	kpl	1	250 Kč	750 Kč	750 Kč	1 000 Kč
	drobný montážní materiál	kpl	1	200 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
	PŘÍPOČTY CELKEM bez DPH			370 Kč		2 650 Kč	3 420 Kč

POL.	Roháčova 36 Silnoproudá elektroinstalace	M.J.	ZA MJ	CELKEM materiál	montáž	CELKEM montáž	CELKEM
	SILNOPROUD						
	PŘÍPOČTY						
	Přemístění schránky - demontáž a opětovná montáž	ks	6	0 Kč	250 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
	Přemístění vypínače - demontáž a opětovná montáž	kpl	1	120 Kč	650 Kč	650 Kč	770 Kč
	drobný montážní materiál	kpl	1	200 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
	PŘÍPOČTY CELKEM bez DPH			120 Kč		2 150 Kč	2 670 Kč

POL.	Roháčova 38 Silnoprúdová elektroinstalace		M.J.	ZA MJ	CELKEM materiál	montáž	CELKEM montáž	CELKEM
	SILNOPROUD							
1.000	KABELY A VODIČE							
1.001	Kabel AYKY 3x120+70mm ²		m	-56	285 Kč	250 Kč	-14 000 Kč	-29 960 Kč
	ELEKTROINSTALACE CELKEM bez DPH				-15 960 Kč		-14 000 Kč	-29 960 Kč

č.121/2014/S/

PŘÍPOČTY

Přemístění schránky - demontáž a opětovná montáž	ks	5	0 Kč					
Přemístění vypínače - demontáž a opětovná montáž	kpl	1	120 Kč					
drobný montážní materiál	kpl	1	200 Kč					
PŘÍPOČTY CELKEM bez DPH					120 Kč		1 900 Kč	2 420 Kč

POL.	Roháčova 40 Silnoproudá elektroinstalace					M.J.	ZA MJ	CELKEM materiál	montáž	CELKEM montáž	CELKEM
	SILNOPROUD										
1.000	KABELY A VODIČE										
1.001	Kabel AYKY 3x120+70mm ²					m	-46	285 Kč	250 Kč	-11 500 Kč	-24 610 Kč
	ELEKTROINSTALACE CELKEM bez DPH							-13 110 Kč		-11 500 Kč	-24 610 Kč

	PŘÍPOČTY										
	Přemístění schráněk - demontáž a opětovná montáž	ks	6	0 Kč				0 Kč	250 Kč	1 500 Kč	1 500 Kč
	Přemístění vypínače - demontáž a opětovná montáž	kpl	1	120 Kč				120 Kč	650 Kč	650 Kč	770 Kč
	kabel CYKY 4x35	m	14	315				4 410 Kč	65 Kč	910 Kč	5 320 Kč
	drobný montážní materiál	kpl	1	200 Kč				200 Kč	200 Kč	200 Kč	400 Kč
	PŘÍPOČTY CELKEM bez DPH							4 530 Kč		3 060 Kč	7 990 Kč

POL.	Roháčova 42 Silnoproudá elektroinstalace					
	SILNOPROUD		M.J.	ZA MJ	CELKEM materiál	montáž
1.000	KABELY A VODIČE					CELKEM montáž
1.001	Kabel AYKY 3x120+70mm ²	m	-50	285 Kč	-14 250 Kč	250 Kč
	ELEKTROINSTALACE CELKEM bez DPH					
					-14 250 Kč	-12 500 Kč
						-26 750 Kč

PŘÍPOČTY						
	Přemístění schránky - demontáž a opětovná montáž	ks	5	0 Kč	0 Kč	250 Kč
	Přemístění vypínače - demontáž a opětovná montáž	kpl	1	120 Kč	120 Kč	650 Kč
	drobný montážní materiál	kpl	1	200 Kč	200 Kč	200 Kč
	PŘÍPOČTY CELKEM bez DPH					
					120 Kč	1 900 Kč
						2 420 Kč

POL.	Roháčova 44 Silnoprúdová elektroinstalace					M.J.	ZA MJ	CELKEM materiál	montáž	CELKEM montáž	CELKEM
	SILNOPROUD										
1.000	KABELY A VODIČE										
1.001	Kabel AYKY 3x120+70mm ²					m	-46	285 Kč	250 Kč	-11 500 Kč	-24 610 Kč
	ELEKTROINSTALACE CELKEM bez DPH							-13 110 Kč		-11 500 Kč	-24 610 Kč

	PŘÍPOČTY										
	Přemístění schránky - demontáž a opětovná montáž					ks	6	0 Kč		250 Kč	1 500 Kč
	Přemístění vypínače - demontáž a opětovná montáž					kpl	1	120 Kč		650 Kč	770 Kč
	drobný montážní materiál					kpl	1	200 Kč		200 Kč	400 Kč
	PŘÍPOČTY CELKEM bez DPH										
									120 Kč	2 150 Kč	2 670 Kč