

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 90/18

„Revitalizace školní zahrady MŠ Fanderlíkova 9a “

Smluvní strany:

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem:	Horova 28, 616 00 Brno
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	27-14327514/0600
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Tyralíkem, starostou
zastoupený ve věcech technických:	Mgr. Petrou Kořínkovu, vedoucí Odboru investičního
	Janem Chmelíčkem, referentem Odboru investičního

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	OTTO B.W. s.r.o.
Se sídlem:	Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno
Bankovní spojení:	Sberbank a.s. expozitura Brno
Číslo účtu:	4060010022
IČO:	469 05 502
DIČ:	CZ46905502
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Otakarem Fleischlingerem
zastoupený ve věcech technických:	Ing. Otakarem Fleischlingerem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Dodatek č.1 smlouvy o dílo „Revitalizace školní zahrady MŠ Fanderlíkova 9a“ v tomto znění:

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 1.6.2018 smlouvu o dílo č. 90/18 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je revitalizace školní zahrady MŠ Fanderlíkova 9a v Brně-Žabovřeskách.

2.2. Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany sjednávají, že znění původního ustanovení čl. 3 „PŘEDMĚT DÍLA“ odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním tak, že nově zní:

Přesná specifikace díla je stanovena společně:

- **položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo**
- **a dále položkovým rozpočtem méněprací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**

3.2 Smluvní strany sjednávají, že znění původního ustanovení čl. V. „CENA DÍLA“, odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním tak, že nově zní:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů uvedených v čl. 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo a činí:

Cena bez DPH:	1 049 430,- Kč
Výše sazby DPH 21 %:	220 380,- Kč
Cena celkem s DPH:	1 269 810,-Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

4.5 „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv“, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.


4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

4.7 Přílohy:

- Příloha č. 1 Dodatku č. 1: Souhrnný položkový rozpočet méněprací

4.7 Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na¹¹⁹ zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne^{10.9} 2018

V Brně dne 19. 9. 2018


Statutární město Brno
Městská část Brno - Žabovřesky
02

za Objednatele
Ing. Pavel Tyralík
starosta městské části

V 19. 9. 2018 dne


.....

za Zhotovitele
Ing. Otakar Fleischlinger
jednatel

