



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ministerstvo životního prostředí

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ DODATEK č. 3

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

1. Smluvní strany

Příkazce:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěňčín - Laškov
Adresa:	Pěňčín 109, 798 57 Laškov
Statutární zástupce:	Bc. Eva Knajblová – předseda svazku David Kovář – místopředseda svazku
IČ:	65763173
DIČ:	CZ65763173
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Telefon:	+420 582 378 821
E-mail:	oulaskov@volny.cz

(dále jen příkazce)

Příkazník:	PUKONELA s.r.o.
Sídlo:	Chelčického 1083/20, 779 00 Olomouc
Doručovací adresa:	Chelčického 1083/20, 779 00 Olomouc
Jednající:	Ing. Zbyněk Cupák
IČ:	02645696
DIČ:	CZ02645696
Bankovní spojení:	č. účtu: 107-6579950247/0100
Telefon:	731 158 559
E-mail:	cupak@pukonela.cz

(dále jen příkazník)

2. Rozsah předmětu dodatku č. 3 smlouvy

- 2.1 Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je změna rozsahu činnosti TDS s ohledem na skutečnost, že stavební práce na staveništi již byly dokončeny a v současné době probíhá pouze odstraňování vad a nedodělků před předáním stavby a příprava dokladů k předání stavby.
- 2.2 Zejména ke změnám stavby vyžadujícím stavební řízení bylo dodavatelem zpracováno 21 změnových listů, které po věcné a cenové stránce byly projednány a odsouhlaseny objednatelem stavby (příkazcem). Ostatní změny stavby nezachycené ve změnových listech jsou řešeny ve smyslu ujednání odst. 5.3 smlouvy o dílo uzavřené mezi příkazcem a dodavatelem stavby s odkazem na ustanovení § 2620 NOZ (zákon Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
- 2.3 Předmětem činnosti TDS ve vztahu k předání dokončené stavby je:
- kontrola realizace změnových listů
 - kontrola odstranění vad a nedodělků k předání dokončené stavby
 - kontrola předložených dokladů k předání stavby

3. Termín plnění

- 3.1 Termín plnění předmětu smlouvy uvedený v článku č. 5 Smlouvy se prodlužuje s ohledem na odložený termín předání stavby do 31. 8. 2023.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly pro případ, kdyby se nepodařilo v tomto termínu stavbu předat, případně nebudou odstraněny všechny vady a nedodělky z předání stavby na prodloužení termínu plnění smlouvy na nezbytně nutnou dobu k dokončení předmětu činnosti příkazníka, a to doby naplnění předmětu činnosti příkazníka dle bodu 2.3.

4. Odměna

- 4.1 Odměna za činnost příkazníka se navyšuje s ohledem na prodloužení termínu plnění a všeobecnou inflaci takto:

Odměna za dobu, o kterou se prodlužuje výkon činnosti příkazníka:

99.000,- Kč	bez DPH
20.730,- Kč	21% DPH
119.730,- Kč	vč. DPH

Cena celkem za činnost příkazníka

1.343.500,- Kč	bez DPH
282.135,- Kč	21% DPH
1.625.635,- Kč	vč. DPH

- 4.2 V případě, kdy činnost příkazníka nebude možno ukončit z důvodů dle odst. 3.2 tohoto dodatku č. 3 smlouvy, bude odměna, za dobu kdy bude činnost příkazníka pokračovat, úměrná délce tohoto prodloužení plnění smlouvy

5. Závěrečná ujednání

- 5.1 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příkazce a jeden příkazník.
- 5.2 Dodatek č.3 Smlouvy byl projednán a schválen usnesením *č. 30, bod 2* na valné hromadě svazku dne *4. 8. 2023*

V Pěncíně dne

Za příkazce:

14 -08- 2023

Za příkazníka:

KANALIZACE ČOV - SVAZEK OBCÍ
PĚNČÍN - LAŠKOV
798 57 Pěncín, tel.: 582 378 721
IČO: 65 76 31 73

PUKONELA s.r.o.
Chelčického 1083/20, 779 00 Olomouc
IČ: 02645696, DIČ: CZ02645696
tel: +420 731 158 559
e-mail: info@pukonela.cz

Eva Knajblová
Bc. Eva Knajblová, David Kovář
předseda a místopředseda svazku

Zbyněk Cupák
Ing. Zbyněk Cupák
jednatel