

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Vidče
Sídlo:	Vidče 96, 756 53 Vidče
IČ:	00304433
Statutární orgán:	Mgr. Pavel Drda
E-mail:	starosta@vidce.cz
zastoupen:	Mgr. Pavel Drda

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Olejník – stavby s.r.o.
IČ :	02717263
DIČ:	CZ02717263
Sídlo:	Meziříčská 1656 , 75661 Rožnov p.R.
Jednající:	Martin Olejník
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2800559151/2010
Společnost je zapsaná	58461 vedená u Krajského soudu v Ostravě

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 9. 5. 2019 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „**Rekonstrukce zázemí tělocvičny, Vidče**“. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek V. **Cena plnění, platební podmínky** se vzhledem k nutným vícepracím/méněpracím (rozsah prací je specifikován ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako Příloha č. 1), finančně a věcně neoddělitelným, bezprostředně souvisejícím s původním plněním mění následovně:

Cena díla dle SOD bez DPH	1 385 866,33 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>131 134,96 Kč</u>
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 517 001,29 Kč
DPH 21 %	318 570,27 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 celkem	1 835 571,56 Kč

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Rada obce Vidče

Datum jednání: 14. 8. 2019, číslo usnesení 11/2019

Příloha:

Změnový list

Ve Vidči dne: 15. 8. 2019

V Rožnově p.R. dne: 15. 8. 2019

za objednatele

Mgr. Pavel Drda, starosta

za zhotovitele

Martin Olejník, jednatel

Olejník - stavby s.r.o.
Meziříčská 1656
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel. 724 411 363, IČO 02717263

Vidče tělocvična změnový list

Název položky	MJ	cena/ks	cena bez DPH
sdk strop -- m2	22,5	600,00	13500,00
sdk dvířka 50*50 + montáž	1	1 100,00	1100,00
sdk kastlík 2 stranný -- bm	7	850,00	5950,00
dmtž pvc -- šatny	50,2	60,00	3012,00
dmtž podkladního betonu 2np -- m2	112,48	109,30	12294,06
svislá doprava suti za podlaží 2np --- t	17,45	520,00	9074,00
vnitrostaveništní doprava suti do 10m 2np -- t	17,45	532,00	9283,40
příplatek za dalších 5m -- t	121,75	70,00	8522,50
odvoz suti kontejnery	3	1 700,00	5100,00
natažení vody ppr 20 --- m	27	180,00	4860,00
izolace návleková	28	30,00	840,00
průraz panelem 1.np 2np pro vodu	1	400,00	400,00
průraz panelem 1.np 2np pro odpad	1	1 800,00	1800,00
natažení odpadu nová stupačka 1ks vč. čistícího kusu , nový rozvod odpadu	1	6 200,00	6200,00
očištění , odmaštění , nátěr radátorů 6ks , článků - ks	78	135,00	10530,00
očištění , odmaštění ,nátěr trubek od topení -- m	37	95,00	3515,00
dmtž očištění plechových ochranných rohů -- h	4	250,00	1000,00
mtž ochranných rohů -- ks	28	80,00	2240,00
roh ochranný hliníkový bílý -- ks	6	205,00	1230,00
přechodová lišta stříbrná hliník	3	220,00	660,00
přechodová lišta s náběhem	2	570,00	1140,00
vybourání zárubní	1	430,00	430,00
práh masiv tvrdé dřevo + lakování + mtž -- ks	7	540,00	3780,00
kartáčky pod dveře + montáž -- ks	13	287,00	3731,00
nátěr elektrorozvodné skříně- základ + vrchní nátěr -- m2	3	250,00	750,00
olištování konstrukce- šatna pod okny	2	740,00	1480,00
zrcadla + sražení hran 2ks 60*40 , 1ks 30*50 + montáž	3	660,00	1980,00
držák na papírové ručníky	4	586,00	2344,00
držák na mýdlo	4	571,00	2284,00
koš na ubrousky	5	65,00	325,00
zásobník na toaletní papír	4	588,00	2352,00
nerezový koš 5l pedál	4	447,00	1788,00
wc šetky	5	54,00	270,00

montáž zařizovacích předmětů -- ks	17	210,00	3570,00
obroušení omítky ze schodiště , natažení nové omítky boky schodů	1	3 800,00	3800,00
cena celkem bez DPH			131134,96
dph 21%			27538,34
celkem s DPH			158673,31

--

Olejník - stavby s.r.o.
Meziříčská 1656
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel. 724 411 363, IČO 02717263