

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I) Smluvní strany :

Objednatel :	Obec Horosedly Horosedly 21, PSČ: 398 06	
Odpovědný zástupce :	Lada Hašková - starostka obce	
Bankovní spojení :	641242309/0800	
IČO : 005 83 961	Telefon : 724 192 166	Fax :
DIČ : CZ00583961		
Zhotovitel :	M Build s.r.o. Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek – Budějovické předměstí	
Odpovědný zástupce :	Marie Jiranová	
Bankovní spojení :	206006600/0600	
IČO : 281 55 084	Telefon : 777 093 929	Fax :
DIČ : CZ28155084		

III) Termín plnění:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Předání pracoviště zhotoviteli | duben/2016 |
| 2. Zahájení prací zhotovitele | duben/2016 |
| 3. Řádné dokončení díla | 31. srpen 2016 |

Lhůty provádění díla mohou být prodlouženy pouze na základě oboustranné domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem a budou ošetřeny písemným dodatkem.

Smlouva o dílo č. 1/2014 včetně jejího dodatku je platná dnem podpisu.

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.

V Horosedlech dne 21.7.2016

V Horosedlech dne 25. 8. 2016

OBEC HOROSLEDY
398 06 MIROVICE
okr. Písek
- 3 -

Za zhotovitele:



M Build s.r.o. (1)
Na Pakšovce 2202, 397 01 Písek
IČO: 281 55 084
Tel.: 777 093 929, 731 730 334

Za objednatele:

