

Smlouva o dílo 194035 – dodatek č.1

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Němčice

se sídlem Němčice 151, 679 51 Němčice

IČ: 00841811

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: KB,a.s.

č. účtu: 29324631/0100

jednající ing.Lukáš Šebela, starosta

osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: ing.Lukáš Šebela, starosta
(dále jen „objednatel“)

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.

Všechovice 50, 666 03 Všechovice

Zapsaný v OR KS Brno oddíl C, vložka 3269

IČ: 43389554

DIČ: CZ43389554

Zastoupený: Miloslavem Vybíhalem – jednatelem společnosti

Bank. spoj. : ČSOB č.ú.: 264983821/0300

Spojení: mob. 603 580 269, E-mail: kopecky@mispro.cz

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dne 23.03.2020 tento dodatek 1 ke smlouvě o dílo „IS A KOMUNIKACE PRO LOKALITU Z3 VÝSTAVBY RD NĚMČICE“ v rozsahu: jednotná kanalizace, kanalizační přípojky, vodovod, vodovodní přípojky, plynovod, plynovodní přípojky.

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku 1 SoD je změna čl. V termín plnění.
2. Objednatel se dohodl se zhotovitelem na změně termínu dokončení stavby z důvodu klimatických podmínek, propadlé smlouvy s fi.GasNet, minimalizování možného rizika nákazy koronavirem.:
 - Termín dokončení do 30.06.2020

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek 1 SoD nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek 1 SoD je proveden ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek SoD vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Němčicích dne: 23.03.2020

Montáže inženýrských sítí spol. s r. o.
zaps. v OR u KS Brno, odd. C, vl. 3129
Za školou 379
798 48 Protivanov
 DIČ: CZ43389554

Miloslav Vybíhal – jednatel
za dodavatele MIS spol. s r.o.




ing. Lukáš Šebela - starosta
za objednatele Obec Němčice