



Písemná zpráva zadavatele

Zadavatel		Veřejná zakázka	
Obec Skřivany		Dodatečné stavební práce č. 2 pro stavbu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Skřivany“	
sídlo	Dr. Vojtěcha 199 503 52 Skřivany	limit:	podlimitní VZ
zastoupen:	Vladimír Futera, starosta	druh řízení:	jednací řízení bez uveřejnění
IČ	00269514	vyhlášena:	dne 13. 10. 2013
		zadána:	dne 24. 10. 2013

Zakázka je spolufinancovaná ze zdrojů Evropské Unie, v rámci výzvy OPŽP.

1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací po stavbu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Skřivany“ a to:

- Demontáž a výměna části potrubí a vodovodu v havarijním stavu
- Bourací práce
- Demontáž skruže a poklopu studny pro řádné provedení prací a jejich zpětná montáž
- Římsa nad kotelnou v destruktivním stavu – nové provedení a potažení fasádou ve stejné barvě jako zateplovací systém
- Čištění kanalizační stoky a šachty a napojení na nové rozvody
- Opětovné položení chodníčku z betonové dlažby v zadní části tělocvičny
- Zateplení římsy kuchyně
- Osazení sítí proti hmyzu v jídelně a kanceláři kuchyně
- Osazení žaluzií do oken v jídelně a učebně fyziky
- Dodávka nových větracích a krycích mřížek (stávající po demontáži popraskaly)
- Zateplení stropu schodiště na půdu ve výměře 7,56 m²
- Nové oplechování stříšek z makrolonu (z horní části)
- Prodloužení větrání na ploché střeše z kuchyně
- Osazení 2 nových venkovních světel
- Hromosvod – dle správné specifikace v PD
- Oprava ostění, osazení zárubní a dveří do kotelny
- Přespádování malých plochých střeš nad vchodem do družiny a nad hlavním vstupem do budovy
- Oplechování stávajícího ocelového požárního schodiště proti stékání vody na fasádu
- Keramická obklad venkovního schodiště u vstupu do kuchyně
- Nahrazení nestabilní horní části komína novou nerezovou

2 Cena sjednaná v dodatku smlouvy o dílo

318 378,- Kč bez DPH.

3 Identifikační údaje uchazeče a jeho nabídková cena

Uchazeč	Místo podnikání	Nabídková cena v Kč bez DPH
STAVOKA KOSICE a.s. (IČ: 25275119)	Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou	318 378,- Kč

V rámci zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.

4 Odůvodnění výběru nabídky

Veřejná zakázka na vícepráce byla zadána v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Tyto stavební práce se nedaly předpokládat, jelikož vznikly po odkrytí konstrukcí, dále stavební práce zajišťující kvalitnější provedení díla – práce neobsažené v PD nebo ve výkazu výměr a práce na žádost investora.

K podání nabídky byl vyzván pouze dodavatel **STAVOKA KOSICE a.s.**

5 Část VZ, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

Ve Skřivanech, dne 24. 10. 2013



A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Futera", written over a horizontal dotted line.

za zadavatele
Vladimír Futera
starosta obce Skřivany