

Městys Višňové – Višňové, lokalita RD Pod Starou horou.



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Višňové

671 38 Višňové č. p. 212

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. č. ú: 1581872329/0800

IČO: 00293784

DIČ: CZ00293784

zastoupený: Mgr. Vladimírem Korkem, starostou městyse Višňové

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Korek, starosta tel: 602 640 403

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Ladislav Křemeček

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

**divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37
Jihlava**

**Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s. Hakenova 3640/21, 669 02
Znojmo**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Pavel Armutidis, manažer Regionu Jižní Morava,
tel: 733 780 330

Ing. Jaroslav Hruška, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 404

Ing. Milan Šťava, vedoucí stavby, tel.: 733 780 428



Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **26. 10. 2015** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **JI/JM/2015/106**, zakázka číslo: **15113106** na akci: **Městys Višňové – Višňové, lokalita RD Pod Starou horou.** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se mění o **vícepráce – prodloužení komunikace Pod Starou horou**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje o **385 255,95 Kč** bez DPH, tzn., že cena díla činí nově **8 955 255,90 Kč** bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.



Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Pavel Armutidis

podpis:

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Ve Višňovém dne <u>26. 5. 2016</u> Za objednatele:  Městys Višňové Mgr. Vladimír Korek starosta městyse Višňové MĚSTYS VIŠŇOVÉ Č. 293 784 DIČ: CZ00293784 671 38 VIŠŇOVÉ 212	V Jihlavě dne <u>31. 05. 2016</u> Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Michal Altrichter ředitel oblasti Jih
---	--

CENOVÁ NABÍDKA

Kč	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
stavba: 15113106-1 - Prodloužení komunikace "Pod Starou horou" Višňové							
1 - Zemní práce							
001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 4 objem do 1 000m3	200,000000 m3	77,19	15 438,00	21%	18 679,98
002	122302209	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4	200,000000 m3	11,50	2 300,00	21%	2 783,00
003	132301201	Hloubení rýh šířky do 200cm v hornině tř. 4 objemu do 100m3	1,000000 m3	161,00	161,00	21%	194,81
004	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh šířky do 200cm v hornině tř. 4	1,000000 m3	11,50	11,50	21%	13,92
005	162201102	Vodorovné přemístění do 50m výkopku z horniny tř. 1 až 4	39,000000 m3	37,26	1 453,14	21%	1 758,30
006	162701105	Vodorovné přemístění do 10km výkopku z horniny tř. 1 až 4	162,000000 m3	92,60	15 001,20	21%	18 151,45
009	17120,1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce	292,000000 t	10,00	2 920,00	21%	3 533,20
007	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	39,000000 m3	21,11	823,29	21%	996,18
008	171201201	Uložení sypaniny na skládku	162,000000 t	16,15	2 616,30	21%	3 165,72
011	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	195,000000 m2	6,99	1 363,05	21%	1 649,29
010	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutnění	479,000000 m2	13,55	6 490,45	21%	7 853,44
Součet za 1 - Zemní práce					48 577,93		58 779,30
3 - Svislé konstrukce							
002	345 71356	Trubka elektroinstalační ohebná dvouplošková KF 09120 120 mm, se zatahovacím drátem	16,500000 m	80,96	1 335,84	21%	1 616,37
001	38879.1310	Osazení plastových trubek pro kabely do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	16,500000 m	57,50	948,75	21%	1 147,99
Součet za 3 - Svislé konstrukce					2 284,59		2 764,35
5 - Komunikace							
001	56485,1111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění	929,000000 m2	107,00	99 403,00	21%	120 277,63
002	56515,5121	Ásfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 70 mm	391,000000 m2	242,48	94 809,68	21%	114 719,71
003	57323,1111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2	391,000000 m2	12,00	4 692,00	21%	5 677,32
004	57713,4121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	391,000000 m2	181,65	71 025,15	21%	85 940,43
005	59914,1111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplvkou	4,000000 m	69,08	276,32	21%	334,35
Součet za 5 - Komunikace					270 206,15		326 949,44
8 - Trubní vedení							
001	899623131	Obetování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C8/10 (B 10) v otevřeném výkopu	1,000000 m3	2 465,48	2 465,48	21%	2 983,23
Součet za 8 - Trubní vedení					2 465,48		2 983,23
9 - Ostatní konstrukce a práce							
002	592 17474	Silniční obrubník 1000x150x250	197,000000 ks	86,25	16 991,25	21%	20 559,41
001	91613,1213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou z betonu, do lože z betonu prostého	195,000000 m	225,33	43 939,35	21%	53 166,61
003	91973,5111	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm	4,000000 m	57,50	230,00	21%	278,30

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
004	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	48,800000 t	11,50	561,20	21%	679,05
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					61 721,80		74 683,38
CELKEM	Stavba: 15113106-1 - Prodloužení komunikace "Pod Starou horou" Višňové				385 255,95		466 159,70