

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 05/16

číslo stavby zhotovitele: 11602

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Oskořínek

289 32 Oskořínek, Ve Dvoře 3

IČO: 00239577

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu: 5729191/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Dana Ottová, starostka obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2

IČO: 43090150

DIČ: CZ43090150

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín

Číslo účtu: 1412058/0300

Zástupce ve věcech smluvních: Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti

(Dále jen zhotovitel)

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

III. Termíny plnění

1. S ohledem na objektivní překážku pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání I.etapy díla zhotovitelem objednateli spočívající v tom, že v dané lokalitě má společnost ČEZ Distribuce, a.s., v plánu provést položení kabelu, není možné včas a řádně předat I.etapu předmětného díla do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na provedení díla v těchto termínech:

Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí I.etapy: do 30. 4. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 3. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

V Oskořítku dne 21. 11. 2016

V Nové Vsi I dne 21. 11. 2016

OBEC OSKOŘÍNEK
okres Nymburk č. tel. 325 588 358
PSČ 289 32

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150
- 12 -

Objednatel

Dana Ottová, starostka

Zhotovitel

Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti