

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053472.02 (ORG 4474)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 103/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 602 758 986,
e-mail: vwaldhans@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sdružení Filipínského, Bubeníčková – FIRESTA + DS BRNO

Se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupené:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí účastník sdružení)

sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí: Martin Hájek, tel. 724 950 284

Bankovní spojení : KB Brno-město; UniCredit Bank CR

číslo účtu : 250048-621/0100; 2102043465/2700

Dopravní stavby Brno, s.r.o. (účastník sdružení)

sídlo společnosti: Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel

IČ: 45474281

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 506 (dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, Filipínského II, Bubeníčkova II– rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Z důvodu nepředvídatelných hydrogeologických podmínek na stavbě se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 19.9.2014.

III. Čas plnění

text čl. III, který zněl

1. Zhotovitel se zavazuje:
zahájit práce na díle v termínu 1.10.2014

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 27.11.2015
2. Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizační stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky činí 278 kalendářních dní.
3. Lhůta provádění prací na objektech SO 05 Obnova vozovky a chodníků a SO 06 Odvodnění komunikace činí 75 kalendářních dní.
4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

je nahrazen novým textem následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje:
zahájit práce na díle v termínu 1.10.2014

Veškeré stavební práce jsou zastaveny ke dni 5.12.2014. Termín jejich opětovného zahájení a nový harmonogram provádění prací bude sjednán dalším dodatkem ke smlouvě o dílo po vyřešení technologie čerpání podzemních vod po dobu výstavby a schválení případných víceprací.

2. Lhůta provádění prací na objektech SO 01 Kanalizační stoky, SO 02 Kanalizační přípojky, SO 03 Vodovodní řady a SO 04 Vodovodní přípojky činí 278 kalendářních dní.
3. Lhůta provádění prací na objektech SO 05 Obnova vozovky a chodníků a SO 06 Odvodnění komunikace činí 75 kalendářních dní.
4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 19. 12. 2014
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 19. 12. 2014
Za zhotovitele:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 (15)



.....
Sdružení Filipínského, Bubeníčková –
FIRESTA + DS BRNO,
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
na základě plné moci (pověření)
ze dne 30.12.2013