

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/2021 ze dne 10. 3. 2021, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 412/2021 dne 15. 3. 2021 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Restaurování severních kamenných částí fasád baziliky sv. Prokopa v Třebíči“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Zhotovitel: **MgA. Jan Korecký, s.r.o.**
zapsaná Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23465
Adresa: Pod Cvrčkovem 736, 383 01 Prachatice
IČ: 037 86 455
DIČ: [REDACTED]
licence MK ČR č. j.: 9972/2004 a č. j.: 588/2005
bankovní spojení: [REDACTED] (dále jen „zhotovitel“)
- 1.2. Objednatel: **Římskokatolická farnost Třebíč - zámek**
Sídlo: Zámek 1, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Mgr. Pavlem Opatřilem, farářem
IČ: 64269035
DIČ: není plátce DPH
zapsán v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR – č. evidence: 8/1-07-364/1994
(dále jen „objednatel“)

Preamble:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu stanovení nového rozsahu prací, ceny díla a termínů plnění. Rozsah prací dle tohoto Dodatku je restaurování severních kamenných částí fasád hlavní lodi baziliky nad pultovou střechou boční lodi.

1. ČL. 3. CENA DÍLA se upravuje takto:

bod 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena díla dle SoD:	Základ pro cenu bez DPH 15%	1.597.428,- Kč
	Cena DPH 15%	239.614,- Kč
	<u>Cena celkem s 15% DPH</u>	<u>1.837.042,- Kč</u>

	Základ pro cenu bez DPH 21%	116.325,- Kč
	Cena DPH 21%	24.428,- Kč
	<u>Cena celkem s 21% DPH</u>	<u>140.753,- Kč</u>

Cena díla celkem s 15% i s 21% DPH **1.977.795,- Kč**

Cena díla dle Dodatku č. 1:	Základ pro cenu bez DPH 15%	179.815,- Kč
	Cena DPH 15%	26.972,- Kč

Cena díla v roce 2021 celkem včetně 15 % DPH: **206.787,- Kč**

Práce s DPH 21% se v roce 2021 provádět nebudou.

Cena díla dle Dodatku č. 2:

Základ pro cenu celkem bez DPH 15%	809.792,- Kč
Cena DPH 15% celkem	121.469,- Kč
Cena celkem s DPH 15%	931.261,- Kč

Cena díla v roce 2021:	Základ pro cenu bez DPH 15%	228.563,- Kč
	Cena DPH 15%	34.285,- Kč
	Cena celkem s DPH 15%	262.848,- Kč

Cena díla v roce 2022:	Základ pro cenu bez DPH 15%	284.275,- Kč
	Cena DPH 15%	42.641,- Kč
	Cena celkem s DPH 15%	326.916,- Kč

Cena díla v roce 2023	Základ pro cenu bez DPH 15%	296.954,- Kč
	Cena DPH 15%	44.543,- Kč
	Cena celkem s DPH 15%	341.497,- Kč

2. ČL. 4. TERMÍNY PLNĚNÍ, se upravuje takto:



- 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 15. 10. 2023
4.5. Předání závěrečné restaurátorské zprávy: do 15. 10. 2023

3. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.
6. Přílohou Dodatku č. 2 jsou upravené a oceněné rozpočty a výkres s označením restaurovaných částí v jednotlivých letech.

V Třebíči dne22. 9...... 2021.

V Třebíči dne22. 9...... 2021.



.....
za objednatele

ROZPOČET

na „Restaurování severních kamenných částí fasád nad pultovou střechou boční lodi baziliky sv. Prokopa v Třebíči“

Restaurátorský průzkum	392 m2	0,-	0,-Kč
Etapa čištění	392 m2	609,-	238.728,- Kč
Etapa konsolidace kamenného materiálu	392 m2	426,-	166.992,- Kč
Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí	392 m2	609,-	238.728,- Kč
Etapa barevného sjednocení a lokální retuše	392 m2	52,-	20.384,- Kč
Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	392 m2	45,-	17.640,- Kč
Restaurátorská zpráva	1 ks	0,-	0,-Kč
Vitrážová okna - prověření kotvení zavíracích mechanismů a fixace skel čištění, výměna rozbitých prvků, oprava kovových konstrukcí	12 ks	10.610,-	127.320,- Kč
Cena celkem bez 15 % DPH			809.792,- Kč
Cena 15 % DPH			121.469,- Kč
Cena celkem s 15 % DPH			931.261,- Kč

V Třebíči dne22.9...... 2021.

V Třebíči dne22.9...... 2021.

.....
za objednatele



ROZPOČET

na „Restaurování severních kamenných částí fasád nad pultovou střechou
boční lodi baziliky sv. Prokopa v Třebíči v roce 2021“

Restaurátorský průzkum	113 m2	0,-	0,-Kč
Etapa čištění	113 m2	609,-	68.817,- Kč
Etapa konsolidace kamenného materiálu	113 m2	426,-	48.138,- Kč
Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí	113 m2	609,-	68.817,- Kč
Etapa barevného sjednocení a lokální retuše	113 m2	52,-	5.876,- Kč
Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	113 m2	45,-	8.085,- Kč
Restaurátorská zpráva	1 ks	0,-	0,-Kč
Vitrážová okna - prověření kotvení zavíracích mechanismů a fixace skel čištění, výměna rozbitých prvků, oprava kovových konstrukcí	3 ks	10.610,-	31.830,- Kč
Cena celkem bez 15 % DPH			228.563,- Kč
Cena 15 % DPH			34.285,- Kč
<u>Cena celkem s 15 % DPH v roce 2021</u>			<u>262.848,- Kč</u>

V Třebíči dne22.9...... 2021.

V Třebíči dne22.9...... 2021.



za objednatele

ROZPOČET

na „Restaurování severních kamenných částí fasád nad pultovou střechou
boční lodi baziliky sv. Prokopa v Třebíči v roce 2022“

Restaurátorský průzkum	145 m2	0,-	0,-Kč
Etapa čištění	145 m2	609,-	88.305,- Kč
Etapa konsolidace kamenného materiálu	145 m2	426,-	61.770,- Kč
Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí	145 m2	609,-	88.305,- Kč
Etapa barevného sjednocení a lokální retuše	145 m2	52,-	7.540,- Kč
Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	145 m2	45,-	6.525,- Kč
Restaurátorská zpráva	1 ks	0,-	0,-Kč
Vitrážová okna - prověření kotvení zavíracích mechanismů a fixace skel čištění, výměna rozbitých prvků, oprava kovových konstrukcí	3 ks	10.610,-	31.830,- Kč
Cena celkem bez 15 % DPH			284.275,- Kč
Cena 15 % DPH			42.641,- Kč
Cena celkem s 15 % DPH v roce 2022			326.916,- Kč

V Třebíči dne22.9...... 2021.

V Třebíči dne22.9...... 2021.

.....
/ za objednatele



ROZPOČET

na „Restaurování severních kamenných částí fasád nad pultovou střechou
boční lodi baziliky sv. Prokopa v Třebíči v roce 2023“

Restaurátorský průzkum	134 m2	0,-	0,-Kč
Etapa čištění	134 m2	609,-	81.606,- Kč
Etapa konsolidace kamenného materiálu	134 m2	426,-	57.084,- Kč
Etapa plastické rekonstrukce a doplnění chybějících částí	134 m2	609,-	81.606,- Kč
Etapa barevného sjednocení a lokální retuše	134 m2	52,-	6.968,- Kč
Závěrečná povrchová úprava – hydrofobizace	134 m2	45,-	6.030,- Kč
Restaurátorská zpráva	1 ks	0,-	0,-Kč
Vitrážová okna - prověření kotvení zavíracích mechanismů a fixace skel čištění, výměna rozbitých prvků, oprava kovových konstrukcí	6 ks	10.610,-	63.660,- Kč
Cena celkem bez 15 % DPH			296.954,- Kč
Cena 15 % DPH			44.543,- Kč
Cena celkem s 15 % DPH v roce 2023			341.497,- Kč

V Třebíči dne 22.9. 2021.

V Třebíči dne 22.9. 2021.



/ za objednatele