

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy a půdní vestavba bytového domu Bratislavská 60 – dodatečné stavební práce č. 1
Evidenční číslo veřejné zakázky:	
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	Dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci. Jedná se především o dodávku a montáž nového zábradlí schodiště a pavlače namísto repase původního zábradlí, dále pak práce spojené se změnou výšky podlahového souvrství ve 2.NP a 3.NP - doplnění tepelné izolace EPS 100Z.

Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Nabídka č.1	
Obchodní firma:	Cooptel stavební, a.s.
Sídlo:	Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	255 60 271
DIČ:	CZ25560271

4. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA UZAVŘENA

Obchodní firma: Cooptel stavební, a.s..
Sídlo: Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
IČ: 255 60 271
DIČ: CZ25560271

Údaje z nabídky uchazeče:

Cena bez DPH

Změnový list č.1 – Nové zábradlí 100 107,60 Kč - vícepráce +méněpráce


Změnový list č.2 – Změna podlah a násyp 112 969,38 Kč - vícepráce

Celkem vícepráce 241 762,92 Kč bez DPH

Celkem méněpráce 28 686,- Kč bez DPH

V Brně dne 3.10. 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRAT MĚSTA BRNA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
-001-


Mgr. Jiří Lahoda

vedoucí Bytového odboru MMB