

## DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem **Přístavba výťahu Dolní Chříbská 302 - stavební práce**  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### JIPRO-CASH s.r.o.

sídlem: Dolní Chříbská 302, 407 44 Chříbská  
zastoupen: Ing. Igor Prokeš, jednatel  
IČO: 28744349  
DIČ: CZ28744349  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 7961959028/5500; 7967760001/5500  
kontaktní osoba: Ing. Igor Prokeš,  
tel.: +420 777587885

**jako objednatel na straně jedné**

**a**

### Děčinský stavební podnik s.r.o.

sídlem: Folknářská 1226/11, 405 01 Děčín 2  
zastoupen: Alešem Adamem, jednatelem společnosti  
IČO: 47781483  
DIČ: CZ47781483  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 277913507/0300  
kontaktní osoba: Aleš Adam, jednatel společnosti,  
tel.: 602 432 595, email: adam@dspdc.cz

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, a to v níže uvedených bodech takto:

### III. Předmět smlouvy

(7) Předmět plnění smlouvy o dílo se doplňuje o dodatečné stavební práce, vyvolané okolnostmi vzniklými v průběhu provádění stavby, které je nutné realizovat pro řádné dokončení díla a jsou uvedeny v odsouhlaseném změnovém listu ZL 1 až ZL 21.

### IV. Doba a místo plnění

**Ukončení realizace veřejné zakázky:** doba plnění se prodlužuje o 35 dní z důvodu zdržení ve věci realizace stavebních prací nad rámec smlouvy o dílo dle změnového listu ZL 1 až ZL 21. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla nejpozději do 19.11.2024.

### V. Cena díla

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Cena dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH | 4.494.696,61 Kč |
| DPH (12%)                          | 539.363,59 Kč   |
| Cena dle SOD a Dodatku č.1 vč.DPH  | 5.034.060,20 Kč |
| <br>                               |                 |
| Dodatek č.3 bez DPH                | 198.627,60 Kč   |
| DPH (12%)                          | 23.835,31 Kč    |
| Dodatek č.3 vč.DPH                 | 222.462,91 Kč   |
| <br>                               |                 |
| Cena celkem bez DPH                | 4.693.324,21 Kč |
| DPH (12%)                          | 563.198,90 Kč   |
| Celková cena díla vč.DPH           | 5.256.523,11 Kč |

Všechna ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.



V Chříbské dne 15.10.2024

V Děčíně dne 15.10.2024

za objednatele:

za zhotovitele:

  
  
Ing. Igor Prokeš  
jednatel společnosti

  
  
Aleš Adam  
jednatel společnosti