

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614013678.01 (ORG 3075)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru
investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43- 9497750237/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: UNISTAV a.s., Příkop 838/6, 604 33 Brno
Zastoupený: Martinem Řehůrkem, MBA, členem představenstva
IČ: 00531766
DIČ: CZ00531766
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Č. ú.: 64645641/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 40

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně čl. VI. smlouvy o dílo (č. 5614013678 u objednatele) uzavřené dne 23.9.2014.

Text článku **VI. Staveniště, odst. 1** se nahrazuje textem, který zní:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy o dílo. O předání staveniště bude pořízen zápis.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/153 dne 15.10.2014.

V Brně dne

21.10.2014

V Brně dne

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

.....

za zhotovitele
Martin Řehůřek, MBA
člen představenstva

