

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci s názvem
„OBECNÍ ÚŘAD UHELNÁ – WC PRO ŽENY, WC PRO MUŽE A ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST“

Článek 1 **Smluvní strany**

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Uhelná

Uhelná 163, 790 68 Uhelná

00636053

CZ00636053

Bc. Zdeněk Hořava, starosta obce

737 241 045

starosta@uhelna.cz

ČSOB, a.s.

3077054/0300

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za
zhotovitele jednat:

Telefon:

E-máil:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon:

E-mail:

ZETOS, spol. s r.o.

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2869

Velká Kraš 125, 790 58 Velká Kraš

45195994

CZ45195994

Ing. Radek Paleček

584 436 078

zetos@jes.cz

Komerční banka, a.s.

1504744841/0100

Ing. Radek Paleček

734 247 011

radek.palecek@zetos.cz

Vzhledem ke skutečnému rozsahu provedení stavby se mění „Cena za dílo“ dle závěrečného vyúčtování stavby a „Doba plnění“.

Článek 2
Předmět smlouvy, popis díla

1. Rozsah díla byl dle požadavku objednatele změněn. Soupisy víceprací a méněprací jsou dány položkovými rozpočty.

Článek 3
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a předat objednateli v tomto termínu:

Termín ukončení díla nejpozději do 13. 6. 2025

Článek 4
Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta takto:

Cena za dílo dle SOD bez DPH	435 657,14 Kč
Méněpráce dle přílohy č.1 bez DPH	47 010,00 Kč
Vícepráce dle přílohy č.2 bez DPH	64 111,00 Kč
Konečná cena díla bez DPH	452 758,14 Kč
Výše DPH 21%	95 079,21 Kč
Konečná cena díla vč. DPH	547 837,35 Kč


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - Méněpráce

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - Vícepráce

Objednatel:

V Uhelné dne 30. 4. 2025


OBEC UHELNÁ ①
Uhelná 163
790 68 Uhelná
IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

Bc. Zdeněk Hořava

starosta obce

Zhotovitel:

Ve Velké Kraši dne 30. 4. 2025




Ing. Radek Paleček

jednatel společnosti

Položkový rozpočet- MNP

Zakázka: **Obecní úřad Uhelná- WC pro ženy, WC pro muže a úklidová místnost- MNP**

Objednatel: **Obec Uhelná**
Uhelná 163
79070 Uhelná

IČ: 00636053
DIČ: CZ00636053

Zhotovitel: **ZETOS, spol. s r.o.**
Velká Kraš 125
79058 Velká Kraš

IČ: 45195994
DIČ: CZ45195994

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			47 010,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 010,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 010,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 872,10 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 56 882,10 CZK

ve **Velké Kraši**

dne

30.4.2025



Ing. Rašek Paleček
 Za zhotovitele

OBEC UHELNÁ
 Uhelná 163
 790 68 Uhelná
 IČO 00636053
Bc. Zdeněk Horava
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV			26 162,00
733	Rozvod potrubí	PSV			9 810,00
735	Otopná tělesa	PSV			11 038,00
Cena celkem					47 010,00

Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Uhelná- WC pro ženy, WC pro muže a úklidová místnost
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	725	Zařizovací předměty				26 162,00
50	725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	3,00000	6 200,00	18 600,00
52	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	6 800,00	6 800,00
64	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	254,00000	3,00	762,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				9 810,00
71	733178114R00	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 20 x 2 mm	m	15,00000	420,00	6 300,00
72	722181211RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	15,00000	85,00	1 275,00
73	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	15,00000	10,00	150,00
74	7	Zednická výpomoc- sekání drážek, hrubé zapravení, odvoz suti	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
75	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	95,00000	3,00	285,00
Díl:	735	Otopná tělesa				11 038,00
76	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	ks	1,00000	350,00	350,00
77	735157466R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 20 600/1000	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00
78	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	96,00000	3,00	288,00

Položkový rozpočet- VCP

Zakázka: Obecní úřad Uhelná- WC pro ženy, WC pro muže a úklidív místnost- VÍCEPRÁCE

Misto Uhelná 163

Objednatel: Obec Uhelná

IČ: 00636053

Uhelná 163

DIČ: CZ00636053

79070 Uhelná

Zhotovitel: ZETOS, spol. s r. o.

IČ: 45195994

Velká Kraš 125

DIČ: CZ45195994

79058 Velká Kraš

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 195,71
PSV			46 915,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			64 111,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	64 111,00 CZK
Základní DPH	21 %	13 463,31 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

77 574,31 CZK

ve **Velké Kraši**

dne

30.4.2025



IČO 45195994 DIČ CZ45195994

Ing. Radek Paleček

Za zhotovitele

OBEC UHELNÁ ①

Uhelná 163
790 68 Uhelná

IČ. 00636053

DIČ: CZ00636053

Bc. Zdeněk Hořava

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Obecní úřad Uhelná- WC pro ženy, WC pro muže a úklid místností- VÍCEPRÁCE
O:	Uhelná 163

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				6 242,75
1	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,75867	5 450,00	4 134,75
		1,06*2,07*0,05		0,10971		
		1,5*0,985*0,05*2		0,14775		
		3,87*1,1*0,05		0,21285		
		0,9*1,46*0,05		0,06570		
		1,67*1,46*0,05		0,12191		
		1,1*1,45*0,05		0,07975		
		0,1*0,7*0,05*6		0,02100		
2	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm včetně dodávky	m	42,16000	50,00	2 108,00
		(1,06*2+2,07+3,87+0,985*2+1,5*2+1,46*3+0,9+1,67+1,1)*2		42,16000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 510,64
3	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl.	m3	0,80332	5 615,00	4 510,64
		mazaniny 5 - 8 cm				
		6,04*2,66*0,05		0,80332		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				919,51
4	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,91564	480,00	919,51
Díl:	725	Zařizovací předměty				35 533,97
5	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00000	1 341,00	4 023,00
6	28696750R	Prvek WC předstěnový Geberit Kombifix s nádržkou Sigma 120 mm, v. 1080 mm	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00
7	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00000	1 062,00	3 186,00
8	64240063R	Mísa klozetová závěsná LYRA Plus, hl. 490 mm	kus	3,00000	2 250,00	6 750,00
9	5516740682R	Sedátko LYRA plus s poklopem, SlowClose	kus	3,00000	1 230,00	3 690,00
10	725716129	Montáž výlevky se zadní stěnou	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
11	55231400R	Výlevka nástěnná, zadní stěna mřížka	kus	1,00000	3 950,00	3 950,00
12	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	344,99000	3,00	1 034,97
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				11 381,32
13	1	Dodávka obkladů- dle výběru objednatele	m2	46,07820	247,00	11 381,32
		Nákup obkladů- vyšší cena než ve SOD:46,0782		46,07820		
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				5 522,81
14	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,76730	430,00	759,94
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,60380	45,00	477,17
		1,7673*6		10,60380		
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,76730	300,00	530,19
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	44,18250	25,00	1 104,56
		1,7673*25		44,18250		
18	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,76730	1 500,00	2 650,95
		1,7673		1,76730		