



IV. CENA ZA DÍLO - mění se odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu prací, dodávek a služeb a je podložena nabídkou zhotovitele z 15. dubna 2016.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

S odvoláním na upravený předmět díla a odsouhlasený položkový rozpočet se upravuje cena díla takto:

Cena činí:

Cena bez DPH dle SOD:	9 292 003,88 Kč
<u>Změna ceny dle dodatku č.2</u>	<u>- 51 564,84 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	9 240 439,04 Kč
<u>DPH (21%):</u>	<u>1 940 492,20 Kč</u>
Cena celkem s DPH:	11 180 931,24 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Město Polná
Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd v Polné

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 3. června 2016, na provedení kompletních stavebních prací včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky podél komunikací II. tříd v Polné“.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele

V Telči dne 12.9.2017

V Polné dne 13.9.2017

za zhotovitele:

za objednatele:



.....
Ing. Ivo Šimek – jednatel společnosti



.....
Jindřich Skočdopole – starosta města

