

Základní smlouva:  
Cena bez DPH:  
DPH 21%:  
Cena včetně DPH:

Smluvní cena bez DPH dodatek :  
 Zákonné DPH 21%:  
 Smluvní cena vč. DPH dodatek :  
 Celkový objem víceprací bez DPH:  
 Celkový objem méněprací bez DPH:  
 Celkový cenový dopad do smlouvy bez DPH  
 Celkový dopad do smlouvy v %

Jan Szántó Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:41:03  
+02'00'

| 1.ETAPA                                                                                                                                                                                          |          |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------|
| Krycí plechy a zaomítací pouzdra                                                                                                                                                                 |          |            |              |
| KP typ č. 4 (371-420)                                                                                                                                                                            | 19,39 bm | 766 Kč/bm  | 14 853 Kč    |
| KP typ č. 4 (421-470)                                                                                                                                                                            | 1,10 bm  | 857 Kč/bm  | 943 Kč       |
| Cena celkem za krycí plech                                                                                                                                                                       |          |            | 15 796 Kč    |
| Venkovní zaomítací pouzdro                                                                                                                                                                       | 75,62 bm | 98 Kč/bm   | 7 411 Kč     |
| Cena celkem za zaomítací pouzdro                                                                                                                                                                 |          |            | 7 411 Kč     |
| Držák KP 1s                                                                                                                                                                                      | 32 ks    | 9 Kč/ks    | 288 Kč       |
| Držák KP 6b - nastavitelný prodloužený 150-200 mm                                                                                                                                                | 32 ks    | 167 Kč/ks  | 5 344 Kč     |
| Cena celkem za držáky                                                                                                                                                                            |          |            | 5 632 Kč     |
| Prodloužení z, a, b (výška KP 130 - 330 mm)                                                                                                                                                      | 32 ks    | 19 Kč/ks   | 608 Kč       |
| Cena celkem                                                                                                                                                                                      |          |            | 29 447 Kč    |
| KP včetně držáků                                                                                                                                                                                 | 16 ks    | 590 Kč/ks  | 9 440 Kč     |
| Cena montáže - pouzdro pro VL vyřezání s perlínkou                                                                                                                                               | 32 ks    | 250 Kč/ks  | 8 000 Kč     |
| Cena dopravy za zaměření                                                                                                                                                                         | 166 km   | 8,5 Kč/km  | 1 411 Kč     |
| Cena dopravy za montáže (2 dny)                                                                                                                                                                  | 332 km   | 13,5 Kč/km | 4 482 Kč     |
| Cena celkem za montáž a dopravu                                                                                                                                                                  |          |            | 23 333 Kč    |
| CENA CELKEM BEZ DPH ZA 1.ETAPU                                                                                                                                                                   |          |            | 52 780 Kč    |
| Elektro připojení a stavební přípomoc                                                                                                                                                            |          |            | 15 000,00 Kč |
| Ventilátor odvodní TD 800/200 SILENT T                                                                                                                                                           |          |            | -49 310,09   |
| Montáž zastínujících žaluzií sámeových vnitřních nebo do oken                                                                                                                                    | -69,785  | 174,75     | -12 194,93   |
| Žaluzie horizontální interiérové                                                                                                                                                                 | -69,785  | 524,25     | -36 584,79   |
| Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizací) v objemtech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m | -930,474 | 0,57       | -530,37      |
| CENA CELKEM ZA OBĚ ETAPY BEZ DPH                                                                                                                                                                 |          |            | 275 075 Kč   |

| (§222 odst.7) |           | (§222 odst.6) |            | (§222 odst.5) | (§222 odst.4) |              |
|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| položka +     | položka - | změna +       | změna -    | VCP           | de minimis +  | de minimis - |
|               |           |               | 275 074,91 |               |               |              |
| 0,00          | 0,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 524 985,00    | -49 310,09   |
|               |           |               |            |               | 14 853,00     |              |
|               |           |               |            |               | 96 367,00     |              |
|               |           |               |            |               | 28 768,00     |              |
|               |           |               |            |               | 7 411,00      |              |
|               |           |               |            |               | 92 000,00     |              |
|               |           |               |            |               | 5 344,00      |              |
|               |           |               |            |               | 7 254,00      |              |
|               |           |               |            |               | 4 310,00      |              |
|               |           |               |            |               | 2 452,00      |              |
|               |           |               |            |               | 31 840,00     |              |
|               |           |               |            |               | 9 411,00      |              |
|               |           |               |            |               | 5 893,00      |              |
|               |           |               |            |               | 4 482,00      |              |
|               |           |               |            |               | 15 000,00     |              |
|               |           |               |            |               | -12 194,93    |              |
|               |           |               |            |               | -36 584,79    |              |
|               |           |               |            |               | -530,37       |              |

Ing.  
Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná

Datum: 2026.06.12 08:36:09 +02'00'

Ing.  
Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký

Datum: 2026.06.10 13:43:01 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó

Datum: 2026.06.10 08:41:25 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL2 - Doplnění rekuperace

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                    | Typ | Kód    | Popis                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                |     |        |                                                           |    |          |              | 446 517,76        |                 |
| D D1 Zařízení č. 1                                    |     |        |                                                           |    |          |              | 282 787,50        |                 |
| D D2 Decentrální jednotka DUPLEX 850 Inter            |     |        |                                                           |    |          |              | 282 787,50        |                 |
| 1                                                     | K   | Pol01  | Decentrální jednotka DUPLEX 850 Inter                     | ks | 1,000    | 169 825,00   | 169 825,00        |                 |
| 2                                                     | K   | Pol1   | Set - fasádní výústka pro sání a výfuk                    | ks | 1,000    | 4 425,00     | 4 425,00          |                 |
| 3                                                     | K   | Pol2   | Set - flexi hadice Ø 280+tep. a hluk. izolace             | ks | 2,000    | 4 812,50     | 9 625,00          |                 |
| 4                                                     | K   | Pol3   | Samolepící tepelná izolace s Al polem tl.20               | bm | 1,000    | 850,00       | 850,00            |                 |
| 5                                                     | K   | Pol4   | Systémový obklad s lamino polepem                         | ks | 1,000    | 8 562,50     | 8 562,50          |                 |
| 6                                                     | K   | Pol5   | Elektrická uzavírací klapka Ø 250, servopohon 230V        | ks | 2,000    | 11 187,50    | 22 375,00         |                 |
| 7                                                     | K   | Pol6   | Trouba spiro Ø 250 + tvarovky 30%                         | bm | 12,000   | 781,25       | 9 375,00          |                 |
| 8                                                     | K   | Pol7   | Textilní výústka s mikroperf. Ø 355 mm x 8 m-<br>půlkruh. | ks | 2,000    | 23 075,00    | 46 150,00         |                 |
| 9                                                     | K   | Pol8   | IR senzor CO2 - prostorové nástěnné čidlo.                | ks | 1,000    | 8 725,00     | 8 725,00          |                 |
| 10                                                    | K   | Pol9   | Pomocný materiál (tmely, šrouby, objímky, závěsy)         | kg | 20,000   | 143,75       | 2 875,00          |                 |
| D D3 Zařízení č. 2                                    |     |        |                                                           |    |          |              | 29 363,75         |                 |
| D D4 Ventilátor odvodní TD 800/200 SILENT T           |     |        |                                                           |    |          |              | 29 363,75         |                 |
| 11                                                    | K   | Pol010 | Ventilátor odvodní TD 800/200 SILENT T                    | ks | 1,000    | 14 475,00    | 14 475,00         |                 |
| 12                                                    | K   | Pol10  | Žaluziová klapka samotížná PER 125 W                      | ks | 1,000    | 567,50       | 567,50            |                 |
| 13                                                    | K   | Pol11  | Talířový ventil TVOM odvodní 125                          | ks | 4,000    | 262,50       | 1 050,00          |                 |
| 14                                                    | K   | Pol12  | Trouba Ø 125 + tvarovky 30% SPIRO                         | bm | 10,000   | 531,25       | 5 312,50          |                 |
| 15                                                    | K   | Pol13  | Dveřní mřížka PT 445x82                                   | ks | 3,000    | 1 236,25     | 3 708,75          |                 |
| 16                                                    | K   | Pol14  | Izolační návleky pro kovové vzduchovody Ø 125             | bm | 10,000   | 281,25       | 2 812,50          |                 |
| 17                                                    | K   | Pol9   | Pomocný materiál (tmely, šrouby, objímky, závěsy)         | kg | 10,000   | 143,75       | 1 437,50          |                 |
| D D5 Zařízení č. 3                                    |     |        |                                                           |    |          |              | 134 366,51        |                 |
| 18                                                    | K   | Pol15  | Ventilátor axiální EDM 200 CRZ                            | ks | 1,000    | 6 222,50     | 6 222,50          |                 |
| P Poznámka k položce:<br>Qv =180 m3/h, dp(ext)= 40 Pa |     |        |                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 19                                                    | K   | Pol16  | Žaluziová klapka samotížná PER 125                        | ks | 1,000    | 567,50       | 567,50            |                 |
| 20                                                    | K   | Pol17  | Montáž (30% z ceny materiálu)                             | %  | 0,300    | 318 941,25   | 95 682,38         |                 |
| 21                                                    | K   | Pol18  | Rozpočtová rezerva (10% z celk. ceny)                     | %  | 0,100    | 318 941,25   | 31 894,13         |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 446 517,76     | 0,00         |

Ing.  
Eva  
Hajná

Digitálně  
podepsal Ing.  
Eva Hajná  
Datum:  
2026.06.12  
08:36:34 +02'00'

Ing. Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10  
13:43:18 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:41:46  
+02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
Objekt:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Nástavba Školky Třebenice  
**ZL3 - Navýšení výměry stropních kazet**  
Třebenice

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

24. 3. 2026

| PČ                              | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství                                    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                             |              | 124 551,02        |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                             |              | 124 551,02        |                 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                             |              | 124 551,02        |                 |
| 1                               | K   | 763431031 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely výjimatelnými jakékoliv velikosti panelů                                                                                                                                                  | m2 | 62,100                                      | 454,35       | 28 215,14         |                 |
| VV                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 62,1                                        |              |                   |                 |
| VV                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Součet                                      | 62,100       |                   |                 |
| 2                               | M   | 63126313  | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá aw=0,25 skrytý rastr černý tl 20mm                                                                                                                                                    | m2 | 69,552                                      | 1 310,63     | 91 156,94         |                 |
| VV                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 62,1*1,12 "Přepočtené koeficientem množství | 69,552       |                   |                 |
| VV                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Součet                                      | 69,552       |                   |                 |
| 3                               | K   | 763431201 | Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou                                                                                                                                                                                                  | m  | 33,520                                      | 110,68       | 3 709,99          |                 |
| VV                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 33,52                                       |              |                   |                 |
| VV                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Součet                                      | 33,520       |                   |                 |
| 4                               | K   | 998763332 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d | t  | 0,467                                       | 3 145,50     | 1 468,95          |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 124 551,02     |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 124 551,02     | 0,00         |

Ing. Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing.  
Eva Hajná  
Datum:  
2026.06.12  
08:36:58 +02'00'

Ing. Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal Ing.  
Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10  
13:43:36 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:42:21  
+02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL4 - Protipožární SDK obklad OK

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 43 233,42         |                 |
| D PSV                  |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | 43 233,42         |                 |
| D 763                  |     |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 43 233,42         |                 |
| 1                      | K   | 763164555 | SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5                                                                                                                                                                                                             | m2 | 45,950   | 897,00       | 41 217,15         | CS URS 2026 01  |
| 2                      | K   | 998763332 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d | t  | 0,641    | 3 145,50     | 2 016,27          |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           | 0,00      | 43 233,42      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

Ing.  
Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:37:22 +02'00'

Ing.  
Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:43:59 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:42:44 +02'00'

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třebenice

Objekt: ZL5 - Změna z 2-skel na 3-skla vč. uzamykatelných klíček

Místo: Třebenice

Datum: 24. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                          | Typ | Kód       | Popis                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------|-----|-----------|--------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem      |     |           |                          |     |          |              | 23 100,00         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV   |     |           |                          |     |          |              | 23 100,00         |                 |
| D 766 Konstrukce truhlářské |     |           |                          |     |          |              | 23 100,00         |                 |
| 1                           | K   | 7666217R  | Změna z 2-skel na 3-skla | kpl | 1,000    | 15 000,00    | 15 000,00         |                 |
| 2                           | K   | 7666217R1 | Uzamykatelné klíčky      | kus | 15,000   | 540,00       | 8 100,00          |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 23 100,00      |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 23 100,00      | 0,00         |

15 000,00  
8 100,00

Ing.  
Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:37:48 +02'00'

Ing.  
Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:44:19 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:43:18 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt:

ZL6 - Odečet betonu stropní desky

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | -197 938,62       |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |              | -197 938,62       |                 |
| D                      |     | 4         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |              | -137 637,29       |                 |
| 1                      | K   | 411321515 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25                                                                                                | m3 | -14,158  | 4 893,00     | -69 275,09        |                 |
| VV                     |     |           | stropní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | ((5,80+5,50+4,60+4,90)*14,14+3,80*(2,40+3,00))*(0,02+0,05/2)                                                                                                                                                                                                    |    | -14,158  |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -14,158  |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 411361821 | Výztuž stropu prostě uložených, venktných, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro uzavření železobetonových p. | t  | -1,467   | 46 600,00    | -68 362,20        |                 |
| VV                     |     |           | do vlny                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | stropní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | -314,632*5*0,888*0,00105                                                                                                                                                                                                                                        |    | -1,467   |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -1,467   |              |                   |                 |
| D                      |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              | -60 301,33        |                 |
| 3                      | K   | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m                                                          | t  | -36,972  | 1 631,00     | -60 301,33        |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| -197 938,62    |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00           | -197 938,62  |

Ing.  
Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:38:13 +02'00'

Ing.  
Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:44:35 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:43:41 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL7 - Doplnění chybějících prvků ZTI, ÚT  
Místo: Třeбенice  
Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                   |     |            |                                                                                                                                                  |        |          |              | 31 664,00         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                |     |            |                                                                                                                                                  |        |          |              | 31 664,00         |                 |
| D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty |     |            |                                                                                                                                                  |        |          |              | 27 044,00         |                 |
| 1                                        | K   | 725119131  | Montáž klozetových sedátek standardních                                                                                                          | kus    | 7,000    | 176,00       | 1 232,00          | CS ÚRS 2026 01  |
| VV 6+1                                   |     |            |                                                                                                                                                  |        | 7,000    |              |                   |                 |
| VV Součet                                |     |            |                                                                                                                                                  |        | 7,000    |              |                   |                 |
| 2                                        | M   | 55167393   | sedátko klozetové duroplastové pro dětské klozety                                                                                                | kus    | 6,000    | 3 495,00     | 20 970,00         | CS ÚRS 2026 01  |
| 3                                        | M   | 55167394   | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální                                                                                              | kus    | 1,000    | 607,00       | 607,00            | CS ÚRS 2026 01  |
| 4                                        | K   | 725291675  | Sifon bílý plast s nerezovou mřížkou a zátkou pro umyvadla dětí                                                                                  | kus    | 6,000    | 185,00       | 1 110,00          | CS ÚRS 2026 01  |
| 5                                        | K   | 7252916751 | Sifon bílý plast s nerezovou mřížkou pro umyvadla dospělí                                                                                        | kus    | 5,000    | 185,00       | 925,00            |                 |
| 6                                        | K   | 998725201  | Přesun hmot pro zahřívací předměty stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | %      | 4,000    | 550,00       | 2 200,00          |                 |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury       |     |            |                                                                                                                                                  |        |          |              | 4 620,00          |                 |
| 7                                        | K   | 734191612  | Regulační ventily STAD DN 25 s vypouštěním na přívodní potrubí topení do přístavby                                                               | soubor | 1,000    | 4 620,00     | 4 620,00          | CS ÚRS 2026 01  |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           | 0,00      | 31 664,00      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

Ing.  
Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:38:37 +02'00'

Ing. Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:44:50 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:43:59 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
Objekt:  
Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Nástavba Školky Třeбенice  
**ZL8 - Záměna žlabu za sprchový kout**  
Třeбенice

Datum:  
Projektant:  
Zpracovatel:

24. 3. 2026

| PČ                                        | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                    |      |           |                                                                                                                                       |        |          |              | -10 700,50        |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                 |      |           |                                                                                                                                       |        |          |              | -10 700,50        |                 |
| D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace  |      |           |                                                                                                                                       |        |          |              | 12 250,00         |                 |
| 1                                         | K    | 721212121 | Odtokový sprchový žlab délky 700 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou                                                            | kus    | 1,000    | 9 250,00     | 9 250,00          | CS ÚRS 2026 01  |
| 2                                         | K    | 7212121R  | Rozpěrná tyč, závěs, kroužky                                                                                                          | kus    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| 3                                         | K    | 7212121R1 | Vyříznutí podlahy pro osazení žlabu                                                                                                   | kus    | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| D 725 Zdravotecnika - zařizovací předměty |      |           |                                                                                                                                       |        |          |              | -22 950,50        |                 |
| 4                                         | K    | 725241532 | Sprchové vaničky keramické čtverkové 900x900 mm                                                                                       | soubor | -1,000   | 7 560,85     | -7 560,85         |                 |
| 5                                         | K    | 725245162 | Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné třílíné se dvěma posuvnými díly, šířky 900 mm | soubor | -1,000   | 15 389,65    | -15 389,65        |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| -10 700,50     |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 12 250,00      | -22 950,50   |

Ing.  
Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing.  
Eva Hajná  
Datum:  
2026.06.12  
08:39:02 +02'00'

Ing.  
Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal Ing.  
Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:45:09 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:44:21 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 

Nástavba školky Třeбенice

Objekt: 

ZL9 - Změna obvodového panelu a tr. plechu

Místo: 

Třeбенice

Datum: 

24. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: 

Zpracovatel:

| PČ                                | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství                                     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem            |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                              |              | -13 642,95        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV         |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                              |              | -13 642,95        |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                              |              | -8 923,47         |                 |
| 1                                 | M   | 55324760   | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K, modulová/celková š 1000/1054mm tl 100mm                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | -292,094                                     | 1 945,55     | -568 283,48       |                 |
| 2                                 | M   | 55324760R  | panel sendvičový stěnový vnější, izolace minerální vlna, skryté kotvení, U 0,43W/m2K tl 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 292,094                                      | 1 915,00     | 559 360,01        |                 |
| D 4 Vodorovné konstrukce          |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                                              |              | -4 719,48         |                 |
| 3                                 | K   | 411354219  | podání stropu zračené ocelové zeurované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vin), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travrz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm - odečet plechu 1,00 mm | m2 | -314,632                                     | 700,00       | -220 242,40       |                 |
| 4                                 | K   | 411354219R | podání stropu zračené ocelové zeurované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vin), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travrz s povrchem lesklým - odečet plechu 0,75 mm                                      | m2 | 314,632                                      | 685,00       | 215 522,92        |                 |
| VV stropní konstrukce             |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 314,632                                      |              |                   |                 |
| VV změna tl. plechu               |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | (5,80+5,50+4,60+4,90)*14,14+3,80*(2,40+3,00) |              |                   |                 |
| VV Součet                         |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 314,632                                      |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |             | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna -     | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           |           | 774 882,93     | -788 525,88 | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |           | -13 642,95     |             |                |                |              |
|                |           | -568 283,48    |             |                |                |              |
|                |           | 559 360,01     |             |                |                |              |
|                |           | -220 242,40    |             |                |                |              |
|                |           | 215 522,92     |             |                |                |              |

Ing. Eva Hajná

Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:39:27 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:45:24 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:44:39 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL10 - Záměna svítidel  
Místo: Třeбенice  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 24. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                     | Ty p | Kód        | Popis                                                             | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |      |            |                                                                   |    |          |              | 47 597,74         |                 |
| D                      |      | PSV        | PSV                                                               |    |          |              | 47 597,74         |                 |
| D                      |      | D2         | Svítidla a světelené zdroje                                       |    |          |              | 47 597,74         |                 |
| 1                      | M    | 34825901   | Svítidlo s LED zdrojem 36W, 4300 lm, Ra 80, 4000K                 | ks | -6,000   | 1 311,79     | -7 870,74         |                 |
| 2                      | M    | 34825902   | Svítidlo s LED zdrojem 20W, 1960 lm, Ra 80, 3000K                 | ks | -6,000   | 758,42       | -4 550,52         |                 |
| 3                      | M    | 34825902R  | Svítidlo LENTIL-R360 1600/830 OP IP44                             | ks | 6,000    | 820,00       | 4 920,00          |                 |
| 4                      | M    | 34825903   | Svítidlo s LED zdrojem 34W, 3650 lm, Ra 80, 4000K                 | ks | -10,000  | 862,10       | -8 621,00         |                 |
| 5                      | M    | 34825903R  | Svítidlo CLEVER-Q UNI 2900/840 OP                                 | ks | 10,000   | 3 050,00     | 30 500,00         |                 |
| 6                      | M    | 34825904   | Svítidlo s LED zdrojem 34W, 3650 lm, Ra 80, 4000K +EM3, NM 3hod . | ks | -5,000   | 2 916,00     | -14 580,00        |                 |
| 7                      | M    | 34825904R  | Svítidlo CLEVER-Q UNI 2900/840 EM3 OP                             | ks | 5,000    | 5 900,00     | 29 500,00         |                 |
| 8                      | M    | 34825904R1 | Svítidlo CLEVER-Q UNI 3600/840 MPR LED 29W 3248lm 4000K IP40      | ks | 6,000    | 3 050,00     | 18 300,00         |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 47 597,74      |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 83 220,00      | -35 622,26   |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:39:59 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:45:43 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:45:00 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL11 - Vyzdění - dětská sprcha

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                          | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                      |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              | 10 321,71         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              | 1 472,31          |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce           |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              | 1 472,31          |                 |
| 1                                           | K       | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm                                                                                                    | m2 | 1,890    | 779,00       | 1 472,31          | CS ÚRS 2026 01  |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              | 8 849,40          |                 |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              | 1 348,35          |                 |
| 2                                           | K       | 711493111 | Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše vodorovné V dvousložkovou na bázi cementu                                                                      | m2 | 1,890    | 699,00       | 1 321,11          |                 |
| VV pod obklad                               |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 1,890    |              |                   |                 |
| VV 1.89                                     |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 1,890    |              |                   |                 |
| VV Součet                                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 3                                           | K       | 998711202 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m | %  | 13,210   | 2,06         | 27,24             |                 |
| D 781 Dokončovací práce - obklady           |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              | 7 501,05          |                 |
| 4                                           | K       | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu                                                                                                         |    | 3,990    | 58,25        | 232,42            |                 |
| VV Dětská sprcha                            |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 3,990    |              |                   |                 |
| VV Součet                                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 3,990    |              |                   |                 |
| 5                                           | K       | 781472291 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                    | m2 | 3,990    | 87,38        | 348,65            |                 |
| VV Dětská sprcha                            |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 3,990    |              |                   |                 |
| VV Součet                                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 3,990    |              |                   |                 |
| 6                                           | K       | 781474112 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2                                                                        | m2 | 3,990    | 815,50       | 3 253,85          |                 |
| VV Dětská sprcha                            |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 3,990    |              |                   |                 |
| VV Součet                                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 3,990    |              |                   |                 |
| 7                                           | M       | 59761718  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2                                                                                             | m2 | 4,389    | 466,00       | 2 045,27          |                 |
| VV spc                                      |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 4,389    |              |                   |                 |
| VV 3,99*1,1                                 |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 4,389    |              |                   |                 |
| VV Součet                                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 8                                           | K       | 781492111 | Montáž profilů rohových kladených do malty                                                                                                                                  | m  | 4,200    | 209,00       | 877,80            |                 |
| VV Dětská sprcha                            |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 4,200    |              |                   |                 |
| VV Součet                                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 4,200    |              |                   |                 |
| 9                                           | M       | 28342003  | lišta ukončovací z PVC 10mm                                                                                                                                                 | m2 | 4,410    | 33,20        | 146,41            |                 |
| VV spc                                      |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 4,410    |              |                   |                 |
| VV 4,2*1,05                                 |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 4,410    |              |                   |                 |
| VV Součet                                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 10                                          | K       | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem                                                                                                                | m  | 4,200    | 58,25        | 244,65            |                 |
| VV 4,2                                      |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 4,200    |              |                   |                 |
| VV Součet                                   |         |           |                                                                                                                                                                             |    | 4,200    |              |                   |                 |
| 11                                          | K       | 998781212 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m       | %  | 116,660  | 3,02         | 352,00            |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 10 321,71      |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 10 321,71      | 0,00         |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal  
Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12  
08:40:33 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10  
13:46:01 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:45:31 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL12 - Odstranění škvarového násypu

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množství                                     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |     |           |                                                                                                                                                    |    |                                              |              | 178 438,48        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                                                    |    |                                              |              | 80 130,98         |                 |
| D 997 Přesun sutě         |     |           |                                                                                                                                                    |    |                                              |              | 80 130,98         |                 |
| 1                         | K   | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m                        | t  | 44,091                                       | 932,00       | 41 092,81         |                 |
| 2                         | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                       | t  | 44,091                                       | 326,20       | 14 382,48         |                 |
| 3                         | K   | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km       | t  | 440,910                                      | 11,65        | 5 136,60          |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                                                                                    |    | 44,091*10 "Přepočtené koeficientem množství" | 440,910      |                   |                 |
| VV                        |     |           |                                                                                                                                                    |    | Součet                                       | 440,910      |                   |                 |
| 4                         | K   | 997013631 | Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t  | 44,091                                       | 442,70       | 19 519,09         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV |     |           |                                                                                                                                                    |    |                                              |              | 98 307,50         |                 |
| D 713 Izolace tepelné     |     |           |                                                                                                                                                    |    |                                              |              | 98 307,50         |                 |
| 5                         | K   | 713190813 | Odstranění tepelné izolace škvarového lože tl přes 100 do 150 mm                                                                                   | m2 | 326,603                                      | 301,00       | 98 307,50         | CS URS 2026 01  |

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/713190813](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713190813)

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 178 438,48     |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 178 438,48     | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

41 092,81

14 382,48

5 136,60

19 519,09

98 307,50

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:40:59 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:46:18 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:45:52 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL13 - Přespádování střechy krčku

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 16 990,40         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 16 990,40         |                 |
| D 712 Povlakové krytiny                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 12 401,60         |                 |
| 1                                                                                                                                    | K   | 71230R    | Provedení izolace přespádované plochy PVC folií Fatrafol 810/V tl.1,5mm včetně separační textilie, napojení na stěnu přístavby tmelící lištou a vytáhnutí na stávající oplechování atik. | m2  | 8,000    | 1 172,45     | 9 379,60          |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/71230R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/71230R</a>       |     |           |                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | K   | 712998004 | Montáž atikového chříče z PVC DN 110                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 722,00       | 722,00            | CS ÚRS 2026 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712998004">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712998004</a> |     |           |                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                    | M   | 28342470  | chříč atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 2 300,00     | 2 300,00          |                 |
| D 713 Izolace tepelné                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                          |     |          |              | 4 588,80          |                 |
| 4                                                                                                                                    | K   | 713100R   | Vyčištění plochy a úprava podkladu                                                                                                                                                       | kpl | 1,000    | 600,00       | 600,00            |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713100R">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713100R</a>     |     |           |                                                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 713100R1  | Spádování plochy do vzdálenosti 2m od stěny přístavby spádovým klínem EPS ve spádu 5%.                                                                                                   | m2  | 6,000    | 664,80       | 3 988,80          |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           |           | 16 990,40      |         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 0,00           |           | 0,00           |         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:41:28 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:46:36 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:46:10 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba Školky Třeбенice  
Objekt: ZL14 - Kotevní bod  
Místo: Třeбенice  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 24. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                   | Ty p | Kód       | Popis                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |      |           |                                                                                     |     |          |              | 5 415,00          |                 |
| D                                                                                                                                    |      | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                 |     |          |              | 5 415,00          |                 |
| D                                                                                                                                    |      | 767       | Konstrukce zámečnické                                                               |     |          |              | 5 415,00          |                 |
| 1                                                                                                                                    | K    | 767881118 | Montáž bodů zachytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchytkami | kus | 1,000    | 1 610,00     | 1 610,00          | CS ÚRS 2026 01  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767881118">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767881118</a> |      |           |                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | M    | 70921308  | bod kotvicí pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 500mm                | kus | 1,000    | 3 805,00     | 3 805,00          | CS ÚRS 2026 01  |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
|                |           | 5 415,00       |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 5 415,00       | 0,00         |

1 610,00  
3 805,00

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:41:55 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:46:51 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:46:29 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL15 - Stříška nad vstupem

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 34 653,22         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 14 603,22         |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 14 603,22         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 622211013 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do dřeva tl přes 40 do 80 mm                                                                                                                                    | m2  | 3,600    | 2 122,00     | 7 639,20          |                 |
| PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211013</a>                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 3,6 3,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 28375936  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 3,960    | 116,50       | 461,34            |                 |
| PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV spc                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 3,6*1,1 3,960                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 622211201 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, ce |     | 3,600    | 873,75       | 3 145,50          |                 |
| PP Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV dle montáže fasády                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 3,6 3,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 28375953  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 3,960    | 350,00       | 1 386,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 3,6*1,1 3,960                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                                                                                        | m2  | 3,600    | 58,25        | 209,70            |                 |
| PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV dle montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 3,6 3,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn                                                                                                                                                 | m2  | 3,600    | 489,30       | 1 761,48          |                 |
| PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV dle montáže fasády                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 3,6 3,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D HZS Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 20 050,00         |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K   | HZS1291   | Odstranění staré stříšky                                                                                                                                                                                                                                        | hod | 50,000   | 401,00       | 20 050,00         | CS ÚRS 2026 01  |
| PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1291">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS1291</a>                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| P Poznámka k položce: (řešení, demontáže, likvidace odpadu cca 1t)                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           | 0,00      | 34 653,22      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

7 639,20

461,34

3 145,50

1 386,00

209,70

1 761,48

20 050,00

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:42:23 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:47:06 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:47:41 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba Školky Třeбенice  
Objekt: ZL16 - Dveře do rekuperace

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                   | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                               |     |           |                                                                                             |         |          |              | 18 019,80         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                            |     |           |                                                                                             |         |          |              | 18 019,80         |                 |
| D 763 Konstrukce suché výstavy                                                                                                       |     |           |                                                                                             |         |          |              | 4 501,00          |                 |
| 1                                                                                                                                    | K   | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky                                           | kus     | 1,000    | 751,00       | 751,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181311</a> |     |           |                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                    | M   | 553315R   | zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky rozměru 900/2200mm                      | kus     | 1,000    | 3 750,00     | 3 750,00          |                 |
| D 766 Konstrukce truhlářské                                                                                                          |     |           |                                                                                             |         |          |              | 13 518,80         |                 |
| 3                                                                                                                                    | K   | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus     | 1,000    | 1 890,00     | 1 890,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660022">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660022</a> |     |           |                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                    | M   | 6116531R  | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 plně 900x2200mm                  | kus     | 1,000    | 10 000,00    | 10 000,00         |                 |
| 5                                                                                                                                    | K   | 766660711 | Montáž dveřních závěsů na křídlo a zárubeň jednokřídlových dveří                            | kus     | 1,000    | 332,00       | 332,00            | CS ÚRS 2022 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660711">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660711</a> |     |           |                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                    | M   | 54932008  | závěs dveří zadlabávací 100mm                                                               | 100 kus | 0,010    | 4 180,00     | 41,80             | CS ÚRS 2025 02  |
| VV 1*0,01 Přepočtené koeficientem množství 0,010                                                                                     |     |           |                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                    | K   | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou                                      | kus     | 1,000    | 209,00       | 209,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660729">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660729</a> |     |           |                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                    | M   | 54914123  | dveřní kování interiérové rozetové klika/klika                                              | kus     | 1,000    | 697,00       | 697,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| 9                                                                                                                                    | K   | 766660751 | Montáž dveřního interiérového kování - zámku                                                | kus     | 1,000    | 149,00       | 149,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660751">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766660751</a> |     |           |                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                   | M   | 54924015  | zámek zadlabací mezipokojeový pravolevý rozteč 72x40mm                                      | kus     | 1,000    | 200,00       | 200,00            | CS ÚRS 2025 02  |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
|                |           |                |         | 18 019,80      |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 18 019,80      | 0,00         |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:42:50 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:47:20 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:47:00 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba Školky Třeбенice  
Objekt: ZL17 - Protipožární ucpávky

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                           |     |          |              | 58 771,00         |                 |
| D                      | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                       |     |          |              | 58 771,00         |                 |
| D                      | 727 |           | Zdravotecnika - protipožární ochrana                                                                                      |     |          |              | 58 771,00         |                 |
| 1                      | K   | 727111042 | Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 32 stropem tl 150 mm požární odolnost EI 120                              | kus | 4,000    | 859,00       | 3 436,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |           | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 32   |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727111042">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727111042</a> |     |          |              |                   |                 |
| P                      |     |           | Poznámka k položce: TOPENÍ                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 7272132R  | Trubní ucpávka plastového potrubí - kanalizace                                                                            | kus | 15,000   | 2 489,00     | 37 335,00         |                 |
| PP                     |     |           | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110              |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727213227">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/727213227</a> |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 727213R   | Protipožární ochranná deska 1250x2500                                                                                     | kus | 1,000    | 18 000,00    | 18 000,00         |                 |
| PP                     |     |           | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 110              |     |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           | 0,00      | 58 771,00      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:43:31 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:47:33 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:48:17 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL18 - Nivelace podlah  
Místo: Třeбенice  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 24. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                        | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 286 814,85        |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 286 814,85        |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 277 050,05        |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                         | K    | 985311311 | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm                                                                                                   | m2 | 297,264  | 932,00       | 277 050,05        |                 |
| PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV vyspravení podlahy reprofilační maltou                                                                                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| (11,235+0,10+2,635)*(5,525+0,10+14,645)                                                                                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 283,172           |                 |
| (0,10+2,845)*(1,40+0,10+1,60+1,685)                                                                                                                                                                       |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 14,092            |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                 |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 297,264           |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 9 764,80          |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                         | K    | 998018002 | Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t  | 5,987    | 1 631,00     | 9 764,80          |                 |
| PP Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |      |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
|                |           | 286 814,85     |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 286 814,85     | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:44:24 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:47:51 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:48:41 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba Školky Třeбенice  
Objekt: ZL19 - Klimatizace FVE místostní

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ                                                                                                                                                                             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |         |           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |          |              | 86 392,00         |                 |
| D                      | PSV     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                |          |              | 86 392,00         |                 |
| D                      | D 02    |           | Instalační materiál a kabelová vedení                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |          |              | 2 948,14          |                 |
| 1                      | M       | 34535000  | spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky                                                                                                            | kus                                                                                                                                                                            | 1,000    | 104,85       | 104,85            |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky                                                                                                            |          |              |                   |                 |
| 2                      | M       | 37451022  | kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)                                                                                                                                    | kus                                                                                                                                                                            | 1,000    | 70,95        | 70,95             |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | kryt zásuvky komunikační (pro nosnou masku)                                                                                                                                    |          |              |                   |                 |
| 3                      | M       | 34539059  | rámeček jednonásobný                                                                                                                                                           | kus                                                                                                                                                                            | 1,000    | 25,75        | 25,75             |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | rámeček jednonásobný                                                                                                                                                           |          |              |                   |                 |
| 4                      | M       | 34571465  | krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká                                                                                                                  | kus                                                                                                                                                                            | 1,000    | 79,45        | 79,45             |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká                                                                                                                  |          |              |                   |                 |
| VV                     |         |           |                                                                                                                                                                                | 1,000                                                                                                                                                                          |          |              |                   |                 |
| VV                     |         |           |                                                                                                                                                                                | Součet 1,000                                                                                                                                                                   |          |              |                   |                 |
| 5                      | M       | 34111090  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2                                                                                                  |                                                                                                                                                                                | 4,000    | 25,16        | 100,64            |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2                                                                                                  |          |              |                   |                 |
| 6                      | M       | 34111030  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                  | m                                                                                                                                                                              | 8,000    | 15,15        | 121,20            |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2                                                                                                  |          |              |                   |                 |
| 7                      | M       | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                  | m                                                                                                                                                                              | 10,000   | 24,81        | 248,10            |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                  |          |              |                   |                 |
| 8                      | M       | 3582      | chránič s jističem PFL7-16/1N/B/003-A 10kA                                                                                                                                     | kus                                                                                                                                                                            | 1,000    | 2 197,20     | 2 197,20          |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | chránič proudový 1+N polový 25A typ B                                                                                                                                          |          |              |                   |                 |
| D                      | D 8     |           | Ostatní náklady                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |          |              | 550,00            |                 |
| 9                      | K       | 8 - 2     | Podružný materiál                                                                                                                                                              | kpl                                                                                                                                                                            | 1,000    | 550,00       | 550,00            |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | Podružný materiál                                                                                                                                                              |          |              |                   |                 |
| D                      | 741     |           | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |          |              | 1 488,26          |                 |
| 10                     | K       | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva | kus                                                                                                                                                                            | 1,000    | 63,49        | 63,49             |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva |          |              |                   |                 |
| 11                     | K       | 741122015 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2                                                           | m                                                                                                                                                                              | 8,000    | 61,05        | 488,40            |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2                                                           |          |              |                   |                 |
| 12                     | K       | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2                                                      | m                                                                                                                                                                              | 10,000   | 61,05        | 610,50            |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2                                                      |          |              |                   |                 |
| 13                     | K       | 741122031 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2                                                    | m                                                                                                                                                                              | 4,000    | 61,05        | 244,20            |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2                                                    |          |              |                   |                 |
| 14                     | K       | 741310201 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových         | kus                                                                                                                                                                            | 1,000    | 81,67        | 81,67             |                 |
| PP                     |         |           |                                                                                                                                                                                | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových         |          |              |                   |                 |
| D                      | 751     |           | Vzduchotechnika                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |          |              | 81 405,60         |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           |           | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 86 392,00      | 0,00         |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:44:57 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:48:09 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:49:04 +02'00'

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                   | Ty<br>p | Kód          | Popis                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111    | Venkovní + vnitřní nástěnná jednotka split inverter FUJI Qch=3,5kW           | kus | 1,000    | 35 820,00    | 35 820,00         | CS ÚRS 2026 01  |
| PP<br>Online PSC<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)<br><a href="https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751711111">https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751711111</a> |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R   | Cu potrubí izolované (propojovací potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou) | bm  | 10,000   | 660,00       | 6 600,00          |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R1  | Komunikační kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou                          | bm  | 10,000   | 60,00        | 600,00            |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R2  | Potrubí kondenzátu                                                           | kus | 3,000    | 264,00       | 792,00            |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R3  | Ventilátor EB 100NHT                                                         | kus | 1,000    | 8 049,60     | 8 049,60          |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R4  | PER 100                                                                      | kus | 1,000    | 1 020,00     | 1 020,00          |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R5  | Požární ventil D100                                                          | kus | 1,000    | 2 184,00     | 2 184,00          |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R6  | VZT potrubí                                                                  | kpl | 1,000    | 2 940,00     | 2 940,00          |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R7  | Montážní materiál                                                            | kpl | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R8  | Konstrukce pod venkovní jednotku + antivibrační blok                         | kpl | 1,000    | 2 700,00     | 2 700,00          |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R9  | Montáž                                                                       | kpl | 1,000    | 16 200,00    | 16 200,00         |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                   | K       | 751711111R10 | Doprava                                                                      | kpl | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |                 |
| PP<br>Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)                                                                                                                                              |         |              |                                                                              |     |          |              |                   |                 |

|           |           |         |         |     |              |              |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|
| položka + | položka - | změna + | změna - | VCP | de minimis + | de minimis - |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|

35 820,00

6 600,00

600,00

792,00

8 049,60

1 020,00

2 184,00

2 940,00

1 500,00

2 700,00

16 200,00

3 000,00

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:45:29 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:48:26 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:49:22 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL20 - Úprava elektroinstalace dle FVE

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 26 002,22         |                 |
| D PSV PSV                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 26 002,22         |                 |
| D D 02 Instalací materiál a kabelová vedení                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 1 682,99          |                 |
| 1                                                                                                                                                                                 | M   | 34539059  | rámeček jednonásobný                                                                                                                                                           | kus | 3,000    | 25,75        | 77,25             |                 |
| PP rámeček jednonásobný                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 77,25           |
| 2                                                                                                                                                                                 | M   | 34539060  | rámeček dvojnásobný                                                                                                                                                            | kus | 2,000    | 46,02        | 92,04             |                 |
| PP rámeček dvojnásobný                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 92,04           |
| 3                                                                                                                                                                                 | M   | 34571465  | krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká                                                                                                                  | kus | 5,000    | 79,45        | 397,25            |                 |
| PP krabice do dutých stěn PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 397,25          |
| VV 5                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 5,000             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 5,000             |                 |
| 4                                                                                                                                                                                 | M   | 34111036  | kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                  | m   | 45,000   | 24,81        | 1 116,45          |                 |
| PP kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 1 116,45        |
| D D 8 Ostatní náklady                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 6 500,00          |                 |
| 5                                                                                                                                                                                 | K   | 8 - 2     | Podružný materiál                                                                                                                                                              |     | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |                 |
| PP Podružný materiál                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 1 500,00        |
| 6                                                                                                                                                                                 | K   | 8 - 23    | Úprava stávajících rozvodů                                                                                                                                                     | kpl | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
| PP Podružný materiál                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 5 000,00        |
| D 741 Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              | 17 819,23         |                 |
| 7                                                                                                                                                                                 | K   | 741112001 | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva | kus | 5,000    | 54,41        | 272,05            |                 |
| PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdíva |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 272,05          |
| 8                                                                                                                                                                                 | K   | 741122016 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2                                                      | m   | 45,000   | 61,05        | 2 747,25          |                 |
| PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 2 747,25        |
| 9                                                                                                                                                                                 | K   | 741130001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žil do 2,5 mm2                                                                      | kus | 21,000   | 29,01        | 609,21            |                 |
| PP Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žil do 2,5 mm2                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 609,21          |
| 10                                                                                                                                                                                | K   | 7414100R  | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi                                                                                                         | m   | 22,000   | 172,00       | 3 784,00          |                 |
| PP Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojí pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě                               |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 3 784,00        |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741410021</a>                                              |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                | M   | 35442062  | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                                        | kg  | 22,000   | 46,50        | 1 023,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 1 023,00        |
| 12                                                                                                                                                                                | K   | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby                                                                                                                                 | kus | 7,000    | 103,45       | 724,15            |                 |
| PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 724,15          |
| 13                                                                                                                                                                                | M   | 3544186R  | svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby                                                                                                                                           | kus | 9,000    | 55,00        | 495,00            |                 |
| PP svorka FeZn k jímání tyčí - 4 šrouby                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 495,00          |
| 14                                                                                                                                                                                | M   | 3543100R  | svorka uzemnění FeZn univerzální                                                                                                                                               | kus | 6,000    | 59,00        | 354,00            |                 |
| PP svorka uzemnění FeZn univerzální                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 354,00          |
| 15                                                                                                                                                                                | M   | 35441986  | svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn                                                                                                                           | kus | 18,000   | 26,30        | 473,40            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 473,40          |
| 16                                                                                                                                                                                | M   | 3544217R  | podstavec betonový 9 kg                                                                                                                                                        | kus | 9,000    | 422,00       | 3 798,00          |                 |
| PP podstavec betonový 9 kg                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 3 798,00        |
| 17                                                                                                                                                                                | M   | 35431014  | svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm                                                                                                                                          | kus | 1,000    | 43,80        | 43,80             |                 |
| PP svorka uzemnění AlMgSi zkušební, 81mm                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 43,80           |
| 18                                                                                                                                                                                | M   | 3544101R  | tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 392,00       | 392,00            |                 |
| PP tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   | 392,00          |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 26 002,22      |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 26 002,22      | 0,00         |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:45:59 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:48:41 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:49:46 +02'00'

| PČ                                                                                                                                   | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 19                                                                                                                                   | M       | 3544186R  | svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby                   | kus | 1,000    | 55,00        | 55,00             |                 |
| PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby                                                                                              |         |           |                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                   | K       | 7414300R  | Montáž tyč jímací délky do 3 m                         | kus | 1,000    | 850,00       | 850,00            |                 |
| PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan                                                                                      |         |           |                                                        |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741430005">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741430005</a> |         |           |                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                   | K       | 741430011 | Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben | kus | 3,000    | 732,79       | 2 198,37          |                 |
| PP Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben                                                                            |         |           |                                                        |     |          |              |                   |                 |

|           |           |         |         |     |              |              |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|
| položka + | položka - | změna + | změna - | VCP | de minimis + | de minimis - |
|           |           |         |         |     | 55,00        |              |
|           |           |         |         |     | 850,00       |              |
|           |           |         |         |     | 2 198,37     |              |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:47:47 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:49:01 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:50:09 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL21 - Úprava ZTI,ÚT dle FVE

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                  |     |           |                                                                                                                                                                     |     |          |              | -3 814,80         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |           |                                                                                                                                                                     |     |          |              | -3 814,80         |                 |
| D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace |     |           |                                                                                                                                                                     |     |          |              | 2 709,20          |                 |
| 1                                       | K   | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                                                                                  | m   | 2,000    | 298,24       | 596,48            |                 |
|                                         |     |           | PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV 2                                                                                                                                                                |     | 2,000    |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV Součet                                                                                                                                                           |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 2                                       | K   | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40                                                                                           | kus | 1,000    | 82,72        | 82,72             |                 |
|                                         |     |           | PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV 1                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV Součet                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 3                                       | K   | R5001     | Navrtávací sedlová odbočka z potrubí HT110/40                                                                                                                       | kus | 1,000    | 310,00       | 310,00            |                 |
|                                         |     |           | PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV 1                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV Součet                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 4                                       | K   | R5002     | Sifon kondenzační pro klimatizace HL138                                                                                                                             | kus | 1,000    | 1 720,00     | 1 720,00          |                 |
|                                         |     |           | PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 40                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV 1                                                                                                                                                                |     | 1,000    |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV Součet                                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
| D 734 Ústřední vytápění - armatury      |     |           |                                                                                                                                                                     |     |          |              | -815,50           |                 |
| 5                                       | K   | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK                                                   | kus | -1,000   | 640,75       | -640,75           |                 |
|                                         |     |           | PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK                                                |     |          |              |                   |                 |
| 6                                       | K   | 734261734 | Sroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění pro adaptér na měď nebo plast G 1/2" x 16                                                                       | kus | -1,000   | 174,75       | -174,75           |                 |
|                                         |     |           | PP Sroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění pro adaptér na měď nebo plast G 1/2" x 16                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV -1                                                                                                                                                               |     | -1,000   |              |                   |                 |
|                                         |     |           | VV Součet                                                                                                                                                           |     | -1,000   |              |                   |                 |
| D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa |     |           |                                                                                                                                                                     |     |          |              | -5 708,50         |                 |
| 7                                       | K   | 735152551 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 581 W    | kus | -1,000   | 5 708,50     | -5 708,50         |                 |
|                                         |     |           | PP Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 581 W |     |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| -3 814,80      |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 2 709,20       | -6 524,00    |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:48:15 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:49:22 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:50:32 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba Školky Třeбенice  
Objekt: ZL22 - Změny ZTI, ÚT - požární voda  
Místo: Třeбенice  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 24. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                                                                                                             |     |          |              | 8 952,00          |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                                                                                                             |     |          |              | 8 952,00          |                 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                                                                                                             |     |          |              | 1 605,00          |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K       | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110                                                                     | m   | 1,500    | 788,00       | 1 182,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/721174025</a>                                                                                                                                                                                                   |         |           |                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M       | 28615603  | čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110                                                      | kus | 3,000    | 141,00       | 423,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP<br>čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 110                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |                                                                                                             |     |          |              | 7 347,00          |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K       | 722130143 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 25                 | m   | 3,500    | 873,00       | 3 055,50          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP<br>Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých silnostěnných pro požární systém nebo sprinklerová zařízení spojovaných lisováním PN 16 do 110°C DN 25<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130143">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130143</a>                                       |         |           |                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K       | 722130145 | Potrubí pro požární systém ocelové hladké pozinkované silnostěnné spojované lisováním DN 40                 | m   | 3,000    | 1 190,00     | 3 570,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP<br>Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých silnostěnných pro požární systém nebo sprinklerová zařízení spojovaných lisováním PN 16 do 110°C DN 40<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130145">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722130145</a>                                       |         |           |                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K       | 722181232 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm |     | 6,500    | 111,00       | 721,50            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP<br>Ochrana potrubí termoizolačními trubici z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm<br>Online PSC<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181232">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722181232</a> |         |           |                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           | 0,00      | 8 952,00       | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

1 182,00

423,00

3 055,50

3 570,00

721,50

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:48:45 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:49:37 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:50:52 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt:

ZL23 - Změny ZTI, ÚT - potrubí dle skutečnosti

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                  | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 18 069,74         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 18 069,74         |                 |
| D 713 Izolace tepelné                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 2 094,46          |                 |
| 1                                                                                                                                                                                   | K   | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá | m  | 28,000   | 40,78        | 1 141,84          |                 |
| PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) uchycenými sponami potrubí jednovrstvá |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                   | M   | 28377104  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                                                         | m  | 24,000   | 29,13        | 699,12            |                 |
| PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                   | M   | 28377116  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm                                                                                                                         | m  | 4,000    | 37,28        | 149,12            |                 |
| PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                   | K   | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m                        | %  | 22,400   | 4,66         | 104,38            |                 |
| PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m                        |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 1 789,44          |                 |
| 5                                                                                                                                                                                   | K   | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                                                                                               | m  | 6,000    | 298,24       | 1 789,44          |                 |
| PP Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV Součet 6,000                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV 6,000                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 14 185,84         |                 |
| 6                                                                                                                                                                                   | K   | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                                   | m  | 24,000   | 371,64       | 8 919,36          |                 |
| PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                   | K   | 722174024 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4                                                                                   | m  | 4,000    | 527,75       | 2 111,00          |                 |
| PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                   | K   | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                      | m  | 28,000   | 52,43        | 1 468,04          |                 |
| PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50                                                                      |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                   | K   | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                            | m  | 28,000   | 40,78        | 1 141,84          |                 |
| PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                  | K   | 998722201 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                    | %  | 4,000    | 136,40       | 545,60            |                 |
| PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m                                    |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 18 069,74      |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 18 069,74      | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

1 141,84

699,12

149,12

104,38

1 789,44

8 919,36

2 111,00

1 468,04

1 141,84

545,60

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12  
08:49:14 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10  
13:49:57 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:51:15 +02'00'

| Stavba:                       |      | Nástavba školky Třebenice                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Objekt:                       |      | ZL24 - Změny ZTI, ÚT - odvod kondenzátu od VZT v místnosti 2.11 a přípojky k pračce a sušičce                                                    |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| Místo:                        |      | Třebenice                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |     |          | Datum: 24. 3. 2026 |                   |                 |
| Zadavatel:                    |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |     |          | Projektant:        |                   |                 |
| Zhotovitel:                   |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |     |          | Zpracovatel:       |                   |                 |
| PČ                            | Ty p | Kód                                                                                                                                              | Popis                                                                                                                                            | MJ  | Množství | J.cena [CZK]       | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |     |          |                    | <b>4 249,17</b>   |                 |
| D PSV                         |      | Práce a dodávky PSV                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 4 249,17          |                 |
| D 721                         |      | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace                                                                                                                |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 3 549,17          |                 |
| 1                             | K    | 721174042                                                                                                                                        | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                                                               | m   | 1,000    | 298,24             | 298,24            |                 |
| PP                            |      | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40                                                                                               |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| VV                            |      | 1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| VV                            |      | Součet                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| 2                             | K    | 721174043                                                                                                                                        | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50                                                                                               | m   | 1,000    | 298,24             | 298,24            |                 |
| PP                            |      | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50                                                                                               |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| 3                             | K    | 721194104                                                                                                                                        | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                                        | kus | 1,000    | 82,72              | 82,72             |                 |
| PP                            |      | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                                        |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| VV                            |      | 1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| VV                            |      | Součet                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| 4                             | K    | 721194105                                                                                                                                        | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                        | kus | 1,000    | 82,72              | 82,72             |                 |
| PP                            |      | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50                                                                        |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| VV                            |      | 1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| VV                            |      | Součet                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| 5                             | K    | 721226511                                                                                                                                        | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40                                                                      | kus | 1,000    | 221,35             | 221,35            |                 |
| PP                            |      | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40                                                                      |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| 6                             | K    | 998721201                                                                                                                                        | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | %   | 115,000  | 4,66               | 535,90            |                 |
| PP                            |      | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| 7                             | K    | R5001                                                                                                                                            | Navrtávací sedlová odbočka z potrubí HT110/40                                                                                                    | kus | 1,000    | 310,00             | 310,00            |                 |
| PP                            |      | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                                        |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| VV                            |      | 1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| VV                            |      | Součet                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| 8                             | K    | R5002                                                                                                                                            | Sífon kondenzační pro klimatizace HL138                                                                                                          | kus | 1,000    | 1 720,00           | 1 720,00          |                 |
| PP                            |      | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40                                                                        |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| VV                            |      | 1                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| VV                            |      | Součet                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 1,000             |                 |
| D 725                         |      | Zdravotnicka - zařízení předměty                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |     |          |                    | 700,00            |                 |
| 9                             | K    | 725813113                                                                                                                                        | Ventil rohový kombinovaný G 1/2" x G 3/4"                                                                                                        | kus | 1,000    | 700,00             | 700,00            | CS ÚRS 2026 01  |
| PP                            |      | Ventily rohové bez přípojecí trubičky nebo flexi hadičky kombinované G 1/2" x G 3/4"                                                             |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |
| Online PSC                    |      | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725813113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/725813113</a>                        |                                                                                                                                                  |     |          |                    |                   |                 |

|      |      |          |      |      |          |      |
|------|------|----------|------|------|----------|------|
|      |      | 4 249,17 |      |      |          |      |
| 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 4 249,17 | 0,00 |

Jan Szántó Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:51:39  
+02'00'

Stavba: Nástavba školky Třebenice  
Objekt: **ZL25 - Ztužující výdřevy pro zařizovací předměty**

Stavba:  
Nástavba školky Třebenice

Objekt: **ZL25 - Ztužující výdřevy pro zařizovací předměty**

Místo: Třebenice

Datum: 24. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Náklady soupisu celkem | 38 194,63 |
|------------------------|-----------|

|   |     |                     |           |
|---|-----|---------------------|-----------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 38 194,63 |
|---|-----|---------------------|-----------|

|   |     |                           |           |
|---|-----|---------------------------|-----------|
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby | 38 194,63 |
|---|-----|---------------------------|-----------|

|   |   |           |                                                     |   |        |        |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 763111720 | SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd | m | 52,300 | 714,00 | 37 342,20 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

PP Právky ze sádkarlonových desek ostatní konstrukce a práce na  
příčkách ze sádkarlonových desek vyztužení příčky pro osazení  
skříněk, polic atd.

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/763111720](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111720)

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2026\\_01/763111720](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763111720)

umyvadla

|    |        |
|----|--------|
| VV | 1,3*11 |
|----|--------|

radiatory

VV 1,3\*16

| WC    | WC    |
|-------|-------|
| 1.2±7 | 1.2±7 |

|    |         |
|----|---------|
| WV | 1,3*7   |
| WV | hydrant |

W  
W

VV 1,3  
VV SDK

vv 6,8

|    |               |
|----|---------------|
| VV | <b>Součet</b> |
|----|---------------|

|  |  |                                        |
|--|--|----------------------------------------|
|  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z |
|--|--|----------------------------------------|

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |          |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|
| 2 | K | 998763332 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek<br>sádrokartonových, sádrovláknitých,<br>cementovláknitých nebo cementových stanovený z<br>hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná<br>dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití<br>mechanizace) v objektech výškově přes 6 d | t | 0,271 | 3 145,50 | 852,43 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|--------|

PP sadrovláknitých, cementovláknitých alebo cementových stierokov s hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravná vzdialenosť do 50 m ruční (bez užitia mechanizácie) v objektoch výšky pres 6 do 12 m

| (§222 odst.7) |           | (§222 odst.6) |         | (§222 odst.5) | (§222 odst.4) |              |
|---------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| položka +     | položka - | změna +       | změna - | VCP           | de minimis +  | de minimis - |

38 194,63

|      |      |           |      |      |      |      |
|------|------|-----------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 38 194,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|-----------|------|------|------|------|

37 342,20

852,43

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal  
Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12  
08:50:54 +02'00'

Digitálně podepsal  
Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12  
08:50:54 +02'00'

Ing.  
Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Polerecký  
Datum: 2026.06.10  
13:50:28 +02'00'

Jan Szántó Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:52:00  
+02'00'

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:52:00  
+02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL26 - Stavební připravenost pro FVE

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 19 756,68         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 8 255,74          |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1 957,20          |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                | K   | 311237111 | Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30 W/m2K, tl. zdiva 300 mm | m2 | 1,000    | 1 957,20     | 1 957,20          |                 |
| PP Zdivo jednovrstvé tepelné izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,26 do 0,30 W/m2K, tl. zdiva 300 mm                                 |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV zdivo ve 2. np                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV 1                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 3 415,16          |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                | K   | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtáňaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn                                                      | m2 | 1,000    | 69,90        | 69,90             |                 |
| PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omtáňaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn                                                                                      |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV zdivo ve 2. np                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV 1                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                | K   | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                        | m2 | 1,000    | 203,88       | 203,88            |                 |
| PP Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV zdivo ve 2. np                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV 1                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                | K   | 612321121 | Omtáňka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                         | m2 | 1,000    | 349,50       | 349,50            |                 |
| PP Omtáňka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn                                                                         |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV zdivo ve 2. np                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV 1                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                | K   | 622151031 | Penetrační nátěr vnějšlých pastovitých tenkovrstvlých omtáňek silikonových stěn                                                                               | m2 | 1,000    | 52,43        | 52,43             |                 |
| PP Penetrační nátěr vnějšlých pastovitých tenkovrstvlých omtáňek silikonových stěn                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV dle montáže fasády                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV 1                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                | K   | 6222110R  | Montáž kontaktního zateplení vnějšlých stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do dřeva tl přes 40 do 80 mm                                 | m2 | 1,000    | 2 122,00     | 2 122,00          |                 |
| PP Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnějšl stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211013                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV 1                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                | M   | 28375936  | deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 80mm                                                                                                                          | m2 | 1,100    | 116,50       | 128,15            |                 |
| PP deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 80mm                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV spc                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,100             |                 |
| VV 1*1,1                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,100             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,100             |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                | K   | 622531022 | Omtáňka tenkovrstvá silikonová vnějšlých ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn                                             | m2 | 1,000    | 489,30       | 489,30            |                 |
| PP Omtáňka tenkovrstvá silikonová vnějšlých ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn                                                                             |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| VV dle montáže fasády                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV 1                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 1,000             |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                          |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              | 2 883,38          |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                | K   | 966072121 | Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechlů, výšky budovy do 6 m                                                               | m2 | 9,900    | 291,25       | 2 883,38          |                 |
| PP Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechlů, výšky budovy do 6 m                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 19 756,68      |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 30 506,64      | -16 809,96   |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12  
08:51:31 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10  
13:50:44 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:52:24 +02'00'

| PČ    | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|       | VV      |           | Stávající panely KORD                                                                                                                                                                         |     |          | 9,900        |                   |                 |
|       | VV      |           | 9,9                                                                                                                                                                                           |     |          | 9,900        |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| D PSV |         |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                           |     |          |              | 11 500,94         |                 |
| D 763 |         |           | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                     |     |          |              | 7 743,22          |                 |
| 10    | K       | 763121421 | Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 | m2  | 9,900    | 1 147,53     | 11 360,55         |                 |
|       | PP      |           | Stěna předsažená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50 |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | 9,9                                                                                                                                                                                           |     |          | 9,900        |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          | 9,900        |                   |                 |
| 11    | K       | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové                                                                                             | kus | -1,000   | 1 456,25     | -1 456,25         |                 |
|       | PP      |           | Výplně otvorů konstrukcí ze sádkartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | pro dveře                                                                                                                                                                                     |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | "700/1970"-1                                                                                                                                                                                  |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 12    | M       | 55331589  | záruben jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm                                                                                                | kus | -1,000   | 2 161,08     | -2 161,08         |                 |
|       | PP      |           | záruben jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | "700/1970"-1                                                                                                                                                                                  |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          | -1,000       |                   |                 |
| D 766 |         |           | Konstrukce truhlářské                                                                                                                                                                         |     |          |              | 3 757,72          |                 |
| 13    | K       | 766622217 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky                                                                      | kus | -1,000   | 946,00       | -946,00           |                 |
|       | PP      |           | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámu, výšky                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | okno 1000 x 1000 mm                                                                                                                                                                           |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | -1                                                                                                                                                                                            |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 14    | M       | 61140049  | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2                                                                                                                                         | m2  | -1,000   | 6 945,88     | -6 945,88         |                 |
|       | PP      |           | okno plastové otevíravé/sklpné dvojsklo do plochy 1m2                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | okno 1000 x 1000 mm                                                                                                                                                                           |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | -1*1,0*1,0                                                                                                                                                                                    |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 15    | K       | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                         | kus | -1,000   | 699,00       | -699,00           |                 |
|       | PP      |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                         |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | š 700 mm                                                                                                                                                                                      |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | -1                                                                                                                                                                                            |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 16    | M       | 61162085  | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm                                                                                                                        | kus | -1,000   | 4 601,75     | -4 601,75         |                 |
|       | PP      |           | dveře jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | dveře - kompletní provedení vč povrchové úpravy, kování a zámku                                                                                                                               |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | -1                                                                                                                                                                                            |     |          | -1,000       |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 17    | K       | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                               | kus | 1,000    | 1 398,00     | 1 398,00          |                 |
|       | PP      |           | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm                                                               |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | dveře EW - DP                                                                                                                                                                                 |     |          | 1,000        |                   |                 |
|       | VV      |           | 1                                                                                                                                                                                             |     |          | 1,000        |                   |                 |
|       | VV      |           | Součet                                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
| 18    | M       | 61162097  | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm                                                                                             | kus | 1,000    | 6 710,00     | 6 710,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|       | PP      |           | dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 700x1970-2100mm                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 19    | K       | 766660717 | Montáž dveřních doplňků samozavírače na záruben ocelovou                                                                                                                                      | kus | 1,000    | 524,25       | 524,25            |                 |
|       | PP      |           | Montáž dveřních doplňků samozavírače na záruben ocelovou                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 20    | M       | 54917250  | samozavírač dveří hydraulický                                                                                                                                                                 | kus | 1,000    | 2 446,50     | 2 446,50          |                 |
|       | PP      |           | samozavírač dveří hydraulický                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 21    | K       | 766682211 | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                                                        | kus | 1,000    | 932,00       | 932,00            |                 |
|       | PP      |           | Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|       | VV      |           | dveře EW - DP                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

|           |           |         |         |     |              |              |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|
| položka + | položka - | změna + | změna - | VCP | de minimis + | de minimis - |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|

11 360,55

-1 456,25

-2 161,08

-946,00

-6 945,88

-699,00

-4 601,75

1 398,00

6 710,00

524,25

2 446,50

932,00

| PČ | Ty<br>p | Kód      | Popis                                                                                                                       | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV      |          | "1.NP"1                                                                                                                     |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV      |          | Součet                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |
| 22 | M       | 61182318 | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm | kus | 1,000    | 4 939,60     | 4 939,60          |                 |
|    | PP      |          | zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm |     |          |              |                   |                 |
|    | VV      |          | spc                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV      |          | 1                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |                 |
|    | VV      |          | Součet                                                                                                                      |     | 1,000    |              |                   |                 |

|           |           |         |         |     |              |              |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|
| položka + | položka - | změna + | změna - | VCP | de minimis + | de minimis - |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|

4 939,60

Ing. Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:52:08 +02'00'

Ing.  
Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:51:11 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:53:26 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba Školky Třeбенice  
Objekt: ZL27 - SDK chybějící práce ve VV

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              | 207 266,31        |                 |
| D                      |     | PSV         | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              | 207 266,31        |                 |
| D                      |     | 763         | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              | 207 266,31        |                 |
| 1                      | K   | 763121421   | Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50                                                                       | m2  | 66,500   | 1 147,53     | 76 310,75         |                 |
| PP                     |     |             | Stěna předsažená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 62,5 mm, profil 50                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | do skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 66,500   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | 59+7,5                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 66,500   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 763121714   | Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                                     | m2  | 66,500   | 17,48        | 1 162,42          |                 |
| PP                     |     |             | Stěna předsažená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | dle předstěn                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 66,500   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | 59+7,5                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 66,500   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 763131411R  | Čelo podhledů - změna výšky                                                                                                                                                                                                                                           | bm  | 16,000   | 580,00       | 9 280,00          |                 |
| PP                     |     |             | Podhled ze sádrokartonových desek dvourástrvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | různé výšky stropů v herně a ložnici                                                                                                                                                                                                                                  |     | 16,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 16,000   |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 763131411RR | Parapety zacištění                                                                                                                                                                                                                                                    | bm  | 50,500   | 340,00       | 17 170,00         |                 |
| PP                     |     |             | Podhled ze sádrokartonových desek dvourástrvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | 50,5                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 50,500   |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 763164515   | SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xDF 12,5                                                                                                                                                                                                                     | m   | 93,000   | 579,00       | 53 847,00         | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |             | Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164515">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164515</a>                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | špalety oken                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 93,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |             | 93                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 93,000   |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 763164615   | SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5                                                                                                                                                                                                                     | m   | 38,000   | 895,00       | 34 010,00         | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |             | Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164615">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164615</a>                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 76317235R   | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 250 x 250 mm pro podhledy                                                                                                                                                                                        | kus | 4,000    | 590,00       | 2 360,00          |                 |
| PP                     |     |             | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 300 x 300 mm                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 8                      | M   | 5903075R    | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 250x250mm                                                                                                                                                                                                            | kus | 4,000    | 1 200,00     | 4 800,00          |                 |
| PP                     |     |             | dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 9                      | K   | 998763332   | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d       | t   | 2,647    | 3 145,50     | 8 326,14          |                 |
| PP                     |     |             | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           |           | 207 266,31     |         | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
|                |           | 207 266,31     | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:51:30 +02'00'

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:52:42 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:53:50 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba Školky Třeбенice  
Objekt: ZL28 - Prostupy stěnamy pro rozvody

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                         |     |           |                                                 |    |          |              | 9 902,50          |                 |
| D                                                                              | PSV |           | Práce a dodávky PSV                             |    |          |              | 9 902,50          |                 |
| D                                                                              | 767 |           | Konstrukce zámečnické                           |    |          |              | 9 902,50          |                 |
| 1                                                                              | K   | 767996010 | Dodávka a montáž prostupek pro VZT a rekuperaci | ks | 5,000    | 1 980,50     | 9 902,50          |                 |
| PP Dodávka a montáž prostupek pro větrací kanalizační potrubí DN do 150mm FeZn |     |           |                                                 |    |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 0,00           | 0,00      | 9 902,50       | 0,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| 9 902,50       |           |                |         |                |                |              |
| 9 902,50       |           |                |         |                |                |              |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:53:12 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:51:49 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:54:11 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt:

ZL29 - Obklad rekuperační jednotky

Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ty p | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 38 990,07         |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 38 990,07         |                 |
| D 751 Vzduchotechnika                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 2 817,00          |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | K    | 751398025 | Montáž větrací mřížky sténové přes 0,200 m2                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,000    | 937,00       | 937,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu přes 0,200 m2                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398025">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398025</a>                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                        | M    | 42972319  | mřížka sténová 500x500mm                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 1,000    | 1 880,00     | 1 880,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP mřížka sténová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 800x300mm                                                                                                                                                                                                      |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | 36 173,07         |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | K    | 7631214R  | SDK stěna představená tl 102,5 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB                                                                                                                                                           | m2  | 10,250   | 1 860,00     | 19 065,00         |                 |
| PP Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 30, Rw do 28 dB, stěna tl. 102,5 mm, profil 75                                                         |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121482">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121482</a>                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 2,5*2,5+0,8*2,5*2                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | K    | 763121716 | SDK stěna představená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem                                                                                                                                                                                          | m   | 8,000    | 49,00        | 392,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Stěna představená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na představených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem                                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121716">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763121716</a>                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                        | K    | 763164555 | SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5                                                                                                                                                                                                             | m2  | 11,280   | 897,00       | 10 118,16         | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté síle přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm                                                                                                             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164555">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763164555</a>                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV obklad rekuperačního potrubí                                                                                                                                                                                                                                          |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV 1,2*9,4                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | K    | 763181411 | Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro přčky do 2,60 m                                                                                                                                                                                         | kus | 8,000    | 625,00       | 5 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky přčky do 2,60 m                                                                                                                                         |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181411">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763181411</a>                                                                                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                        | K    | 998763332 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 d | t   | 0,508    | 3 145,50     | 1 597,91          |                 |
| PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| 38 990,07      |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 38 990,07      | 0,00         |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:53:45 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:52:07 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:54:41 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL30 - Úprava zateplení  
Místo: Třeбенice  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 24. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                                             | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                         |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |              | -137 031,89       |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                      |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |              | -137 031,89       |                 |
| D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |              | -137 031,89       |                 |
| 1                                              | K          | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm                                                   | m2 | -287,307   | 675,70       | -194 133,34       |                 |
|                                                | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm                                                   |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | fasáda objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | (23,60+3,70+14,74+21,04+8,16+2,56)*-4,80                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | -354,240   |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | odpočet otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -2,00*1,50*-2                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 6,000        |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -1,37*1,50*-8                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 16,440       |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -1,07*0,55*-4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 2,354        |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -0,90*2,70*-1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 2,430        |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -1,07*2,10*-4                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 8,988        |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -1,37*2,10*-11                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            | 31,647       |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -1,00*1,00*-1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | 1,000        |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -1,07*1,80*-1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            | -1,926       |                   |                 |
|                                                | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            | -287,307     |                   |                 |
| 2                                              | M          | 28375936  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | -2 901,872 | 116,50       | -338 068,09       |                 |
|                                                | PP         |           | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 80mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | spc                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | 2853,455*-1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -3 138,801 |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | 215,39*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 236,929    |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -2 901,872 |              |                   |                 |
| 3                                              | K          | 622211013 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek do dřeva tl přes 40 do 80 mm                                                                                                                                                                             | m2 | 215,390    | 2 122,00     | 457 057,58        |                 |
|                                                | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm                                                                                                            |    |            |              |                   |                 |
|                                                | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211013">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622211013</a>                                                                                                                                                                                |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | 215,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 215,390    |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 215,390    |              |                   |                 |
| 4                                              | K          | 622211201 | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, ce                                          | m2 | -68,065    | 873,75       | -59 471,79        |                 |
|                                                | PP         |           | Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, celkové tloušťky izolace přes 160 do 200 mm |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | dle montáže fasády                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -283,455+215,39                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -68,065    |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -68,065    |              |                   |                 |
| 5                                              | M          | 28375939  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | -311,801   | 180,58       | -56 305,02        |                 |
|                                                | PP         |           | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 120mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | spc                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -283,455*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | -311,801   |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | -311,801   |              |                   |                 |
| 6                                              | M          | 28375953  | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 236,929    | 350,00       | 82 925,15         | CS ÚRS 2025 02  |
|                                                | PP         |           | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 180mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | 215,39*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 236,929    |              |                   |                 |
| 7                                              | K          | 622251101 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                                                                                                                                 | m2 | -69,991    | 58,25        | -4 076,98         |                 |
|                                                | PP         |           | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelnéizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu                                                                                                                                 |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | dle montáže                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |              |                   |                 |
|                                                | VV         |           | -285,381+215,39                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | -69,991    |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |             | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna -     | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
|                |           |                |             | -137 031,89    |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 457 057,58     | -629 054,40 | 0,00           | 91 209,95      | -56 305,02   |

| PČ | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV      |           | Součet                                                                                                          |    |          | -69,991      |                   |                 |
| 8  | K       | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu                   | m  | 72,000   | 69,90        | 5 032,80          |                 |
|    | PP      |           | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu                   |    |          |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Okapová lišta - dilatace mezi starou a novou fasádou                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV      |           | 72                                                                                                              |    | 72,000   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                          |    | 72,000   |              |                   |                 |
| 9  | M       | 59051510  | profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou                                                 | m  | 72,000   | 46,00        | 3 312,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP      |           | profil napojovací nadokenní PVC s okapnicí s výztužnou tkaninou                                                 |    |          |              |                   |                 |
|    | VV      |           | 72                                                                                                              |    | 72,000   |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                          |    | 72,000   |              |                   |                 |
| 10 | K       | 622531022 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn | m2 | -68,065  | 489,30       | -33 304,20        |                 |
|    | PP      |           | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn |    |          |              |                   |                 |
|    | VV      |           | dle montáže fasády                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV      |           | -283,455+215,39                                                                                                 |    | -68,065  |              |                   |                 |
|    | VV      |           | Součet                                                                                                          |    | -68,065  |              |                   |                 |

|           |           |         |         |     |              |              |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|
| položka + | položka - | změna + | změna - | VCP | de minimis + | de minimis - |
|-----------|-----------|---------|---------|-----|--------------|--------------|

5 032,80

3 312,00

-33 304,20

Ing.  
Eva  
Hajná

Digitálně podepsal Ing.  
Eva Hajná  
Datum:  
2026.06.12  
08:54:48 +02'00'

Ing.  
Miroslav  
Polerecký

Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Polerecký  
Datum: 2026.06.10  
13:52:29 +02'00'

Jan Szántó

Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:55:08  
+02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL31 - Úprava koberce  
Místo: Třeбенice  
Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 24. 3. 2026  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ                        | Ty p | Kód        | Popis                                                                                                        | MJ                                                                                                                        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem    |      |            |                                                                                                              |                                                                                                                           |          |              | -70 039,52        |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV |      |            |                                                                                                              |                                                                                                                           |          |              | -70 039,52        |                 |
| D 776 Podlahy povlakové   |      |            |                                                                                                              |                                                                                                                           |          |              | -70 039,52        |                 |
| 1                         | K    | 776211111  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních                                                       | m2                                                                                                                        | -170,800 | 192,23       | -32 832,88        |                 |
| PP                        |      |            |                                                                                                              | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních                                                                    |          |              |                   |                 |
| VV                        |      |            |                                                                                                              | m 2.11, 2.12                                                                                                              |          |              |                   |                 |
| VV                        |      |            |                                                                                                              | -108,90-61,90                                                                                                             |          |              |                   |                 |
| VV                        |      |            |                                                                                                              | Součet                                                                                                                    |          |              |                   |                 |
| 2                         | M    | 69751011   | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2                                                                    | m2                                                                                                                        | -187,880 | 576,68       | -108 346,64       |                 |
| PP                        |      |            |                                                                                                              | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1450g/m2                                                                                 |          |              |                   |                 |
| VV                        |      |            |                                                                                                              | spc                                                                                                                       |          |              |                   |                 |
| VV                        |      |            |                                                                                                              | -170,80*1,1                                                                                                               |          |              |                   |                 |
| VV                        |      |            |                                                                                                              | Součet                                                                                                                    |          |              |                   |                 |
| 3                         | K    | 776212111  | Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou                                                     | m2                                                                                                                        | 45,000   | 132,00       | 5 940,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                        |      |            |                                                                                                              | Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů                                              |          |              |                   |                 |
| Online PSC                |      |            |                                                                                                              | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776212111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776212111</a> |          |              |                   |                 |
| 4                         | M    | 69751012R1 | koberec zátěžový 1770g/m2 - dekor žluto-žlato vč.řezání na míru a obšití koberce kolem do kola kvůli třepení |                                                                                                                           | 30,000   | 1 500,00     | 45 000,00         |                 |
| PP                        |      |            |                                                                                                              | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2                                                                                 |          |              |                   |                 |
| VV                        |      |            |                                                                                                              | 27,273*1,1 *Přepočtené koeficientem množství                                                                              |          |              |                   |                 |
| 5                         | M    | 69751012R2 | koberec kusový s dětskými motivy - dekor šedý vč.obšití koberce kolem dokola kvůli třepení                   | kus                                                                                                                       | 2,000    | 10 100,00    | 20 200,00         |                 |
| PP                        |      |            |                                                                                                              | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1500g/m2                                                                                 |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| -70 039,52     |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 71 140,00      | -141 179,52  |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:57:07 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:52:58 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:55:31 +02'00'

Stavba: Nástavba školky Třeбенice  
Objekt: ZL32 - Odečet kastlíků z plochy podhledu

Stavba: Nástavba školky Třebenice

Objekt:

Místo: Třebenice

Datum: 24. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Náklady soupisu celkem | -14 528.49 |
|------------------------|------------|

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |            | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna -    | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| -14 528,49     |           |                |            |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | -14 528,49 | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10  
13:53:36 +02'00'

Jan Szántó Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:55:51  
+02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba Školky Třeбенice  
Objekt: ZL33 - Odečet rozkrytí stropních panelů  
Místo: Třeбенice Datum: 24. 3. 2026  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ                                                                                       | Ty<br>p | Kód       | Popis                                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                   |         |           |                                                                                       |    |          |              | -70 082,67        |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                |         |           |                                                                                       |    |          |              | -70 082,67        |                 |
| D 767 Konstrukce zámečnické                                                              |         |           |                                                                                       |    |          |              | -70 082,67        |                 |
| 1                                                                                        | K       | 767584153 | Montáž kovových podhledů kazetových z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy přes 20 m2 | m2 | -68,360  | 792,20       | -54 154,79        |                 |
| PP Montáž kovových podhledů kazetových z kazet velikosti 600 x 600 mm, plochy přes 20 m2 |         |           |                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                        | K       | 767581801 | Demontáž podhledů kazet                                                               | m2 | -68,360  | 233,00       | -15 927,88        |                 |
| PP Demontáž podhledů kazet                                                               |         |           |                                                                                       |    |          |              |                   |                 |

| (\$222 odst.7) |           | (\$222 odst.6) |         | (\$222 odst.5) | (\$222 odst.4) |              |
|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| položka +      | položka - | změna +        | změna - | VCP            | de minimis +   | de minimis - |
| -70 082,67     |           |                |         |                |                |              |
| 0,00           | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00           | 0,00           | -70 082,67   |

Ing. Eva Hajná  
Digitálně podepsal Ing. Eva Hajná  
Datum: 2026.06.12 08:56:30 +02'00'

Ing. Miroslav Polerecký  
Digitálně podepsal Ing. Miroslav Polerecký  
Datum: 2026.06.10 13:53:53 +02'00'

Jan Szántó  
Digitálně podepsal Jan Szántó  
Datum: 2026.06.10 08:56:21 +02'00'