

Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 44 odstavce 3 písmene a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Římskokatolická farnost Jiřice u Miroslavi

Sídlo: Kostelní 17/198, 671 72 Miroslav
Zastoupená: Mgr. Pavlem Mertou, administrátorem
IČ: 26521318

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel
e-mail: info@osp-mk.cz
telefon: 515 322 341
fax: 515 322 342
IČ: 44026421
DIČ: CZ44026421
Bankovní spojení: 15602741/0100

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Horgoš, Luboš Sobotka

(dle jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Smlouva o dílo je vypracována na základě obchodních podmínek stanovených ve výběrovém řízení zadavatelem.
2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na zadání veřejné zakázky „**Celková obnova kostela sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi**“, kterou zadavatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Celková obnova kostela sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi**“.
3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

2

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je výstavba díla v rámci projektu s názvem: „**Celková obnova kostela sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi**“. Podrobná specifikace předmětu Smlouvy a těchto obchodních podmínek je patrná z projektové dokumentace.

2. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek se dále rozumí také:

- a) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- l) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí
- m) dodání všech dokumentů nutných k přejímacímu řízení a řádnému užívání stavby.

3

3. Součástí díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla ve 2 vyhotoveních a předání objednateli.

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr,

nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, a
 - iii) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě,
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
- o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započatím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.

6. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.

7. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

8. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

9. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

6

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané Smlouvou, nejpozději do 180 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelům zhotoviteli. Splnění této doby je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude Zhotovitel vyzván písemně Objednatelem. Zhotovitel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dle § 2605 občanského zákoníku je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti sloužit svému účelu se dle dohody stran rozumí realizace díla bez vad a nedodělků.

4. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku V. odst. 3 a 4 Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.

6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku V. odst. 1. Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele dílo převzít.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je kostel sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi.

7

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelům a činí celkem:

Cena bez DPH 3.692.250,- Kč

DPH 775.373,- Kč

Cena včetně DPH 4.467.623,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou

3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla

4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou služby skutečně poskytnuté v příslušných třech měsících. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého třetího kalendářního měsíce. Dílčí, tříměsíční, daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem.

5. Po ukončení každého třetího kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu), k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

6. Celkový součet cen z vystavených faktur za dílčí plnění nepřesáhne 90 % ceny dílčího plnění Díla. V případě, že součet fakturovaných cen z faktur dosáhne 90 % ceny Díla (resp. příslušná faktura by v součtu s předešlými přesáhla 90 % ceny Díla) bude Zhotovitelem vystavena již jen konečná faktura na zbývající Cenu Díla a to po předání a konečném převzetí celého Díla a jeho kolaudaci. Přílohou konečné faktury bude Předávací protokol podepsaný oběma Stranami, a v případě vad a nedodělků Díla též Protokol o odstranění vad podepsaný oběma Stranami. Bez této přílohy je konečná faktura neplatná.

7. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

8. Splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních dnů ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.

10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení

však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných Smlouvou.

11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže Objednatel ovlivnit, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele bez písemného dodatku ke Smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují

všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, jako kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 občanského zákoníku na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Objednatel je oprávněn:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci

Smlouvy jsou povinny vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

4. Při podpisu smlouvy Zhotovitel předá Objednateli harmonogram postupu prací, který bude přílohou této Smlouvy.

5. Termíny a náplň běžných kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla, a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude Objednateli předán harmonogram postupu prací při provádění díla. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel ve stavebním deníku, a to alespoň jeden den předem.

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný

v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Jan Horgoš, č. autorizace 16686. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

5. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

6. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

7. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

12

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí.

2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické projektové dokumentace dle Smlouvy. K předání staveniště dojde nejpozději 5 dní po podpisu Smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel dále zajistí umístění mobilního WC na staveništi a v případě potřeby umístí stavební buňku.

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

5. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, Zhotovitel postupuje ve věcech realizace stavby zcela samostatně. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat pokyny zástupců Národního památkového ústavu a dalších orgánů státní památkové péče.

2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací.

6. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody

způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

16

XIII. Subdodavatelé

1. Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
2. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám.
3. Zhotovitel si je vědom povinnosti Objednatele (jakožto zadavatele v rámci výběrového řízení) vyplývající mu ze zákona č. 137/2006 Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnost předložit Objednateli seznam subdodavatelů smyslu ust. § 147a odst. 4 ve lhůtách uvedených v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní pokutou ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pokud bude prodlení Zhotovitele trvat déle než 29 dní, má Objednatel navíc nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000 Kč.

XIV. Záruka za jakost a zkoušky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: **šedesát**) měsíců na stavební část díla

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.

4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

5. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla

18

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, v případě, že na tom Objednatel trvá.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dokončené dílo, převezme

dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat v pěti vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až

do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohody strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí (odevzdání) řádně ukončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr bez předchozího odsouhlasení Objednatелеm, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 5.000,-Kč za každý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce oceněného výkazu výměr).

8. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku V. odst. 5 Smlouvy, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž

součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku IX. odst. 1 Smlouvy.

3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby, a tedy nedojde k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova.

22

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to minimálně do výše ceny díla, a udržovat tuto smlouvu na pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla. Zhotovitel

je dále povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývající plnou hodnotu díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovní záruku za řádné plnění svých povinností ze záruky za jakost provedeného díla ve výši 5% ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla. Originál záruční listiny předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla.

2. Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

3. Bankovní záruku doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.

XXI. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „**Celková obnova kostela sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

7. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

- objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;
- tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.

3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: Kopie pojistných smluv

Objednatel

Zhotovitel

V M. Krumlově dne 14.3.2014

V M. Krumlově dne 14.3.2014

Římskokatolická farnost
Jiřice u Miroslavi
Kostelní 198/17
671 72 Miroslav

Mgr. Pavel Merta, admin.

OSP, spol. s r.o.
Okružní 394
672 01 M. Krumlov
DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421
Telefon: 515 322 344, 515 322 356

Římskokatolická farnost Jiřice u Miroslavi

Mgr. Pavel Merta, administrátor

OSP, spol. s r.o.

Ing. Vlastimil Kocanda, jednatel

27

BB-552/2014

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ


TUTO SHLOUVU

ZE SVÉHO JEDNÁNÍ SCHVÁLÍ

V Brně dne 14.3.2014


biskup




kanovník

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Název objektu : Celková obnova	JKSO :
Stavba : 2527	Název stavby : kostel sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Římskokatolická farnost Jiřice u Miroslavi	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2527
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	1
Z	Montáž celkem	76 000	Oborová přírážka	1
R	HSV celkem	1 408 205	Přesun stavebních kapacit	2 000
N	PSV celkem	2 196 041	Mimostaveništní doprava	2 000
ZRN celkem	3 680 246	Zařízení staveniště	8 000	
		Provoz investora	1	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1	
RN II.a III.hlavy	3 680 246	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZS	3 692 250	VRN celkem	12 004	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :		Jméno :	Jméno :	
		Datum :	Datum :	
		Podpis:	Podpis :	
 OŠK, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421 Tel./fax: 515 322 541, 515 322 542		 OŠK, spol. s r. o. Okružní 394 672 01 Mor. Krumlov DIČ: CZ44026421, IČO: 44026421 Tel./fax: 515 322 541, 515 322 542		
Základ pro DPH		21,0 % činí :	3 692 250 Kč	
DPH		21,0 % činí :	775 373 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 467 623 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet :	2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

111	Zemní práce pro ZTI	4 025	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	36 000	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	792 718	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	382 244	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	44 107	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	46 795	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	24 203	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	75 150	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	107 773	0	0	0
772	Kamenné dlažby	0	17 765	0	0	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	0	92 813	0	0	0
783	Nátěry	0	299 615	0	0	0
784	Malby	0	160 128	0	0	0
787	Zasklívání	0	101 658	0	0	0
A010	Podlahy, stropy	0	181 122	0	0	0
A020	Střechy - tesařské práce, nátěry	0	177 278	0	0	0
A030	Střecha - oprava klempířských prvků	0	328 862	0	0	0
A040	Střecha věže	0	536 860	0	0	0
A050	Schodiště a podesty ve věži	0	117 019	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	1 000	0
M211	Hromosvod	0	0	0	75 000	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	78 113	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		1 408 205	2 196 041	0	76 000	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	1	0,0	3 604 246	1
Oborová přírážka	1	0,0	3 604 246	1
Přesun stavebních kapacit	2 000	0,0	3 604 246	2 000
Mimostaveništní doprava	2 000	0,0	3 604 246	2 000
Zařízení staveniště	8 000	0,0	3 680 246	8 000
Provoz investora	1	0,0	3 680 246	1
Kompletační činnost (IČD)	1	0,0	3 680 246	1
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 680 246	0
CELKEM VRN				12 004

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	111	Zemní práce pro ZTI				
	938906143R00	Pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160	m	115,00	35,00	4 025,00
		pročištění kanalizace:50,00+25,00+40,00		115,00		
	Celkem za	111 Zemní práce pro ZTI				4 025,00
Díl: 2	61	Upravy povrchů vnitřní				
	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	120,00	300,00	36 000,00
		:2*50,00+20,00		120,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				36 000,00
Díl: 3	62	Upravy povrchů vnější				
	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	405,67	25,00	10 141,68
		aktivní profilované prvky fasády, římsy, ostění:				
		vnější omítka slož. VI. z pol.č.7 30% :1843,9409*(0,30-0,08)		405,67		
	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	123,30	20,00	2 466,00
		zakrytí všech výplní:123,3		123,30		
	622471307T00	Nátěr hydrofobní vněj. stěn sl.3-4	m2	210,00	125,00	26 250,00
		Hydrofobní podnátěr s trvalým účinkem				
		20cm nad opechováním parapetů, říms, lemovacích lišt :210,00		210,00		
	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	1 290,76	115,00	148 437,24
		1x probarvená, probyšná provrstvovací silikátová barva pro přednátěry k vyrovnaní drobných strukturních rozdílů				
		difuzní odpor maximálně sd =0,01m				
		1x vrchní silikátová barva s hystorizující vápennou optikou. Difuzní odpor maximálně sd = 0,01m .				
		Začátek provozního součtu				
		presbytář oblouk:(13,25*9,55)		126,54		
		kaple+sakristie zezadu:(2*5,15)*(6,23+8,62)/2		76,48		
		štíť presbytáře nad střechou:2*(5,00*2,00)		20,00		
		boky presbytáře nad střechou:2*(5,10*3,60)		36,72		
		křížová loď+štíť:2*((5,37+9,74+5,37)*12,24)+2*(9,74*4,96)/2		549,66		
		odpočet štítu boční lodi z křížové lodi:-2*((3,65*6,23)+(3,65*3,60)/2)		-58,62		
		boční loď:2*(18,00+0,57)*6,23		231,38		
		chrámová loď nad střechou:2*(18,00*3,60)		129,60		
		schodiště:2*(2,86+3,60+0,57+1,31)*(6,23+3,68)		165,30		
		schodiště nad střechou boční lodi:2*(3,61+1,51)/2*3,50		17,92		
		štíť chrámové lodi mezi věží a schodištěm:2*(1,31*3,20)+2*(1,6*1,6)*2		18,62		
		věž po hlavní římsu:(2,26+6,10+2,26)*12,23		129,88		
		věž nad hlavní římsu:(4*5,92)*12,72+4*(3,70*2,00)/2		316,01		
		odpočet štítu chrámové lodi:-5,92*3,23)/2-(2,00*1,80)		-13,16		
		odpočty otvorů:				
		bočních lodí:-16*(2,40*0,70)		-26,88		
		okna hl.chr.loď:-10*1,50*0,70		-10,50		
		presbytář:-2*(2,80*0,90)		-5,04		
		sakristie a kaple:-4*(1,50*0,90)		-5,40		
		křížová loď:-2*3,60*0,90+4*2,50*0,80)		-14,48		
		věž:-2,80*1,00+6*1,20*0,50)		-6,40		
		schodiště:-3*1,80*0,70+2*0,80*0,30+6*1,20*0,50)		-7,86		
		hlav.dveře:-((2,50*1,90)+(3,14*0,95*0,95)/2)		-6,17		
		boční loď:-2*2,20*1,50		-6,60		
		sakristie:-2,00*0,90		-1,80		
		zvonice:-8*(3,50*0,90)		-25,20		
		špalety:				
		bočních lodí:16*(2*2,40+0,70)*0,55		48,40		
		okna hl.chr.loď:10*(12*0,50+0,70)*0,55		36,85		
		presbytář:2*(2*2,80+0,90)*0,55		7,15		
		sakristie a kaple:4*(2*1,50+0,90)*0,55		8,58		
		křížová loď:2*(2*3,60+0,90)*0,55+4*(2*2,50+0,80)*0,55		21,67		
		věž:(2*2,80+1,00)*0,55+6*(2*1,20+0,50)*0,55		13,20		
		schodiště:3*(2*1,80+0,70)+2*(2*0,80+0,30)*0,55+6*(2*1,20+0,50)*0,55		24,56		
		hlav.dveře:(2*2,50+3,14*1,90/2)*1,20		9,58		
		boční loď:2*(2*2,20+1,50)*0,55		6,49		
		sakristie:(2*2,00+0,90)*0,55		2,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
7	622471320RS8 zvonice:8*(2*3,50+0,90)*0,55 Konec provozního součtu pasivní (rovné) plochy vnější fasády: složitost 1-2, 70%:1843,9409*0,70 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 hmota silikátová barevná skupina II	m2	34,76 1 843,94 1 290,76 553,18	160,00	88 509,17
8	622472112R00 aktivní profilované prvky fasády, římsy, ostění: vnější omítka slož. VI.z pol.č.7 30% :1843,9409*0,30 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II.	m2	553,18 1 290,76	340,00	438 857,92
9	622472116R00 pasivní (rovné) plochy vnější fasády: dle pol.č.7, složitost 1-2, 70% :1843,9409*0,70 Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. VI.ručně	m2	1 290,76 54,90	750,00	41 177,03
10	622904115R00 reprofilace ozdobných prvků ve fasádě, (římsy, ostění, šambrány, špalety, pilastry a pod. aktivní profilované prvky fasády, římsy, ostění: vnější omítka slož. VI.z pol.č.4 10% :549,027*0,10 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 presbytář oblouk:(13,25*9,55) kaple+sakristie zezadu:(2*5,15)*(6,23+8,62)/2 štíť presbytáře nad střechou:2*(5,00*2,00) boky presbytáře nad střechou:2*(5,10*3,60) křížová loď+štíť:2*((5,37+9,74+5,37)*12,24)+2*(9,74*4,96)/2 odpočet štítu boční lodi z křížové lodi:-2*((3,65*6,23)+(3,65*3,60)/2) boční loď:2*(18,00+0,57)*6,23 chrámová loď nad střechou:2*(18,00*3,60) schodiště:2*(2,86+3,60+0,57+1,31)*(6,23+3,68) schodiště nad střechou boční lodi:2*(3,61+1,51)/2*3,50 štíť chrámové lodi mezi věží a schodištěm:2*(1,31*3,20)+2*(1,6*1,6)*2 věž po hlavní římsu:(2,26+6,10+2,26)*12,23 věž nad hlavní římsu:(4*5,92)*12,72+4*(3,70*2,00)/2 odpočet štítu chrámové lodi:-5,92*3,23/2-(2,00*1,80) odpočty otvorů: bočních lodi:-16*(2,40*0,70) okna hl.chr.loď:-10*1,50*0,70 presbytář:-2*(2,80*0,90) sakristie a kaple:-4*(1,50*0,90) křížová loď:-2*(3,60*0,90+4*2,50*0,80) věž:-2,80*1,00+6*1,20*0,50) schodiště:-3*(1,80*0,70+2*0,80*0,30+6*1,20*0,50) hlav.dveře:-((2,50*1,90)+(3,14*0,95*0,95)/2) boční loď:-2*2,20*1,50 sakristie:-2,00*0,90 zvonice:-8*(3,50*0,90) špalety: bočních lodi:16*(2*2,40+0,70)*0,55 okna hl.chr.loď:10*(12*0,50+0,70)*0,55 presbytář:2*(2*2,80+0,90)*0,55 sakristie a kaple:4*(2*1,50+0,90)*0,55 křížová loď:2*(2*3,60+0,90)*0,55+4*(2*2,50+0,80)*0,55 věž:(2*2,80+1,00)*0,55+6*(2*1,20+0,50)*0,55 schodiště:3*(2*1,80+0,70)+2*(2*0,80+0,30)*0,55+6*(2*1,20+0,50)*0,55 hlav.dveře:(2*2,50+3,14*1,90/2)*1,20 boční loď:2*(2*2,20+1,50)*0,55 sakristie:(2*2,00+0,90)*0,55 zvonice:8*(2*3,50+0,90)*0,55	m2	54,90 1 843,94 126,54 76,48 20,00 36,72 549,66 -58,62 231,38 129,60 165,30 17,92 18,62 129,88 316,01 -13,16 -26,88 -10,50 -5,04 -5,40 -14,48 -6,40 -7,86 -6,17 -6,60 -1,80 -25,20 48,40 36,85 7,15 8,58 21,67 13,20 24,56 9,58 6,49 2,70 34,76	20,00	36 878,82
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější					792 717,85
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
11	941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m presbytář oblouk:13,25*10,00 kaple+sakristie zezadu a boku:2*(5,05+1,20)*8,00+2*(5,20+1,20)*6,20 boční loď:2*(18,00+1,20)*6,20	m2	549,94 132,50 179,36 238,08	69,00	37 945,86

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
12	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	2 226,86	69,00	153 653,06
		křížová loď štít:2*(9,74+1,65+3*1,20)*14,00		419,72		
		boční věžičky ze země:2*(3,61+3,60+2*1,20)*14,00		269,08		
		věž ze země:(6,10+2*2,17+4*1,20)*27,00		411,48		
		štít presbytáře nad střechou:(9,60+2*1,20)*6,00		72,00		
		boky presbytáře nad střechou:2*(5,10+1,20)*6,00		75,60		
		křížová loď nad střechou sakr.a kaple:2*(5,52+1,20)*7,00		94,08		
		křížová loď nad střechou boční lodi:2*3,00*7,00		42,00		
		chrámová loď nad střechou:2*(18,00+2*1,20)*6,00		244,80		
		věž boky na střeše:2*(3,66+1,20)*21,20		206,06		
		věžičky nad střechou:2*(3,60+2*1,20)*8,00		96,00		
		věž nad střechou chrámové lodi:(6,08+2*1,20)*13,40		113,63		
		sanktusník:(4*1,40+8*1,20)*12,00		182,40		
13	941941047T00	Příplatek mtž.leše leh.řad.s podl,š.1,2 m,H30m založeno na střeše	m2	1 126,58	25,00	28 164,40
		štít presbytáře nad střechou:(9,60+2*1,20)*6,00		72,00		
		boky presbytáře nad střechou:2*(5,10+1,20)*6,00		75,60		
		křížová loď nad střechou sakr.a kaple:2*(5,52+1,20)*7,00		94,08		
		křížová loď nad střechou boční lodi:2*3,00*7,00		42,00		
		chrámová loď nad střechou:2*(18,00+2*1,20)*6,00		244,80		
		věž boky na střeše:2*(3,66+1,20)*21,20		206,06		
		věžičky nad střechou:2*(3,60+2*1,20)*8,00		96,00		
		věž nad střechou chrámové lodi:(6,08+2*1,20)*13,40		113,63		
		sanktusník:(4*1,40+8*1,20)*12,00		182,40		
14	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	5 517,09	3,00	16 551,28
		presbytář oblouk:13,25*10,00		132,50		
		kaple+sakristie zezadu a boku:2*(5,05+1,20)*8,00+2*(5,20+1,20)*6,20		179,36		
		boční loď:2*(18,00+1,20)*6,20		238,08		
		štít presbytáře nad střechou:(9,60+2*1,20)*6,00		72,00		
		boky presbytáře nad střechou:2*(5,10+1,20)*6,00		75,60		
		křížová loď nad střechou sakr.a kaple:2*(5,52+1,20)*7,00		94,08		
		křížová loď nad střechou boční lodi:2*3,00*7,00		42,00		
		chrámová loď nad střechou:2*(18,00+2*1,20)*6,00		244,80		
		věž boky na střeše:2*(3,66+1,20)*21,20		206,06		
		věžičky nad střechou:2*(3,60+2*1,20)*8,00		96,00		
		věž nad střechou chrámové lodi:(6,08+2*1,20)*13,40		113,63		
		sanktusník:(4*1,40+8*1,20)*12,00		182,40		
		křížová loď štít:2*(9,74+1,65+3*1,20)*14,00		419,72		
		boční věžičky ze země:2*(3,61+3,60+2*1,20)*14,00		269,08		
		věž ze země:(6,10+2*2,17+4*1,20)*27,00		411,48		
		druhý měsíc:2740,296		2 740,30		
15	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	549,94	22,00	12 098,68
		presbytář oblouk:13,25*10,00		132,50		
		kaple+sakristie zezadu a boku:2*(5,05+1,20)*8,00+2*(5,20+1,20)*6,20		179,36		
		boční loď:2*(18,00+1,20)*6,20		238,08		
16	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	2 226,86	22,00	48 990,83
		křížová loď štít:2*(9,74+1,65+3*1,20)*14,00		419,72		
		boční věžičky ze země:2*(3,61+3,60+2*1,20)*14,00		269,08		
		věž ze země:(6,10+2*2,17+4*1,20)*27,00		411,48		
		štít presbytáře nad střechou:(9,60+2*1,20)*6,00		72,00		
		boky presbytáře nad střechou:2*(5,10+1,20)*6,00		75,60		
		křížová loď nad střechou sakr.a kaple:2*(5,52+1,20)*7,00		94,08		
		křížová loď nad střechou boční lodi:2*3,00*7,00		42,00		
		chrámová loď nad střechou:2*(18,00+2*1,20)*6,00		244,80		
		věž boky na střeše:2*(3,66+1,20)*21,20		206,06		
		věžičky nad střechou:2*(3,60+2*1,20)*8,00		96,00		
		věž nad střechou chrámové lodi:(6,08+2*1,20)*13,40		113,63		
		sanktusník:(4*1,40+8*1,20)*12,00		182,40		
17	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	3 107,70	13,00	40 400,10
		chrámová loď:(7,50*17,60+17,50*7,50+6,60*7,20)*10,00		3 107,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
18	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222 chrámová loď:(7,50*17,60+17,50*7,50+6,60*7,20)*10,00	m3	3 107,70	4,00	12 430,80
19	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m chrámová loď:(7,50*17,60+17,50*7,50+6,60*7,20)*10,00	m3	3 107,70	5,00	15 538,50
20	943955021R00	Montáž lešennové podlahy s příčnický a podél., H 10 m chrámová loď:(7,50*17,60+17,50*7,50+6,60*7,20)	m2	310,77	30,00	9 323,10
21	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol. 21 až 41 chrámová loď:(7,50*17,60+17,50*7,50+6,60*7,20)	m2	310,77	10,00	3 107,70
22	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m chrámová loď:(7,50*17,60+17,50*7,50+6,60*7,20)	m2	310,77	13,00	4 040,01
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				382 244,32
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
23	952903002T00	Odstranění holub trusu z podlahy Vyklizení holubiho trusu a dezinfekce prostor uvnitř bočních věžiček, včetně likvidace. odstranění holubiho trusu a deratizace:2*(2,40*2,40*2)*0,40 půda bočních lodí:2*17,00*2,70*0,30	m3	36,76	1 200,00	44 107,20
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				44 107,20
Díl:	97	Prorážení otvorů				
24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % :2*50,00+20,00	m2	120,00	35,00	4 200,00
25	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % pasivní (rovné) plochy vnější fasády: dle pol.č.7, složitost 1-2, 70% :1843,9409*0,70	m2	1 290,76	33,00	42 595,03
Celkem za		97 Prorážení otvorů				46 795,03
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
26	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	161,35	150,00	24 203,23
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				24 203,23
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
27	766621262R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. do 0,81 m2 doplnění oken do malých věžiček:2,00	kus	2,00	500,00	1 000,00
28	766621264R00	Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. nad 1,5 m2 Mtž.okno okenice fix - žaluzie ve zvonici:1,00	kus	1,00	2 350,00	2 350,00
29	766624920U00	Oprava okna klapačka+2cestý rozvor repas + částečná výměna: okenice fix - žaluzie ve zvonici:(3,97*1,15)*7	m2	31,96	960,00	30 680,16
30	767122119T00	Mtž pozink.sítě proti ptactvu oka 2x2cm pletené do rámu žaluzie ve zvonici:(3,97*1,15*8)	m2	36,52	120,00	4 382,88
31	31327101	Pletivo pozink.4-hr drátěné, výška 1600 mm 36,524/1,6*1,1	bm	25,11	60,00	1 506,61
32	61110000	Okna jednoduchá 1000x350 otev.ven na obrtlíky doplnění oken do malých věžiček:2,00	kus	2,00	2 700,00	5 400,00
33	611940171	Okna atypická - okenice fix - žaluzie ve zvonici Dod.okno klapačka :3,97*1,15	m2	4,57	6 500,00	29 675,75
34	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,22	700,00	154,13
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				75 149,53
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
35	767122110T00	Montáž drátěných ochranných sítí vitráží včet.dod presbytář:2*(2,35*0,90+3,14*0,45*0,45/2) sakristie a kaple:4*(1,05*0,90+3,14*0,45*0,45/2) loď:2*(3,15*0,90+3,14*0,45*0,45/2)+4*(2,10*0,8+3,14*0,4*0,4/2) kaple:(1,45*0,70+3,14*0,35*0,35/2) hlavní vchod:(3,14*0,95*0,95/2)	m2	26,57	3 830,00	101 772,68
36	76799999 T00	Repas a oprava kříže a makovice oprava kříže a makovice na hl.věži:1 na sanktusniku:1,00	Kč	2,00	3 000,00	6 000,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				107 772,68
Díl:	772	Kamenné dlažby				
37	772231309T00	Přeložení teréních schodišť kamenných oprava schodů hlavní a vedlejší vstupy:13,5+3,5+1,2+2,7	m	20,90	850,00	17 765,00
Celkem za		772 Kamenné dlažby				17 765,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi 1 Celková obnova	Rozpočet: 2527001 Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 38	782	Konstrukce z přírodního kamene				
	782999100T00	Kamen sokl - očištění, zpevnění doplnění umělým kamenem a sjednocení odstínu	m2	62,50	1 485,00	92 812,50
		kamenný sokl:125,00*0,50		62,50		
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				92 812,50
Díl: 39	783	Nátěry				
	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	382,99	55,00	21 064,68
		klempířina.dle pol.č.38 50%:765,9883*0,50		382,99		
40	783271011T00	Nátěr polyuretanový kovových konstr. 1+ 1x email	m2	1 457,74	172,00	250 731,50
		K/1 oplechování parapetů:(16*0,9+2*0,76)*(0,33+0,50)		13,21		
		K/2 oplechování okna +řimsa:(2*8,49+11+4*4,1)*0,33		14,65		
		K/3 oplechování střechy hl.lodi:597,00-41,90		555,10		
		K/4 oplech.střechy presbytáře:(3,14*4,80*6,55)-9,9475		88,77		
		K/5 oplech.střechy boč.lodi:(2*17,5*5,2+2*5,6*5,2)-30,7956		209,44		
		K/6 oplech.střechy malých věž.:2*(4*(3,60*4,60)/2)-10,428		55,81		
		K/7 oplech.střechy hl.věže:4*(5,50*20,00)/2		220,00		
		K/8 oplech.sanktusníku:46,00		46,00		
		K/9 oplechování řims rš 300mm:70,5*0,30		21,15		
		K/10 oplech.věžiček v úrovni střechy nad boč.lod:2*10,00*0,65		13,00		
		K/11 oplech.nad dveřmi do sakristie:1,40*0,20		0,28		
		K/12 oplech.střížky mezi malými a velkou věží:2*4,00		8,00		
		K/13 nástřešní žlaby-hlavní loď:(2*16,85+4,90*2+5,00*4)*0,66		41,91		
		boční lodi:(18,00*2+5,33*2)*0,66		30,80		
		presbytář:(3,14*4,80)*0,66		9,95		
		malé věžičky:(5,00*2+2,90*2)*0,66		10,43		
		mezi věžičkami a věží:(2*2,60)*0,66		3,43		
		K/14 dešťové svody JS 120:3,14*0,12*82,6		31,12		
		K/15 lem věž-střecha:12,50*0,33		4,13		
		Mezisoučet				
		kovové okna - boční lodi:16*(2,40*0,70)		26,88		
		chrámová loď:10*(1,50*0,70)		10,50		
		presbytář:2*(2,80*0,90)		5,04		
		sakristie a kaple:4*(1,50*0,90)		5,40		
		věž:2,80*1,00+6*(1,20*0,50)		6,40		
		schodiště:3*(1,8*0,7)+2*(0,8*0,3)+6*(1,2*0,5)		7,86		
		křížová loď:2*(3,60*0,90)+4*(2,50*0,80)		14,48		
		statické kotvy:8*0,50		4,00		
		Mezisoučet				
41	783501000T00	Očištění střechy tlakovou vodou - rotační tryskou	m2	765,99	10,00	7 659,88
		střecha+klempířská dle pol.č.37 :1377,1813		1 377,18		
		nové výrobky:-611,193		-611,19		
42	783623900R00	Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků 1x + 1x email	m2	16,68	145,00	2 418,60
		udržovací nátěr dveří:2*1,90*2,70+1,00*2,10+1,60*2,70		16,68		
43	783671003R00	Nátěr polyuretan.truhlářských výrobků 2x +1x email	m2	109,57	140,00	15 340,08
		žaluzie ve zvonici:(3,97*1,15*8)*3		109,57		
44	783993009T00	Oprava nátěru ciferníku věžních hodin	ks	4,00	600,00	2 400,00
		oprava nátěru ciferníků věžních hodin:4,00		4,00		
	Celkem za	783 Nátěry				299 614,75
Díl: 45	784	Malby				
	784181201R00	Penetrace silikátová podkladu nátěrem 1x	m2	1 954,54	10,00	19 545,44
		Hlubková silikátová penetrace				
		chrámová loď - strop :25,40*7,84		199,14		
		stěny :(2*17,60+7,84)*5,57		239,73		
		presbytář - strop:5,20*7,07+(3,14*4,22*4,22)/2		64,72		
		stěny:(2*5,20+3,14*4,22)*10,96		259,21		
		křížové lodě - strop:2*(7,80*4,85)		75,66		
		stěny:2*(2*4,85+7,80)*11,54		403,90		
		boční lodě - strop:2*(2,52*16,80)		84,67		

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	784185122RT2	stěny:2*(2*2,52+16,80)*5,97 sloupy:2*2*(4*0,80*5,97)+2*3*(3,46*0,80) pod kůrem - strop:7,84*3,73 stěny:7,84*5,97 sloupy:2*(4*0,50*4,20)+3*(2,12*0,50) členitost + 10%:1776,8584*0,10 Malba silikátová barva, bez penetrace, 2x barva cenové skupiny II prodyšná silikátová interiérová barva, historizující vzhled difuzní odpor max sd = 0,02m	m2	1 954,54	58,00	113 363,56
47	784403803R00	chrámová loď - strop :25,40*7,84 stěny :(2*17,60+7,84)*5,57 presbytář - strop:5,20*7,07+(3,14*4,22*4,22)/2 stěny:(2*5,20+3,14*4,22)*10,96 křížové lodě - strop:2*(7,80*4,85) stěny:2*(2*4,85+7,80)*11,54 boční lodě - strop:2*(2,52*16,80) stěny:2*(2*2,52+16,80)*5,97 sloupy:2*2*(4*0,80*5,97)+2*3*(3,46*0,80) pod kůrem - strop:7,84*3,73 stěny:7,84*5,97 sloupy:2*(4*0,50*4,20)+3*(2,12*0,50) členitost + 10%:1776,8584*0,10 Odstranění maleb omytím v místnosti H do 8 m	m2	1 776,86	10,00	17 768,58
48	784471111R00	chrámová loď - strop :25,40*7,84 stěny :(2*17,60+7,84)*5,57 presbytář - strop:5,20*7,07+(3,14*4,22*4,22)/2 stěny:(2*5,20+3,14*4,22)*10,96 křížové lodě - strop:2*(7,80*4,85) stěny:2*(2*4,85+7,80)*11,54 boční lodě - strop:2*(2,52*16,80) stěny:2*(2*2,52+16,80)*5,97 sloupy:2*2*(4*0,80*5,97)+2*3*(3,46*0,80) pod kůrem - strop:7,84*3,73 stěny:7,84*5,97 sloupy:2*(4*0,50*4,20)+3*(2,12*0,50) Bandážování spojů šířky 10 cm, místnost do 3,8 m doklínkování trhlín odhadem:210,00	m	210,00 210,00	45,00	9 450,00
Celkem za 784 Malby						160 127,59
Díl:	787	Zasklívání				
49	787340430R00	Zaskl.střech,bez tmelení,válcov.s drát vlož. 6-8mm přesklení výlezů na střechu:4*0,40*0,40	m2	0,64 0,64	750,00	480,00
50	787622270R00	Zasklívání oken pevných,pod/zatmel. matovaným 3 schodiště:3*1,80*0,70+2*0,80*0,30+6*1,20*0,50	m2	7,86 7,86	650,00	5 109,00
51	78779998 T00	Restaurování vitráží nemalovaných vitrážové okno v levé straně chrámové lodi:2,00	m2	2,00 2,00	11 000,00	22 000,00
52	78779999 T00	Restaurování vitráží s figurální nebo ornamentální malbou Demontáž, provizorní zasklení, rozebrání a očištění stávajících dílů, nařezání nových dílů, provedení malby, vypálení, vložení do nového olova, vytmelení a montáž. Včetně opravy oken s poškozeným nemalovaným bílým sklem a v průčelí kostela výměna poškozené tabule katedrálního skla.	m2	5,60	13 200,00	73 920,00
		vitrážové okno s figurální malbou vpravo od vstupu:1,4 vitrážové okno s ornamentální malbou vpravo od oltáře:1,8 vitrážové okno s ornamentální malbou vlevo od oltáře:2,4		1,40 1,80 2,40		
53	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,33	450,00	149,07
Celkem za 787 Zasklívání						101 658,07
Díl:	A010	Podlahy, stropy				
54	413231231R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	50,00 50,00	170,00	8 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	631581000R00	Násyp recyklovaným materiálem z původního materiálu 72,02*0,05	m3	3,60 3,60	380,00	1 368,38
56	632244311R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho z původního materiálu (17,20+4,75+2*4,03)*2*1,2	m2	72,02 72,02	100,00	7 202,40
57	762083122U00	Impregnace dřevo3/4 hmyz+houb+plís 72,02*0,04*1,1	m3	3,17 3,17	700,00	2 218,23
58	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm včetně materiálu 50*3	kus	150,00 150,00	25,00	3 750,00
59	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 72,02*0,04	m3	2,88 2,88	800,00	2 304,64
60	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna vrchní na sraz z fošen (17,20+4,75+2*4,03)*2*1,2	m2	72,02 72,02	44,00	3 169,06
61	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm (17,20+4,75+2*4,03)*2*1,2	m2	72,02 72,02	20,00	1 440,48
62	767995106R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg včetně materiálu 50*2*1,5*25,3*1,05	kg	3 984,75 3 984,75	27,00	107 588,25
63	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x 72,02+0,22*1,2*2*50	m2	98,42 98,42	15,00	1 476,30
64	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vyklizení sutí a vyčištění podlah vysátím 8,64*30,09+2*8,35*4,75	m2	339,30 339,30	20,00	6 786,05
65	964061341R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. nad 0,05 m2 50	kus	50,00 50,00	280,00	14 000,00
66	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2 (17,20+4,75+2*4,03)*2*1,2	m2	72,02 72,02	30,00	2 160,72
67	965082923R00	Odstanění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 ((17,20+4,75+2*4,03)*2*1,2)*0,05	m3	3,60 3,60	270,00	972,32
68	60512604	Fošna SM/JD omít.II.jak.tl.4,5 dl. 200-390 š.25-30 72,02*0,04*1,1	m3	3,17 3,17	5 400,00	17 112,06
69	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	6,71	160,00	1 073,57
Celkem za		A010 Podlahy, stropy				181 122,47
Díl:	A020	Střechy - tesařské práce, nátěry				
70	762-R-1 T00	Oprava krovů bočních věží	m3	6,00	9 400,00	56 400,00
71	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm včetně materiálu	kus	86,00	25,00	2 150,00
72	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m pozednice 13/13 dl.:1,44 pozednice 13/16 dl.:0,72*2 pozednice 13/16 dl.:3,00*6 úžlabí 14/16 dl.:2,5*2	m	25,88 1,44 1,44 18,00 5,00	100,00	2 588,00
73	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m pozednice 13/16 dl.:4,75*1 krokev,vzpěra13/16 dl.:4,50*16	m	76,75 4,75 72,00	100,00	7 675,00
74	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m vzpěra 15/19 dl.:2,45*6 vaznice 15/15 dl.:1,50*1 vaznice 15/15 dl.:3,00*4	m	28,20 14,70 1,50 12,00	117,00	3 299,40
75	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m vazný trám20/24 dl.:2,00*2 vazný trám 20/24 dl.:3,00*4	m	16,00 4,00 12,00	140,00	2 240,00
76	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m vazný trám 20/24 dl.:4,90*5	m	24,50 24,50	140,00	3 430,00
77	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 příložky ke krokvim 5/13 dl.:2,00*4 příložka k vaznému trámu 5/20 dl.:3,3*2	m	14,60 8,00 6,60	162,00	2 365,20
78	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 pozednice 13/13 dl.:1,44*1 pozednice 13/16 dl.:0,72*2 pozednice 13/16 dl.:3,00*6	m	169,03 1,44 1,44 18,00	205,00	34 651,15

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		úžlabí 14/16 dl.:2,50*2		5,00		
		pozednice 13/16 dl.:4,75*1		4,75		
		krokev vzpěra 13/16 dl.:4,50*16		72,00		
		příložky k věšadlu 10/20 dl.:4,05*8		32,40		
		pozednice boční lodi:2*17,00		34,00		
79	762332933R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	28,20	215,00	6 063,00
		vzpěra 19/19 dl.:2,45*6		14,70		
		vaznice 15/15 dl.:1,5*1		1,50		
		vaznice 15/15 dl.:3,00*4		12,00		
80	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	40,50	250,00	10 125,00
		vazný trám 20/24 dl.:2,00*2		4,00		
		vazný trám 20/24 dl.:3,00*4		12,00		
		vazný trám 20/24 dl.:4,9*5		24,50		
81	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	70,00	40,00	2 800,00
		pultová střecha technologické otvory:2*5*7		70,00		
82	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	70,00	18,00	1 260,00
		pultová střecha technologické otvory:2*5*7		70,00		
83	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,75	1 200,00	2 100,00
		70*0,025		1,75		
84	783782303R00	Nátěr tesařských konstrukcí	m2	1 916,94	15	28 754,15
		Začátek provozního součtu				
		hlavní loď:31,09*7,36*2-10,5*7,36+(9,8+5,02)*6,05		470,03		
		pultové střechy:17,27*4,41*2+4,87*4,41*2+11,34*5,46/2		226,23		
		sanktusník:(1,79*6,3+1,26*4,41)*4*1,45		97,63		
		boční věže:2,53*4,6/2*8*1,2*2		111,72		
		boční věže pult:24,86*2		49,72		
		Konec provozního součtu		955,34		
		tj.:955,3385*2,166-2*76,16		1 916,94		
85	60512540	Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16	m3	1,93	3 600,00	6 930,00
		70*0,025*1,1		1,93		
86	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,56	800,00	4 446,63
	Celkem za	A020 Střechy - tesařské práce, nátěry				177 277,52
Díl:	A030	Střecha - oprava klempířských prvků				
87	314291136R00	Zdivo komínů z cihel šamot. 30 cm na maltu MC 10	m3	0,08	12 500,00	937,50
		komínové hlavy:2*(0,50*0,50*0,15)		0,08		
88	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	2,70	200,00	540,00
		omítky komínů:2*(4*0,45)*0,75		2,70		
89	622472112R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II.	m2	2,70	450,00	1 215,00
		omítky komínů:2*(4*0,45)*0,75		2,70		
90	764311202RT1	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 45° z plechu tl. 0,55 mm, plocha do 10 m2	m2	70,00	600,00	42 000,00
		2*5*7		70,00		
91	764311203R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, nad 45°	m2	275,81	600,00	165 487,20
		hlavní věž:4*(5,50*20,00)/2		220,00		
		boční věžičky:2*(4*(3,60*4,60)/2)-10,428		55,81		
92	764311209T00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, nad 45° sanktusník	m2	6,00	30,00	180,00
		6,00		6,00		
93	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°	m2	70,00	25,00	1 750,00
		2*5*7		70,00		
94	764311841R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, nad 45°	m2	6,00	30,00	180,00
		6,00		6,00		
95	764322250R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	136,90	177,00	24 231,30
		hlavní loď:2*16,85+4,9*2+5*4		63,50		
		boční lodi:18*2+5,33*2		46,66		
		presbytář:10,94		10,94		
		věžičky:5*2+2*2,9		15,80		
96	764322851R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 660 mm, do 45°	m	121,10	25,00	3 027,50
		hlavní loď:2*16,85+4,9*2+5*4		63,50		
		boční lodi:18*2+5,33*2		46,66		

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		presbytář:10,94		10,94		
97	764331230R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	32,50	180,00	5 850,00
		střecha-věž:12,50		12,50		
		střecha věžičky:2*10,00		20,00		
98	764331832R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	12,50	15,00	187,50
		12,50		12,50		
99	764355203R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	146,23	250,00	36 558,00
		hlavní loď:2*16,85+4,9*2+5*4		63,50		
		boční lodi:18*2+5,33*2		46,66		
		presbytář:3,14*4,80		15,07		
		věžičky:5*2+2*2,9		15,80		
		mezi věžičkami a věží:2*2,60		5,20		
100	764355811R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	146,23	52,00	7 604,06
		hlavní loď:2*16,85+4,9*2+5*4		63,50		
		boční lodi:18*2+5,33*2		46,66		
		presbytář:3,14*4,80		15,07		
		věžičky:5,00*2,00+2*2,90		15,80		
		mezi věžičkami a věží:2*2,60		5,20		
101	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	30,30	235,00	7 120,50
		30,30		30,30		
102	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	30,30	18,00	545,40
		30,30		30,30		
103	764421230R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm	m	1,40	175,00	245,00
		1,40		1,40		
104	764421250R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm	m	47,00	185,00	8 695,00
		47,00		47,00		
105	764421280R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 600 mm	m	20,00	240,00	4 800,00
		20,00		20,00		
106	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	1,40	17,00	23,80
		1,40		1,40		
107	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	47,00	17,00	799,00
		47,00		47,00		
108	764421870R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	20,00	17,00	340,00
		20,00		20,00		
109	764454203R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	60,00	215,00	12 900,00
		55,00+5,00		60,00		
110	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	55,00	12,00	660,00
		55,00		55,00		
111	953945211R00	Ochranná síť proti ptákům oka 20x20 mm, FeZn kotvy	m	5,76	140,00	806,40
		sanktusník:4*0,80*1,80		5,76		
112	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	0,08	800,00	60,00
		komínové hlavy:2*(0,50*0,50*0,15)		0,08		
113	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	2,70	67,00	180,90
		otlučení omítky komínů:2*(4*0,45)*0,75		2,70		
114	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	8,72	222,10	1 937,72
	Celkem za	A030 Střecha - oprava klempířských prvků				328 861,79
Díl:	A040	Střecha věže				
115	762-R-2 T00	Jefáb Liebherr180 pro dmt a mt věže	kompl	2,00	85 000,00	170 000,00
		Výška věže 40 m				
		demontáž věže:1,00		1,00		
		montáž věže:1,00		1,00		
116	762083122U00	Impregnace dřeva3/4 hmyz+houba+plís	m3	16,50	650,00	10 723,83
		161,41*0,025*1,1		4,44		
		(0,16*0,16*4,4*4+0,22*0,28*4,80*4+0,16*0,18*1,4*4)*1,1		1,97		
		(0,2*0,22*2,4*4+0,14*0,16*4,7*8+0,14*0,16*16,3*12)*1,1		6,21		
		(0,16*0,2*3,2*4+0,16*0,20*1,9*4+0,16*0,20*1,6*4)*1,1		0,94		
		(0,16*0,16*9,7*4+0,14*0,14*1,6*4+0,14*0,14*0,8*8)*1,1		1,37		
		(0,18*0,18*17,3*1+0,12*0,14*3,20*16)*1,1		1,56		
117	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	16,00	122,00	1 952,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	297,20	40,00	11 888,00
		zavětrování 14/16 dl.:4,70*8		37,60		
		krokev 14/16 dl.:16,3*12		195,60		
		vaznice 14/14 dl.:1,6*4		6,40		
		vaznice 14/14dl.:0,80*8		6,40		
		krokvička 12,14 dl.:3,20*16		51,20		
119	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	62,00	49,00	3 038,00
		pozednice 16/16 dl.:4,40*4		17,60		
		výměna 16/18 dl.:1,40*4		5,60		
		sloupek 16/16 dl.:9,70*4		38,80		
120	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	53,70	56,00	3 007,20
		práh 20/22 dl.:2,40*4		9,60		
		vaznice 16/20 dl.:3,200*4		12,80		
		vaznice 16/20 dl.:1,90*4		7,60		
		vaznice 16/20 dl.:1,60*4		6,40		
		štenýř 18/18 dl.:17,30*1		17,30		
121	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	19,20	66,00	1 267,20
		vazný trám 22/28 dl.:4,80*4		19,20		
122	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	297,20	181,00	53 793,20
		zavětrování 14/16 dl.:4,70*8		37,60		
		krokev 14/16 dl.:16,3*12		195,60		
		vaznice 14/14 dl.:1,6*4		6,40		
		vaznice 14/14dl.:0,80*8		6,40		
		krokvička 12,14 dl.:3,20*16		51,20		
123	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	62,00	220,00	13 640,00
		pozednice 16/16 dl.:4,40*4		17,60		
		výměna 16/18 dl.:1,40*4		5,60		
		sloupek 16/16 dl.:9,70*4		38,80		
124	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	53,70	254,00	13 639,80
		práh 20/22 dl.:2,40*4		9,60		
		vaznice 16/20 dl.:3,200*4		12,80		
		vaznice 16/20 dl.:1,90*4		7,60		
		vaznice 16/20 dl.:1,60*4		6,40		
		štenýř 18/18 dl.:17,30*1		17,30		
125	762333150T00	Mtž krov nepr+spoj řezivo hran -600	m	19,20	312,00	5 990,40
		vazný trám 22/28 dl.:4,80*4		19,20		
126	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	161,41	138,00	22 273,89
		4,75*16,99/2*4		161,41		
127	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	161,41	25,00	4 035,13
		4,75*16,99/2*4		161,41		
128	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	15,00	1 115,00	16 725,00
		(12,06+4,44)/1,1		15,00		
129	764311842R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45°	m2	161,41	36,00	5 810,58
		4,75*16,99/2*4		161,41		
130	767999105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti nad 500 kg	kg	500,00	21,00	10 500,00
		přípravné práce na montáž věže:500,00		500,00		
131	767999805R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti nad 500 kg	kg	500,00	15,10	7 550,00
		příprava demontáže věže:500,00		500,00		
132	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	444,00	45,70	20 290,80
		pom.lešení při montáži hlav.věže na zemi:4*(5,00+2*1,20)*15,00		444,00		
133	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	444,00	19,50	8 658,00
		pom.lešení při montáži hlav.věže na zemi:4*(5,00+2*1,20)*15,00		444,00		
134	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	444,00	31,60	14 030,40
		pom.lešení při montáži střechy hlavní věže na zemi:4*(5,00+2*1,20)*15		444,00		
135	55399998.A	Ocelové výrobky do 500 kg	kg	490,00	24,60	12 054,00
		pomocná konstrukce při demont. a opětné mont. střížky věže:490,00		490,00		
136	60510364	Prkno SM/JD neom.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.25-30	m3	4,44	4 250,00	18 864,90
		161,41*0,025*1,1		4,44		
137	60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm	m3	12,06	6 800,00	82 003,92
		(0,16*0,16*4,4*4+0,22*0,28*4,80*4+0,30*0,30*4,4*4)*2,11		1,97		

Položkový rozpočet

Stavba :	2527 kostel sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi	Rozpočet: 2527001
Objekt :	1 Celková obnova	Celková obnova kostela sv.Anny v Jiřicích u Miroslavi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,2*0,22*2,4*4+0,14*0,16*4,7*8+0,14*0,16*16,3*12)*1,1		6,21		
		(0,16*0,2*3,2*4+0,16*0,20*1,9*4+0,16*0,20*1,6*4)*1,1		0,94		
		(0,16*0,16*9,7*4+0,14*0,14*1,6*4+0,14*0,14*0,8*8)*1,1		1,37		
		(0,18*0,18*17,3*1+0,12*0,14*3,20*16)*1,1		1,56		
138	998762104R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	t	19,06	1 318,00	25 123,76
	Celkem za	A040 Střeška věže				536 860,00
Díl:	A050	Schodiště a podesty ve věži				
139	413231221R00	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 2*22	kus	44,00	180,00	7 920,00
				44,00		
140	762083122U00	Impregnace dřeva 3/4 hmyz+houba+plís	m3	6,74	800,00	5 392,40
		0,14*0,18*92,4*1,1+0,6*0,02*(3,31*5+6,77)*2*1,1		3,18		
		0,06*0,08*(23,32+0,86*16)		0,18		
		51,83*0,05*1,1+0,05*0,22*44,2*1,1		3,39		
141	762211120R00	Montáž schodiště přímočarého bez podst. š. do 1 m 3,31*5+6,77	m	23,32	190,00	4 430,80
				23,32		
142	762211811R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m 3,31*5+6,77	m	23,32	115,00	2 681,80
				23,32		
143	762222141R00	Montáž zábradlí rovného, sloupky osově do 1,5 m 3,31*5+6,77	m	23,32	166,00	3 871,12
				23,32		
144	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy 3,08+3,06	m3	6,14	922,00	5 661,08
				6,14		
145	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 5 cm 4,03*4,03*3+0,72*1,44*3	m2	51,83	40,00	2 073,32
				51,83		
146	762523108R00	Položení podlah hoblovaných na sraz z fošen 4,03*4,03*3+0,72*1,44*3	m2	51,83	80,00	4 146,65
				51,83		
147	762822120R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 4,2*22	m	92,40	45,00	4 158,00
				92,40		
148	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2 4,2*22	m	92,40	30,00	2 772,00
				92,40		
149	943944122R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 600 kg 4*4*17,57	m3	281,12	22,00	6 184,64
				281,12		
150	943944292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4122 4*4*17,57	m3	281,12	10,00	2 811,20
				281,12		
151	943944822R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 600 kg 4*4*17,57	m3	281,12	11,00	3 092,32
				281,12		
152	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 2*22	kus	44,00	170,00	7 480,00
				44,00		
153	60515501	Hranol SM/JD 1 10x12, 14 cm 0,14*0,18*92,4*1,1+0,6*0,02*(3,31*5+6,77)*2*1,1	m3	3,36	6 800,00	22 814,00
				3,18		
				0,18		
154	60517100	Fošny hraněné SM/JD tl.40 hoblované, 51,83*0,05*1,1+0,05*0,22*44,2*1,1	m3	3,39	6 800,00	23 021,40
				3,39		
155	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	10,64	800,00	8 508,34
	Celkem za	A050 Schodiště a podesty ve věži				117 019,07
Díl:	M21	Elektromontáže				
156	743411111T00	Oprava a doplnění elektroinstalace úklidová místnost (světlo, vypínač+zás.220V):1,00	kompl.	1,00	1 000,00	1 000,00
				1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 000,00
Díl:	M211	Hromosvod				
157	M21-21-1 T00	Doplnění a revize hromosvodu doplnění a revize hromosvodu, dle staré normy:1,00	kompl.	1,00	75 000,00	75 000,00
				1,00		
	Celkem za	M211 Hromosvod				75 000,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
158	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	123,99	150,00	18 598,24
159	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	247,98	80,00	19 838,12
160	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	123,99	40,00	4 959,53
161	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 859,82	8,00	14 878,59
162	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	123,99	80,00	9 919,06
163	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	123,99	80,00	9 919,06
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				78 112,61

Akce: „Celková obnova kostela sv. Anny v Jiřicích u Miroslavi“

Termín provádění: 180 dnů (od předání staveniště), předpokládané předání staveniště: Březen
pozn. stavební práce nebudou dle zadávací dokumentace probíhat v neděli a v době církevních svátků

[illegible][illegible]

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

K POJISTNÉ SMLouvě č. 8602852047

Pojistitel:

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47116617

Pojistník:

OSP spol. s r.o.

se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov, Česká republika
IČ: 44026421

Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

Rozsah pojištění a pojistná částka

Základní pojištění je sjednáno v rozsahu:

pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Limit pojistného plnění: **12 000 000 Kč**

Účinnost pojištění:

Počátek pojištění: 22.3.2011

Konec pojištění: 21.3.2021

Údaje v tomto certifikátu jsou platné k datu vydání certifikátu. Certifikát je vydán na žádost pojištěného. Pojistitel neodpovídá za škody, které vzniknou nesprávným použitím tohoto certifikátu nebo v případě změn v pojistné smlouvě v průběhu účinnosti pojistné smlouvy.

V Brně 18.9.2012



KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA JIŽNÍ MORAVA
NÁDRAŽNÍ 163/14
602 00 BRNO
18

Razítko a podpis pojistitele