

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 101/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

Elektro Uldrich spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67048

Zastoupená: Ladislavem Uldrichem, jednatelem společnosti
Sídlo: Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3
IČ: 25752464
DIČ: CZ 25752464

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
číslo účtu: 51-3655180237/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo č. 106/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí:

- 1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:
- doplnění kusů a montáže tlačítkových přepínačů (různé druhy) nad rámec výkazu výměr
 - doplnění montážního materiálu a žlabového vedení
 - provedení náhradních průrazů panely pro vedení instalací
 - doplnění automatických svítidel před vchody do domů
 - napojení elektrorozvodů VZT odsávání z bytů
- 1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány a jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:
- část průrazů prostupů v panelech pro vedení nových instalací

III.

Článek č. IV odstavec č.1.1. se mění takto:

Jeseniova č.p. 846, č.o. 27,	26 876,- Kč
Jeseniova č.p. 909, č.o. 29,	26 876,- Kč
Jeseniova č.p. 1063, č.o. 31,	25 544,- Kč
Jeseniova č.p. 1045, č.o. 33,	72 462,- Kč
Jeseniova č.p. 1046, č.o. 35,	27 521,- Kč
Cena dle SOD bez DPH	5 770 360,- Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	179 279,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH	5 949 639,- Kč
DPH 15%	892 445,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 s DPH	6 842 084,- Kč

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 16 -12- 2014



objednatel

**Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.** ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne 16 -12- 2014



zhotovitel

ELEKTRO-ULDRICH®
PROJEKCE / INSTALACE
ELEKTRO-ULDRICH spol. s r.o.
Společnost: 256 009, Praha: 121 03
IČO: 25752464 DIČ: CZ25752464
Tel.: 271 720 313 Fax: 271 726 949

ELEKTRO ULDRICH spol. s r.o.

Spojovací 2608/38

130 00 PRAHA 3

Provoz : Křížíkova 41, Praha 8, 181 00

Tlf. 271 720 313

office@elektrouldrich.cz

IČO : 257 52 464

DIČ: CZ 257 52 464

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 7
Praha 3

Cenová nabídka

217112014/MD

**Doplnění rozpočtu Jeseniova 27, 29, 31, 33, 35 -
Praha 3****Firma Elektro Uldrich spol. s r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001**

Specifikace stavby : Oprava silnoproudých elektroinstalací v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Poznámka:

Cenová kalkulace je vypracována :

- dle skutečně provedených prací

Cenová kalkulace obsahuje :

- 1) doplnění tlačítek pro ovládání osvětlení
- 2) záměna prostupů vrtayných v betonu
- 3) napojení vzduchotechniky pro stávající odsávání v bytě
- 4) doplnění venkovního světla
- 5) záměna a doplnění rozvaděčů Jeseniova 33

Cena za dílo: Jeseniova 27 - 35	bez DPH	s DPH
Jeseniova 27	26 876,- Kč	30 907,- Kč
Jeseniova 29	26 876,- Kč	30 907,- Kč
Jeseniova 31	25 544,- Kč	29 375,- Kč
Jeseniova 33	72 462,- Kč	83 331,- Kč
Jeseniova 35	27 521,- Kč	31 649,- Kč
Celková cena bez DPH	179 279,- Kč	
Celková cena s DPH 15%		206 170,- Kč

Záruční a dodací podmínky

Záruční doba na provádění díla 36 měsíců
Zajištění záručních oprav do 48 hodin po oznámení
Práce budou prováděny za provozu

Platební podmínky

Plně akceptujeme platební podmínky určené zadavatelem.

Popis prováděného díla

Dílo bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací a dle platných norem ČSN.

Vypracoval : Dudjak Miroslav

V Praze dne :

Statutární zástupce : ULDRICH Ladislav

ELEKTRO-ULDRICH®
PROJEKTOVÁ A STAVEBNÍ
ELEKTRO-ULDRICH, s.d.s. s.r.o.
Spojov...
IČO: 25752464
Tel.: 271 720 313 Fax: 271 726 949

DĚKUJEME ZA PROJEVENOU DŮVĚRU A TĚŠÍME SE NA DLOUHODOBOU A ÚSPĚŠNOU SPOLUPRÁCI.

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Jeseniova 27 - elektroinstalace

Specifikace základního materiálu

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	23	136,50 Kč	3 139,50 Kč	56,30 Kč	1 294,90 Kč	4 434,40 Kč
kryt jednoduchý	ks	23	28,60 Kč	657,80 Kč	7,50 Kč	172,50 Kč	830,30 Kč
kryt jednoduchý s doutnavkou	ks	23	20,80 Kč	478,40 Kč	7,50 Kč	172,50 Kč	650,90 Kč
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
ZÁSUVKA NN NÁSTĚNNÁ							
zásuvka jednonásobná	ks		136,50 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LIŠTY, ŽLABY							
hmoždinka HM6	ks	280	2,60 Kč	728,00 Kč	10,00 Kč	2 800,00 Kč	3 528,00 Kč
vrut 4x40	ks	280	3,90 Kč	1 092,00 Kč	5,00 Kč	1 400,00 Kč	2 492,00 Kč
UKONČENÍ KABELŮ							
SVÍTIDLA							
ROZVÁDĚČE v protipožárním provedení							
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
STÁVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Průraz v betonu prům. 60	ks	-12	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	-2 175,60 Kč	-2 175,60 Kč
Průraz v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průraz v betonu prům. 100	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
Průraz v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE							
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	kpl		0,00 Kč	0,00 Kč	22 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ PRÁCE							
doplnění svítidla před vhod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI	hod		0,00 Kč	0,00 Kč	225,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Elektromontáže - celkem

8 916 Kč

17 960 Kč

26 876 Kč

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Jeseniova 29 - elektroinstalace

Specifikace základního materiálu

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	23	136,50 Kč	3 139,50 Kč	56,30 Kč	1 294,90 Kč	4 434,40 Kč
krýt jednoduchý	ks	23	28,60 Kč	657,80 Kč	7,50 Kč	172,50 Kč	830,30 Kč
krýt jednoduchý s doutnavkou	ks	23	20,80 Kč	478,40 Kč	7,50 Kč	172,50 Kč	650,90 Kč
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
ZÁSUVKA NN NÁSTĚNNÁ							
zásuvka jednonásobná	ks		136,50 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LIŠTY, ŽLABY							
hmoždinka HM6	ks	280	2,60 Kč	728,00 Kč	10,00 Kč	2 800,00 Kč	3 528,00 Kč
vrut 4x40	ks	280	3,90 Kč	1 092,00 Kč	5,00 Kč	1 400,00 Kč	2 492,00 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Průřez v betonu prům. 60	ks	-12	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	-2 175,60 Kč	-2 175,60 Kč
Průřez v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průřez v betonu prům. 100	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
Průřez v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Oprava dlažby	m2		585,00 Kč	0,00 Kč	212,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zednické přípomoc	kpl		18 876,00 Kč	0,00 Kč	8 125,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE							
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	kpl		0,00 Kč	0,00 Kč	22 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ PRÁCE							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI	hod		0,00 Kč	0,00 Kč	225,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Elektromontáže - celkem

8 916 Kč

17 960 Kč

26 876 Kč

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Jeseniova 31 - elektroinstalace

Specifikace základního materiálu

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	22	136,50 Kč	3 003,00 Kč	56,30 Kč	1 238,60 Kč	4 241,60 Kč
kryt jednoduchý	ks	22	28,60 Kč	629,20 Kč	7,50 Kč	165,00 Kč	794,20 Kč
kryt jednoduchý s doutnavkou	ks	22	20,80 Kč	457,60 Kč	7,50 Kč	165,00 Kč	622,60 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LIŠTY, ŽLABY							
hmoždinka HM6	ks	230	2,60 Kč	598,00 Kč	10,00 Kč	2 300,00 Kč	2 898,00 Kč
vrut 4x40	ks	230	3,90 Kč	897,00 Kč	5,00 Kč	1 150,00 Kč	2 047,00 Kč
STÁVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Průraz v betonu prům. 60	ks	-12	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	-2 175,60 Kč	-2 175,60 Kč
Průraz v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průraz v betonu prům. 100	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
Průraz v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Oprava dlažby	m2		585,00 Kč	0,00 Kč	212,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zednické přímomoce	kpl		#####	0,00 Kč	8 125,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE							
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	kpl		0,00 Kč	0,00 Kč	22 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ PRÁCE							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI	hod		0,00 Kč	0,00 Kč	225,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Elektromontáže - celkem

8 405 Kč

17 139 Kč

25 544 Kč

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Jeseniova 33 - elektroinstalace

Specifikace základního materiálu

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC							
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	26	136,50 Kč	3 549,00 Kč	56,30 Kč	1 463,80 Kč	5 012,80 Kč
kryt jednoduchý	ks	26	28,60 Kč	743,60 Kč	7,50 Kč	195,00 Kč	938,60 Kč
kryt jednoduchý s doutnavkou	ks	26	20,80 Kč	540,80 Kč	7,50 Kč	195,00 Kč	735,80 Kč
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
ZÁSUVKA MN NÁSTĚNNÁ							
zásuvka jednonásobná	ks		136,50 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LIŠTY, ŽLABY							
hmoždinka HM6	ks	850	2,60 Kč	2 210,00 Kč	10,00 Kč	8 500,00 Kč	10 710,00 Kč
vrut 4x40	ks	850	3,90 Kč	3 315,00 Kč	5,00 Kč	4 250,00 Kč	7 565,00 Kč
ROZVÁDĚČE v protipožární provedení							
Hlavní rozváděč RH - typový	ks		25 805,00 Kč	0,00 Kč	7 443,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Patrový elektroměrový rozvaděč RE - typový pro 2 elektroměry	ks	14	15 320,00 Kč	214 480,00 Kč	3 680,00 Kč	51 520,00 Kč	266 000,00 Kč
Patrový elektroměrový rozvaděč RE - typový	ks	-7	25 766,00 Kč	-180 362,00 Kč	7 432,50 Kč	-52 027,50 Kč	-232 389,50 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Průraz v betonu prům. 60	ks	10	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	1 813,00 Kč	1 813,00 Kč
Průraz v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průraz v betonu prům. 100	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	2 520,00 Kč	2 520,00 Kč
Průraz v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE							
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	kpl		0,00 Kč	0,00 Kč	22 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ PRÁCE							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč

Elektromontáže - celkem

47 296 Kč

25 165 Kč

72 462 Kč

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Jeseniova 35 - elektroinstalace

Specifikace základního materiálu

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	23	136,50 Kč	3 139,50 Kč	56,30 Kč	1 294,90 Kč	4 434,40 Kč
krýt jednoduchý	ks	23	28,60 Kč	657,80 Kč	7,50 Kč	172,50 Kč	830,30 Kč
krýt jednoduchý s doutnavkou	ks	23	20,80 Kč	478,40 Kč	7,50 Kč	172,50 Kč	650,90 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LIŠTY, ŽLABY							
hmoždinka HM6	ks	310	2,60 Kč	806,00 Kč	10,00 Kč	3 100,00 Kč	3 906,00 Kč
vrut 4x40	ks	310	3,90 Kč	1 209,00 Kč	5,00 Kč	1 550,00 Kč	2 759,00 Kč
UKONČENÍ KABELŮ							
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
Hlavní ochranná přípojce HOP	ks		3 874,00 Kč	0,00 Kč	812,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ochranná přípojce HOP	ks		1 560,00 Kč	0,00 Kč	562,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Průraz v betonu prům. 60	ks	-12	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	-2 175,60 Kč	-2 175,60 Kč
Průraz v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průraz v betonu prům. 100	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
Průraz v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Oprava dlažby	m2		585,00 Kč	0,00 Kč	212,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zednické práce	kpl		18 876,00 Kč	0,00 Kč	8 125,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE							
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	kpl		0,00 Kč	0,00 Kč	22 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ PRÁCE							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč

Elektromontáže - celkem

9 111 Kč

18 410 Kč

27 521 Kč