

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

na stavební práce pod názvem:

„Oprava sociálních zařízení - 8. MŠ, Zeyerova 1683 - II.etapa“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „Občanský zákoník“)

## 1. Smluvní strany:

**1.1. Objednatel:** Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725  
IČ: 709 43 141  
DIČ: CZ70943141  
Sídlo: Husovo nám. 725, 397 01 Písek  
Telefon: +420 382 214 883  
Peněžní ústav: KB a.s. Písek  
Č. účtu: 7592460247/0100  
Zastoupené: Mgr. Janem Adámkem, ředitelem školy  
Zástupce objednatele  
ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška  
mobil: 777171940

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

**1.2 Zhotovitel:** Klimaintop s.r.o.  
IČ: 450 22 925  
DIČ: CZ45022925  
Sídlo: Nádražní 2612, Písek 39701  
Telefon: 777 553 722  
Peněžní ústav: KB Písek  
Č. účtu: 361547271/0100  
Zastoupený: Martin Borák – jednatel společnosti

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

## 4. Čas plnění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo dle čl. 3 v době:

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| <b>Předání staveniště:</b>                   | 07.07.2015 |
| <b>Zahájení plnění:</b>                      | 07.07.2015 |
| <b>Dokončení plnění vnitřní prostor :</b>    | 17.08.2015 |
| <b>Dokončení plnění venkovní WC :</b>        | 21.09.2015 |
| <b>Vyklizení staveniště vnitřní prostor:</b> | 17.08.2015 |
| <b>Vyklizení staveniště venkovní WC:</b>     | 21.09.2015 |

## 5. Cena díla:

5.4 Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla s ohledem na změny objemu prací činí:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| původní celková cena dle SoD bez DPH: | 388 207,00 Kč         |
| vícepráce nad rámec SoD bez DPH:      | 133 715,00 Kč         |
| <u>méněpráce bez DPH</u>              | <u>- 20 563,00 Kč</u> |
| nová smluvní cena za dílo bez DPH:    | 501 359,00 Kč         |

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

## 6. Fakturace a placení:

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu za provedení předmětu plnění na základě více faktur zhotovitele.

## 12. Všeobecná ustanovení:

- 12.18 Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je tato její příloha:

příloha č. 3: Oceněný soupis prací s výkazem výměr – položkový rozpočet

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Písku dne 31.7.2015


za zhotovitele:

**KLIMAINTOP s.r.o.**  
Nádražní 2612, 397 01 PÍSEK  
Tel: 382 272 230  
DIČ: CZ450 22 925

  
Martin Borák – jednatel společnosti

V Písku, dne 31.7.2015

za objednatele:

  
**Základní škola Jana Husa  
a Mateřská škola Písek**  
Husovo nám. 725  
Tel. 382 214 883  
IČ: 70943141 | DIČ: CZ70943141

Mgr. Jan Adámek, ředitel školy