

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

Číslo smlouvy objednatele: OS/0073/2024
Číslo smlouvy zhotovitele: S25-036-0053

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen *objednatel*)

Obec Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Václav Mazánek, starosta



00635898
CZ00635898



a

2. **Zhotovitel:**

se sídlem:
registrace:
zhotovitel zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
osvědčení o autorizaci č.
(dále jen *„zhotovitel“*)

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská třída 495/ 58, 370 04 České Budějovice
KS v Čes. Budějovicích, C / 8032

Pavel Bohunský, DiS.a Vladimír Konečný, na základě pověření



480 35 599
CZ48035599



II. Předmět dodatku

1. Výše uvedené Smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo – číslo smlouvy objednatele OS/0073/2024, číslo smlouvy zhotovitele S25-036-0053 (dále jen „Smlouva“) uzavřené smluvními stranami dne 4. 9. 2024 k akci **„Chodník při ul. K Lužím a Hraběšická, Vikýřovice“**.
2. Předmětem tohoto Dodatku je článek 2. Předmět smlouvy, bod 2.1. Smluvní strany se dohodly na zmenšení rozsahu díla („méněpráce“) a na pracích provedených navíc („vícepráce“) dle přílohy tohoto Dodatku.
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a každá smluvní strana obdrží toto elektronické vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 80 konané dne 4. 8. 2025.

Příloha:

Položkový soupis prací a dodávek

Ve Vikýřovicích



.....
za objednatele:

Václav Mazánek, starosta

V Olomouci



.....
za zhotovitele:

Pavel Bohunský, DiS.a Vladimír Konečný,
na základě pověření

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZV21-1104	CHODNÍK PŘI UL. K LUŽÍM A HRABĚŠICKÁ, VIKÝŘOVICE
O:	SO 301	Kanalizace dešťová
R:	SO301	Kanalizace dešťová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8 Trubní vedení								
20	812 49-2121.R00	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 8 z polypropylenu DN 1000	m	8,75000	2 016,80	17 647,00	827-1	RTS 25/ II
35	286 133228.R	roura plastová korugovaná SN 8 Incor DN 1000 s hrdlem	m	8,75000	7 195,00	62 956,25	SPCM	RTS 25/II
20	812492121R00	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových těsněných pryžovými kroužky DN 1000 mm	m	-8,75000	1 889,00	-16 528,75	827-1	RTS 24/ I
35	59223681R	trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 1 000,0 mm; l = 2 500 mm	kus	-3,50000	18 307,00	-64 074,50	SPCM	RTS 24/ I

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--