

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 030/2018-S-DRS ze dne 31.8.2018

Uzavřené podle paragrafu 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název Obec Rudice
Sídlo Rudice 7, 679 06 Rudice
IČ 002 80 895
zastoupená: Roman Šebela, starosta
daňový režim: CZ 002 80 895, nebude uplatňovat DPH
bankovní spojení: KB Blansko
č. účtu: 5322631/0100
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: MOYSES s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně dne 10.5.2007, zn. C55070
zastoupený: Jiří Mojžíškem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Petr Havlíček
IČ: 27728722
DIČ: CZ27728722
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: ČSOB Blansko
č. účtu: 277819772/0300
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem smlouvy dohodly na provedení prací dle předloženého položkového rozpočtu stavby „Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice - SO 01 Komunikace A – Sanace podloží“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

Schváleno usnesením č. 2 zastupitelstvem č. ZO 30-2022 ze dne 27.4.2022. Vícepráce na stavebním objektu „Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice - SO 01 Komunikace A – Sanace podloží“ ve výši 660 594 Kč bez DPH, 799 319 Kč s DPH.

V Rudici, dne 6.5.2022

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 00 28 08 95

Za Objednatele:

obec Rudice
Roman Šebela, starosta obce

V Blansku dne 6.5.2022

MOYSES s.r.o.
č.p. 2577, Blansko 678 01
IČ: 27728722 DIČ: CZ27728722

Za Zhotovitele:

MOYSES s.r.o.
Jiří Mojžíšek, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 6/2018

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

JKSO:

CC-CZ:

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 25.4.2022

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko, Dvorská 1

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	660 593,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	660 593,90
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	660 593,85	138 725,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	799 318,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 00 28 08 95

Datum a podpis:

6.5.2022 Razítko

Zhotovitel

MOYSES s.r.o.
č.p. 2577, Blansko 678 01
IČ: 27728722 DIČ: CZ27728722

Datum a podpis:

25.04.2022 Havlíček Petr

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 6/2018

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 25.04.2022

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OL

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		660 593,85	799 318,56
SO 01	Komunikace A - SANACE podloží	660 593,85	799 318,56
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		660 594,00	799 319,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 01 - Komunikace A - SANACE podloží

JKSO:

Místo: k.ú. Rudice

CC-CZ:

Datum: 25.04.2022

Objednatel:

Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: MOYSES s.r.o. Blansko

IČ:

DIČ:

Projektant:

JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 779 00 OLOMOUC

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	660 593,85
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	660 593,85
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	660 593,85	138 724,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	799 318,56
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MOYSES s.r.o.
č.p. 2577, Blansko 678 01
IČ: 27728722 DIČ: CZ27728722

25.04.2022 Havlíček Petr

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 01 - Komunikace A - SANACE podloží

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 25.04.2022

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	660 593,85
HSV - HSV	660 593,85
1 - Zemní práce	386 395,88
5 - Komunikace pozemní	244 522,45
998 - Přesun hmot	29 675,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	660 593,85

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu 7 RD, lokalita Ru4, obec Rudice

Objekt: SO 01 - Komunikace A - SANACE podloží

Místo: k.ú. Rudice

Datum: 25.04.2022

Objednatel: Obec Rudice, Rudice 7, 67906 Jedovnice

Projektant: JAN ANDRÉS, FÜGNEROVA 12, 7

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

660 593,85

HSV - HSV

660 593,85

1 - Zemní práce

386 395,88

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	141,168	165,00	23 292,65
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

odkopávky pro sanaci komunikace A + 0,5m na každou stranu

44,54*5,5*0,4

97,988

57,6*4,5*0,4

103,680

Součet

201,668

70% v hornině tř. 3

201,668*0,7

141,168

2	K	122602212	Odkopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 6 a 7 fragmentace do 0,1 m3	m3	60,500	830,00	50 215,33
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

30% v hornině tř. 6

201,668*0,3

60,500

3	M	562416470-1	geotextilie separační 200 g/m2	m2	554,587	38,00	21 074,31
---	---	-------------	--------------------------------	----	---------	-------	-----------

504,17*1,1

554,587

4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4	m3	201,668	298,00	60 097,06
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 621,684	23,00	60 298,73
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04-Vysočany	m3	201,668	850,00	171 417,80
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

201,668

201,668

5 - Komunikace pozemní

244 522,45

7	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 400 mm	m2	504,170	485,00	244 522,45
---	---	-----------	-------------------------------------	----	---------	--------	------------

Sanace komunikace A + 0,5m na každou stranu + přehutnění pláň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			44,54*5,5		244,970		
			57,6*4,5		259,200		
			Součet		504,170		

998 - Přesun hmot

29 675,52

8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	463,680	64,00	29 675,52
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------