

DODATEK č. 7

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 8. 6. 2009

Č. smlouvy zhotovitele 200904201 / 0440 / 09 / VHSaDS

1. SMLOUVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
Sídlo:	Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Zastoupený:	Ing. Petrem Suchomelem , předsedou představenstva
IČ:	47674954
DIČ:	CZ47674954
Zápis v OR:	KS Ostrava, B 714
Číslo účtu:	3783258/0300
(dále jen „Objednatel“)	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a. s.
Sídlo:	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Robertem Suchánkem , předsedou představenstva
IČ:	25322257
DIČ:	CZ25322257
Zápis v OR:	KS Brno, B 2211
Číslo účtu:	63706641/0100
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):
Název stavby: **Horní Pomoraví II - sever**

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Na základě změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění rozsah díla, a to v rozsahu níže uvedených změnových listů

Předmět smlouvy se mění o vícepráce a méněpráce specifikované položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto dodatku č. 7. O práce a dodávky oceněné v těchto rozpočtech se rozšiřuje původně sjednaný předmět díla, práce a dodávky oceněné v rozpočtech zápornou hodnotou se z předmětu díla vypouští.

3.2. Termín dokončení stavebních prací se tímto dodatkem nemění.

3.3. Vliv změn předmětu díla, ke kterým došlo po podpisu dodatku č. 5 Smlouvy, na termín plnění, promítnou strany v samostatném dodatku Smlouvy, a to po uzavření veškerých případných změn předmětu díla.

3.4. Cena díla se pak mění následovně:

3.4.1. Cena díla celkem dle posledního dodatku ke smlouvě	801 566 762, - Kč bez DPH
3.4.2. Vícepráce	9 556 227, - Kč bez DPH
3.4.3. Méněpráce	3 114 070, - Kč bez DPH
3.4.4. Cena díla celkem po změně	808 008 919, - Kč bez DPH
3.4.5. Výše DPH bude účtována dle platné legislativy.	

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
- 4.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.

Za Objednatele:

V Šumperku dne - 3. 10. 2015


Ing. Petr Suchomel
předseda představenstva



Vodohospodářská zařízení⁵
Šumperk, a.s.
Jilová 2769/6 | 787 01 Šumperk
info@vhz.cz | www.vhz.cz
tel.: 583 317 111 | fax: 583 214 845

Za Zhotovitele:

V Brně, dne - 2. 10. 2015

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva



IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Přílohy smlouvy:

- OCENĚNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

- ZMĚNOVÉ LISTY: ZL-012-S-Š-SO 2.005, ZL-013-S-Š-SO 2.005, ZL-015-S-Š-SO 2.005, ZL-020-S-H-SO 1.003, ZL-021-S-Š-SO 2.005, ZL-023-S-H-SO FA I, ZL-024-S-Š-SO 2.003, ZL-027-S-Z-SO 3.009, ZL-029-S-Z-SO 3.004, ZL-036-S-H-SO 1.003, ZL-037-S-Z-SO 3.010, ZL-039-S-Z-SO 3.009, ZL-041-S-Z-SO 3.010, ZL-043-S-Z-SO 3.002, ZL-044-S-Z-SO 3.004, ZL-045-S-Z-SO 3.004, ZL-053-S-Z-SO 3.005, ZL-054-S-Z-SO 3.008, ZL-057-S-Z-SO 3.008, ZL-058-S-Z-SO 3.010, ZL-062-S-Z-SO 3.010, ZL-065-S-H-SO 1.002, ZL-067-S-H-SO FA I, ZL-073-S-H-SO 1.002, ZL-078-S-H-SO 1.001-1.005, ZL-079-S-Z-SO 3.001-3.010, ZL-080-S-Š-SO 2.003, 2.005, 2.006, 2.007, ZL-093-S-S-SO 2.005, ZL-097-S-H-SO 1.002, ZL-099-S-Š-SO 2.005.

Rekapitulace - Změnové listy VHZ Šumperk - SEVER - JŘBU 2

Pořadí	Položka	Vícepráce v Kč	Méně práce Kč	Celková cena Kč
1.	ZL-012-S-Š-SO 2.005	61 230,53		61 230,53
2.	ZL-013-S-Š-SO 2.005	291 679,81	829 717,90	-538 038,09
3.	ZL-015-S-Š-SO 2.005	632 826,15	487 111,23	145 714,92
4.	ZL-020-S-H-SO 1.003	122 919,30	27 461,30	95 458,00
5.	ZL-021-S-Š-SO 2.005	53 024,58	83 559,00	-30 534,42
6.	ZL-023-S-H-SO FA I	290 820,70	294 353,19	-3 532,49
7.	ZL-024-S-Š-SO 2.003	485 059,13	74 336,13	410 723,00
8.	ZL-027-S-Z-SO 3.009	1 810 000,00	579 867,40	1 230 132,60
9.	ZL-029-S-Z-SO 3.004	19 212,20		19 212,20
10.	ZL-036-S-H-SO 1.003	391 752,31		391 752,31
11.	ZL-037-S-Z-SO 3.010	267 788,83	5 665,22	262 123,61
12.	ZL-039-S-Z-SO 3.009	187 681,68		187 681,68
13.	ZL-041-S-Z-SO 3.010	49 808,40		49 808,40
14.	ZL-043-S-Z-SO 3.002	261 390,45		261 390,45
15.	ZL-044-S-Z-SO 3.004	174 018,00		174 018,00
16.	ZL-045-S-Z-SO 3.004	143 804,64		143 804,64
17.	ZL-053-S-Z-SO 3.005	45 789,80		45 789,80
18.	ZL-054-S-Z-SO 3.008	34 882,64	26 991,79	7 890,85
19.	ZL-057-S-Z-SO 3.008	205 290,17	26 832,31	178 457,86
20.	ZL-058-S-Z-SO 3.010		62 302,42	-62 302,42
21.	ZL-062-S-Z-SO 3.010	56 995,53		56 995,53
22.	ZL-065-S-H-SO 1.002	86 686,56		86 686,56
23.	ZL-067-S-H-SO FA I	656 229,74		656 229,74
24.	ZL-073-S-H-SO 1.002	278 033,75		278 033,75
25.	ZL-078-S-H-SO 1.001-1.005	956 314,80		956 314,80
26.	ZL-079-S-Z-SO 3.001-3.010	1 354 295,40		1 354 295,40
27.	ZL-080-S-Š-SO 2.003, 2.005, 2.006, 2.00	352 541,80		352 541,80
28.	ZL-093-S-S-SO 2.005	55 510,87		55 510,87
29.	ZL-097-S-H-SO 1.002	59 864,91	247 258,80	-187 393,89
30.	ZL-099-S-Š-SO 2.005	170 774,85	368 613,60	-197 838,75
	Součet	9 556 227,53	3 114 070,29	6 442 157,24