

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: S20-014-0074

(dále jen „smlouva“)

uzavřená podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

Článek I Smluvní strany

Obje d n a t e l :

Město Žirovnice

se sídlem:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČO:	00249505
DIČ:	CZ00249505
telefon:	+420 602 285 564
bankovní spojení:	ČS a.s
číslo účtu:	00622158339/0800
zastoupený:	Mgr. Milanem Šmídem, starostou obce
oprávnění k jednání:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Milan Šmíd, starosta
ve věcech technických:	Pavel Kott, ved. odb. výstavby
stavební dozor:	Pavel Kott, tel.: 721321792

Z h o t o v i t e l :

SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem:	Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
kontaktní adresa:	U Panelárny 881/III, 377 01 J. Hradec
IČO:	48035599
DIČ:	CZ48035599
telefon:	384 378 011
fax:	384 378 018
bankovní spojení:	Česká Spořitelna a.s.
číslo účtu:	994 404-0147137001/0800
zastoupený:	Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
zmocnění k jednání:	Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec
ve věcech smluvních:	Martin Kolář, DiS, m.kolar@swietelsky.cz , 602 613 922
ve věcech technických:	Jan Hanousek, DiS, j.hanousek@swietelsky.cz , 7245 776 341
stavbyvedoucí:	

Článek II Předmět smlouvy

- 2.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení malého rozsahu pro veřejnou zakázku pod názvem „**MK Žirovnice(Štítné)-oprava**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.

- 2.2 Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci akce „**MK Žirovnice(Štítné)-oprava**“ (dále též jako „dílo“) za podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami a dodatky.
- 2.3 Předmětem díla je dodávka stavebních prací související s opravou místních komunikací. Předmětem této smlouvy je dále závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo za podmínek v této smlouvě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.4 Stavba se týká stavebních úprav místní komunikace **v Žirovnici**, m. č. Štítné
- 2.5 Rozsah, kvalitu a způsob provedení stavby určují:
- a) Zadávací dokumentace tvořená dokumentací, která vymezuje rozsah díla, místo plnění a doplněnou o výkaz výměr, který určuje předpokládané činnosti.
 - b) Nabídka zhotovitele ze dne **9.9.2019** včetně položkového rozpočtu zpracovaného formou závazné cenové nabídky.
- 2.6 Zhotovitel prohlašuje, že objednatelům předaná výše popsaná dokumentace je srozumitelná a technicky realizovatelná v plném rozsahu. Rovněž prohlašuje, že při zpracování cenové kalkulace pro daný rozsah prací, která slouží pro stanovení celkové ceny díla v této smlouvě, si prověřil dokumentaci po všech stránkách, co do rozsahu, času i způsobu provedení a seznámil se s objektem jako i se všemi skutečnostmi, které by mohly tuto cenu ovlivnit a jako takové je má v ceně započítané. Všechny práce a dodávky budou provedeny podle obecně platných předpisů.
- 2.7 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné trvale nebo dočasně k zahájení, provedení a zhotovení díla a jeho uvedení do užívání. V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, obsažené v rozpočtu (cenové nabídce zhotovitele).
- 2.8 Práce, které v dokumentaci a rozpočtu obsaženy nejsou a jejichž provedení objednatel požaduje, nebo s jejichž provedením nad původně sjednaný rozsah díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Práce, které jsou v dokumentaci a rozpočtu obsaženy, ale nejsou provedeny, se nazývají méněpráce.
- 2.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis jím navrhovaných změn, ocenit je a předložit objednateli spolu se zdůvodněním skutečností, které potřebu takové změny vyvolaly k odsouhlasení formou zápisu ve stavebním deníku a formou návrhu dodatku ke smlouvě. Teprve po odsouhlasení těchto změn a případných víceprací formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na jejich realizaci a úhradu. Objednatel se zavazuje o návrhu rozhodnout a v kladném případě jej podepsat a předat zhotoviteli do 7-mi dnů po jeho předložení.
- 2.10 Bez sjednání dodatku ke smlouvě o rozsahu a ceně víceprací nemá zhotovitel právo na jejich úhradu a ani na úhradu jakýchkoliv nákladů s jejich provedením spojených a nese je ze svého. Za vícepráce nelze považovat práce a výkony, jejichž provedení mohl zhotovitel při řádné prohlídce objektu v rámci zadání veřejné zakázky předpokládat nebo které jsou při zhotovení tohoto druhu díla obvyklé, přestože nebyly výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci.
- 2.11 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, rozšíření nebo zmenšení předmětu díla na základě požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, víceprací či méněprací, který zhotovitel ocení a dojde-li k dohodě, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o dílo. Požadavek na méněpráce je objednatel povinen předložit zhotoviteli nejméně 30 dní před předpokládaným provedením těchto prací. Zhotovitel je povinen přistoupit na požadavek Objednatele na snížení rozsahu díla.

Článek III Cena díla

- 3.1 Celková cena díla dle předmětu této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH: 2 340 933,08 Kč

DPH (21 %): 491 595,95 Kč

Celková cena včetně DPH : 2 832 529,03 Kč

- 3.2 V ceně díla jsou zahrnuty náklady zařízení staveniště. Nabídkový položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1.
- 3.3 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

Článek IV **Termín a místo plnění**

- 4.1 **Termín zahájení prací: 1.10.2019**
- 4.2 **Termín dokončení prací: 31.10.2019**
- 4.3 Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště v termínu: po podpisu SOD.
- 4.4 Za datum splnění smluvních závazků se považuje den podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, které by bránily užívání stavby oběma smluvními stranami.
- 4.5 Termín dokončení ze strany zhotovitele je závislý na klimatických podmínkách. Pokud nepříznivé počasí (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany k vzájemné dohodě o prodloužení lhůty k dokončení díla, nejvýše však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí objektivně nebo pro rozpor s normami provádění takových prací prováděny.
- 4.6 Termín dokončení díla může být prodloužen o dobu, o kterou nemohly být práce zahájeny po termínu uvedeném v této smlouvě z důvodu nepřipravenosti stavby ze strany objednatele.
- 4.7 Pokud zhotovitel řádně zhotoví dílo a připraví je k předání objednateli před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto zkráceném termínu.
- 4.8 Stavební úpravy budou probíhat ve městě Žirovnice a jeho místních částech.

Článek V **Předání a převzetí díla**

- 5.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (nikoliv jen zápisem do stavebního deníku) dokončení díla a jeho připravenost k předání alespoň 7 dnů před dnem zahájení předávacího řízení. Smluvní strany se následně dohodnou na termínu převzetí díla, a pokud tak neučiní, proběhne převzetí 15. den od doručení oznámení o dokončení díla objednateli.
- 5.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - a) příslušné doklady dle stavebního zákona
 - b) stavební deník
 - c) případně veškeré další doklady, vyžadované obecně závaznými předpisy a touto smlouvou.
- 5.3 O průběhu přejímacího řízení se pořídí zápis. Pokud objednatel odmítá převzít dílo, je povinen uvést do zápisu důvod.
- 5.4 O předání díla se vyhotoví protokol.

Článek VI **Vady díla**

- 6.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Objednatel může dílo převzít i tehdy, pokud vykazuje vady, které nebrání užívání díla.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Tyto vady objednatel zapíše do stavebního deníku nejpozději při zahájení předání stavby.
- 6.3 Pokud se strany nedohodnou jinak, zjištěné vady a nedodělky podle předchozího odstavce zhotovitel odstraní do 30ti dnů od předání písemného seznamu vad a nedodělků.
- 6.4 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu níže uvedené záruky.

Článek VII

Záruka

- 7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po převzetí díla objednatelem.
- 7.2 V záruční době je zhotovitel povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v termínech dohodnutých s objednatelem, pokud k dohodě nedojde, tak v termínech určených objednatelem.

Článek VIII Platební podmínky

- 8.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.
- 8.2 Faktura bude vystavena po řádném dokončení díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů po doručení objednateli.
- 8.3 Vystavená faktura musí formou a obsahem odpovídat platným předpisům. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje předepsané náležitosti, nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah provedených prací a na základě toho vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.
- 8.4 Platby budou probíhat výhradně v české měně.

Článek X Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen v souladu s obecně závaznými předpisy a touto smlouvou ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy

Článek XI Základní závazky zhotovitele

- 11.1 Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s příslušnými ČSN, technologickými postupy, s předpisy o bezpečnosti práce. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje práce na stavbě.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá dle českých předpisů za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ním, vůči třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny.
- 11.3 Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho činnostmi třetí osobě.
- 11.4 Zhotovitel zabezpečí odvoz a uložení stavební suti na určené skládce.

Článek XII Závazky objednatele

- 12.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost po dobu plnění této smlouvy, kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Zejména se může jednat o povinnost včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby konkrétní stavby, zúčastňovat se po předchozí včasné výzvě jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek XIII Změna smlouvy

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jakékoliv jiné zápisy a protokoly apod. se za změnu nepovažují.
- 13.2 Dodatky se pořadově číslují.

Článek XIV Závěrečná ujednání

- 14.1 Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
- 14.2 Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
- 14.3 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
- 14.4 Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o veřejných zakázkách a které má v dispozici zhotovitel.
- 14.5 Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
- 14.6 Tato smlouva o dílo je podepsána v 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.7 V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis nestanoví jinak.
- 14.8 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 14.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 14.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a z jejich výslovně vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Žirovnici, dne 29.9.2019

Za objednatele:

Mgr. Milan Šmíd
starosta obce



SMLOUVU

PŘEZKOUMAL:

Famker

V J. Hradci, dne 18.9.2019

Za zhotovitele:

Martin Kolář, DiS
ředitel oblasti J.Hradec

SWIETELSKY

stavební s.r.o.
místní podnik Dopravní stavby JIH
R - 370 04 C. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne : 18.09.2019
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0141 Rekonstrukce místní komunikace Štítné p.č.2226/11 k.ú. Štítné

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem 21,00	Odbytová cena s DPH 15,00
SO 01 Rekonstrukce místní komunikace	2 329 929,08	489 285,11	2 819 214,19
VRN Ostatní náklady	11 004,00	2 310,84	13 314,84
STAVBA CELKEM	2 340 933,08	491 595,95	2 832 529,03

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : ..



SWIETELSKY s.r.o.
Kaučový nábytek a interiérové služby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IC: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tištěno dne : 18.09.2019
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0141 Rekonstrukce místní komunikace Štítné p.č.2226/11 k.ú. Štítné

SO 01 Rekonstrukce místní komunikace

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	111211132 Spálení listnatého klesu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	2,000 kus		91,90	183,80
2	112101104 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm	2,000 kus		583,00	1 166,00
3	112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm	2,000 kus		1 390,00	2 780,00
4	113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	315,000 m2		49,51	15 595,65
5	113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	275,000 m2		68,27	18 774,25
6	113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	97,400 m2		142,05	13 835,67
7	113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	97,400 m2		114,52	11 154,25
8	113202111 Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	406,600 m		54,86	22 306,08
9	181301102 Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	331,000 m2		48,91	16 189,21
10	10364101 zemina pro terénní úpravy-ornice	98,307 t		100,00	9 830,70
11	181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	331,000 m2		16,21	5 365,51
12	005724100 osivo sněs travní parková	10,923 kg		139,76	1 526,60
13	181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	331,000 m2		8,11	2 684,41
14	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	215,200 m2		45,93	9 884,14
15	564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	215,200 m2		97,89	21 065,93
16	565171111 Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	3 010,000 m2		350,72	1 055 667,20
17	569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	356,700 m2		90,06	32 124,40
18	573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	3 010,000 m2		21,76	65 497,60
19	573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	3 010,000 m2		11,29	33 982,90
20	577134131 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	3 010,000 m2		168,92	508 449,20
21	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	255,200 m2		281,56	71 854,11
22	59245001 dlažba zámková profilová přírodní	258,720 m2		195,80	50 657,38
23	899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	1,000 kus		958,00	958,00
24	28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	1,000 kus		2 694,59	2 694,59
25	899204112 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	11,000 kus		1 035,29	11 388,19
26	28614195 koš na bahno	11,000 kus		555,41	6 109,51
27	55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500 mm	11,000 kus		2 149,41	23 643,51
28	800101101 úprava uliční vpusti-výšková úprava	11,000 kus		688,24	7 570,64
29	800101102 úprava šachty-výšková úprava	1,000 kus		1 600,00	1 600,00
30	572531111 napojení na stávající komunikaci	54,900 m		80,00	4 392,00
31	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	301,400 m		228,80	68 960,32
32	59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x0250 mm	331,540 m		106,18	35 202,92
33	916231213 Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	85,200 m		210,82	17 961,86
34	59217042 obrubník tryskaný betonový 100x5x20 cm	93,720 m		68,24	6 395,45
35	966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	17,000 kus		284,00	4 828,00



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
Tištěno dne : 18.09.2019
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N20-014-0141 Rekonstrukce místní komunikace Štítné p.č.2226/11 k.ú. Štítné

36	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	15,000 m	51,10	766,50
37	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	310,109 t	273,15	84 706,27
38	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	6 512,289 t	4,12	26 830,63
39	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 <i>zkouška PAU, recyklát ke znovuvyužití</i>	272,482 t	100,00	27 248,20
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	1 488,215 t	18,88	28 097,50

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 489 285,11	Odbytová cena bez DPH :	2 329 929,08
			Odbytová cena s DPH :	2 819 214,19

VRN Ostatní náklady

	<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	01	Zařízení staveniště	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00
2	02	Projektové práce	1,000	kpl	10 000,00	10 000,00
3	03	Územní vlivy	1,000	kpl	1,00	1,00
4	04	Provozní vlivy	1,000	kpl	1,00	1,00
5	05	Energie stavby	1,000	kpl	1,00	1,00
6	06	Kompletační činnost	1,000	kpl	1,00	1,00

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 2 310,84	Odbytová cena bez DPH :	11 004,00
			Odbytová cena s DPH :	13 314,84

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem 491 595,95	Odbytová cena bez DPH :	2 340 933,08
			Odbytová cena s DPH :	2 832 529,03

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

