

Veřejná zakázka:

„Brno – rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v ulicích Minská, Horova a Bráfova“

uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU dne 3.2.2014 pod ev. číslem 372839.

Zadavatel veřejné zakázky:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 1
601 67 Brno

Znění dotazu č. 11:

V zadávací dokumentaci se uvádí, že jako příloha SOD bude věcný a finanční harmonogram zpracovaný po **kalendářních dnech**. Pokud by například lhůta výstavby činila 16 měsíců, pak by harmonogram měl **480 kolonek** po kalendářních dnech.

Dotaz: trvá zadavatel na předložení HMG po kalendářních dnech, nebo je možné vytvořit HMG po týdnech s tím, že v HMG bude uveden jako 1.den lhůty den předání staveniště a jako poslední den lhůty den ukončení prací.

Odpověď č. 11:

Zadavatel sděluje, že časový a finanční harmonogram, který tvoří přílohu SOD, bude vytvořen po týdnech s tím, že v harmonogramu bude uveden jako 1. den lhůty den předání staveniště a jako poslední den lhůty den ukončení stavebních prací.