

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053445.01

(ORG 3404)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 14079

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení, Ing. Karel Komzák, tel. 606 719 056
technický dozor stavby, Ing. David Kutěj, tel. 725 070 329

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: „Sdružení Lány“
podle smlouvy o sdružení ze dne 1.11.2013
se sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

Vedoucí účastník sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem a ředitelem společnosti
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014035372/5500
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 27069
Pověření zaměstnanci:
Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí
Ing. Jan Nerad, tel.543 428 411

a zástupce stavbyvedoucího p. Radovan Losa, tel. 602 593 787
(dále též jen vedoucí účastník sdružení nebo „Veselý“)

Účastník sdružení:

VHS plus, spol. s r.o.
se sídlem Dobšická 17, 670 21 Znojmo
zastoupený Ing. Stanislavem Hahnem, Ing. Pavlem Benešem, Ing.
Jaroslavem Krčálem - jednatelem společnosti
IČ: 46992138
DIČ: CZ46992138
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 8545
(dále též jen účastník sdružení nebo „VHS“)

Sdružení je zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
odd. C., vl. 27069
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
jejímž jménem jedná:
Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

název stavby : **„Brno, Lány – rekonstrukce vodovodu“**

Technickým zástupcem objednatele byly ke dni 17.10.2014 zastaveny práce na realizaci této zakázky. Důvodem zastavení prací je vyjádření (stanovisko ke stavbě) Odboru investičního Magistrátu města Brna ze dne 29.9.2014, v němž je uvedeno, že výkopové práce na veřejném prostranství nebudou realizovány v zimním období, tj. od 1.12. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku. Toto vyjádření bylo vydáno Odborem investičním Magistrátu města Brna ve smyslu čl. 31 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna č. 8/2009 o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně a slouží jako podklad pro vydání zvláštního užívání komunikace Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Současně s tím obdržel technický zástupce objednatele žádost od ředitele Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace o zajištění průjezdnosti v ulici Lány v období svátku Památky zesnulých, kdy je nutné zajistit přístupnost vozidlům návštěvníků Ústředního hřbitova z ulice Lány.

Smluvní strany se tak dohodly na přerušení prací od 17.10. 2014 do 28.2.2015 s tím, že lhůta na provádění prací na objektech na objektech SO 701 Rekonstrukce vodovodu-ul. Lány-řady a SO 702 Rekonstrukce vodovodních přípojek, která činí 117 kalendářních dní zůstane zachována .

III. Čas plnění

čl. III, původní text odst. č.1 který zněl

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu 1.10.2014.

dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 10.5.2015

2. Lhůta provádění prací na objektech SO 701 Rekonstrukce vodovodu-ul. Lány-řady a SO 702 Rekonstrukce vodovodních přípojek činí 117 kalendářních dní.
3. Lhůta provádění prací na objektu SO 701 Rekonstrukce vodovodu-ul. Lány - obnova vozovek činí 56 kalendářních dní.
4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje:

zahájit práce na díle v termínu 1.10.2014.
dokončit práce na díle a předat dílo v termínu 3.8.2015

2. Lhůta provádění prací na objektech SO 701 Rekonstrukce vodovodu-ul. Lány-řady a SO 702 Rekonstrukce vodovodních přípojek činí 117 kalendářních dní.

Práce na objektech SO 701 Rekonstrukce vodovodu-ul. Lány-řady a SO 702 Rekonstrukce vodovodních přípojek budou realizovány v období od 1.10.2014 do 17.10.2014 (tj. 17 kalendářních dní) a následně v období od 1.3.2015 do 8.6.2015 (tj. 100 kalendářních dní).

3. Lhůta provádění prací na objektu SO 701 Rekonstrukce vodovodu-ul. Lány - obnova vozovek činí 56 kalendářních dní.

Práce na objektu SO 701 Rekonstrukce vodovodu-ul. Lány - obnova vozovek budou realizovány v období od 9.6.2015 do 3.8.2015 (tj. 56 kalendářních dní).

4. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost.

V. Platební podmínky

čl. V, text odst. 2 nově zní :

1. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

3.693.550,- Kč bez DPH

5.6.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- frézování živičné vozovky
- přípravné práce a výkop rýh vodovod
- pokládka vodovodního potrubí
- realizace vodovodních přípojek

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

4.756.428,66 Kč bez DPH

1.7.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- dokončení prací vodovodní řad
- dokončení prací vodovodních přípojek
- část prací obnova vozovek

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne

- 6 - 11 - 2014

Za objednatele:

V Brně dne

- 4. 11. 2014

Za zhotovitele:



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
I.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 616 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100



.....
za „Sdružení Lány“
Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., oprávněn k podpisu osoby na
základě smlouvy o sdružení ze dne 1.11.2013

[illegible]

Vytýčení inženýrských sítí: 1.10.2014 - 17.10.2014

Termín realizace objektů SO 701 Rekonstrukce vodovodu - ul. Lány - řady, SO 702 Rekonstrukce vodovodních přípojek: 1.3.2015 - 8.6.2015

Termín realizace objektu SO 701 Rekonstrukce vodovodu – ul. Lány - obnova vozovek: 9.6.2015 - 3.8.2015

Za objednatele: - 6 - 11 - 2014

Za zhotovitele:

Břeňské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Břmo

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 50, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haska
generální ředitel

za „Sdružení Láňy“
Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., oprávněn k podpisu na základě
smlouvy o sdružení ze dne 1.11.2013