

Smlouva o dílo – Dodatek č. 2

Číslo smlouvy zhotovitele: K23123

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Smluvní strany:

1.

Obec Libina

Libina 523

788 05 Libina

zastoupená starostou: Mgr. Alešem Skálou

IČO: 00302899

dále jen „objednatel“,

a

2.

KARETA s.r.o.

zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072

sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti

číslo účtu: 19-776490297/0100

tel: 606 839 987

e-mail: kareta@kareta.cz

web: www.kareta.cz

pověřen k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Motřka, ředitel oblasti Olomouc, tel.: 725 470 160

pověřen k jednání ve věcech technických, realizace a předání díla:

Bc. Roman Palla, hlavní stavbyvedoucí

Petr Kantor, stavební technik, tel.: 774 017 179

Miloš Levíček, projektový manažer, tel.: 728 641 937

Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo – Dodatek č. 2

Článek I.

1. Výše uvedená Smlouva o Dílo – Dodatek č. 2 dále jen („Smlouva o Dílo – Dodatek č. 2“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, tak jak je níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provádění díla.

Článek II.

Původní znění SoD dle dodatku č. 1:

Zahájení stavebních prací: 02.04.2024

Ukončení stavebních prací: 04.06.2024

Nové znění SoD dle dodatku č. 2:

Zahájení stavebních prací: 21.03.2024


Ukončení stavebních prací: 23.05.2024

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.10.2023 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3. Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Libině, dne

V Bruntále, dne


Mgr. Aleš Skála
starosta

**OBEC
LIBINA**
PSČ 788 05
IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899


Ing. Marek Němec
2024-03-18 09:53:35

Ing. Marek Němec
jednatel

Ing. Ladislav Motka
2024.03.14 15:14:52 +01'00'

Ing. Libor Sikora
2024-03-18 07:40:02