

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 286/2025

I.1 Objednatel:

Město Zruč nad Sázavou

se sídlem: Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
zastoupen: Mgr, Martinem Hujerem, starostou města
IČ: 00236667
DIČ: CZ00236667
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0443549369/0800
dále jen „objednatel“

a

I.2 Zhotovitel:

B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov
zastoupený: Petrem Váňou, MSc., jednatelem
IČ: 437 92 553
DIČ: CZ43792553
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
Číslo účtu: č.ú. 3300121/0100
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 7496
dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“.

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento dodatek (dále jen „**dodatek**“).

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.8.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) s názvem: „**Souvislá údržba komunikace v obci Želivec Zruč nad Sázavou**“.
2. Ze strany objednatele došlo v rámci zadání díla ke změně termínu realizace, a to s ohledem na probíhající realizaci staveb v okolí zasmluvněné akce.
3. Z výše uvedených důvodů tak došlo ke změně termínu provádění díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu provedení díla, s tím, že se čl. V. Doba plnění odst. 1. smlouvy mění a nahrazuje následujícím zněním (změněný text je podtržen):

„V.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Zahájení stavebních prací: **po výzvě zadavatele, předpoklad 1.4.2026**
- Dokončení stavebních prací: **do 12.5.2026**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na profilu objednatele.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Zruči nad Sázavou dne dle el. podpisu

V Benešově dne dle el. podpisu

Mgr.
Martin
Hujer

Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Hujer
Datum:
2025.09.25
11:57:45 +02'00'

Starosta města

Mgr. Martin Hujer
starosta města

Petr Váňa

Digitální podpis:
25.09.2025 10:11:48

BES s.r.o.

Petr Váňa, MSc.
jednatel