

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 156/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: [REDACTED]

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

[REDACTED], jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. [REDACTED]),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

MNintex s.r.o.

Sídlo: č. p. 3, 390 02 Lom

IČ: 28078977

DIČ: CZ28078977

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Spisová značka: C 15980 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: [REDACTED]

tel: / fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: [REDACTED]

Věci technické: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 156/2021 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o nátěr kovových zárubní, opracování stěn tmelem a provedení antinikotinového nátěru.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy

281 280,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 1

49 533,00 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 1

330 813,50 Kč bez DPH

DPH 15%

49 622,03 Kč

Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1

380 435,53 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.



4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 29.11.2021

V Táboře dne 29.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : MNIntex s.r.o., č.p. 3, 390 02 Lom

Název akce : OB č.8, ul. Mírová, čp. 2256, Tábor

Číslo SOD : č. 156/2021

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **49.533,00 Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín



Technický popis :

- + nátěr kovových zárubní
- + opracování stěn pro nanášení štuky potažením stěn tmelem bez sítě
- + nikotin bariéra

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Akce: OB č.8, ul. Mirová, čp. 2256, Tábor
SoD: č. 156/2021
Zhotovitel: MNIntex s.r.o.

P.č.	Pol.č.		MJ	výměra celkem	cena za j.	Cena celkem
14.	5.	Nátěr kovových zárubní	m2	7,5	270	2025
107.	13.	Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	122	150	18300
102.	8.	Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baunit	m2	122	140	17080
29.	8.	Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.	m2	9	75	675
X		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl.	4	400	1600
X		speciální nátěr na zakrytí nikotinu	m2	167	59	9853
Práce celkem						bez DPH 49 533,00 Kč

