

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Obec Tasov

IČO: 00488879
se sídlem: Tasov 89 696 63
zástupce: Ing. Vlastimil Falešník, starosta obce
kontaktní tel.: +420 725 111 226
kontaktní email: obec.tasov@seznam.cz

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „objednatel“)

a

Obchodní firma, název:

CZECH ROYAL GROUP s.r.o.
IČO: 09608044
DIČ: CZ09608044
se sídlem: Rubanice 4166/14, 695 01 Hodonín
zapsaná/ý C 119670 vedená u Krajského soudu v Brně
zástupce: Michael Pospíšil, jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Lindner
kontaktní tel.: +420 735 765 566
kontaktní email: info@czrg.eu
číslo účtu: 123-2742260257/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

- a) Předmětem tohoto dodatku je změna ve smlouvě o dílo ze dne 13.01.2025, a to na základě změny typu, výkonu a počtu fotovoltaických panelů.

2. Výměna a úprava množství fotovoltaických panelů

- a) Smluvní strany se dohodli, že v rámci nedostupnosti produktu (fotovoltaický panel Viessmann Vitovolt o výkonu 405 či 410 wP, garance výkonu po 25 letech min. 80% a účinnost 20,9%) nahradí Dodavatel tyto fotovoltaické panely za jiné, a to za (fotovoltaický panel Viessmann Vitovolt o výkonu 450 wP, garance výkonu po 25 letech min. 84,7% a účinnost 21,3%)
- b) Změna v počtu u mateřské školy Tasov z původního počtu 68 ks na 62 ks. Původní celkový výkon 27,88 kWp, nový celkový výkon 27,90 kWp.
- c) Změna v počtu u šaten TJ Tasov z původního počtu 24 ks na 22 ks. Původní celkový výkon 9,72 kWp, nový celkový výkon 9,90 kWp.
- d) Celková cena díla se nemění.

3. Závěrečná ustanovení

- a) Další body se řídí platnou Smlouvou o realizaci systémů.

V Tasově dne 30.07.2025

za objednatele:

OBEC TASOV

Tasov 89
696 63 Hroznová Lhota
tel.: 548 327 336

Ing. Vlastimil Falešník - starosta

za dodavatele:



CZECH ROYAL GROUP s.r.o.
Růbanice 4166/14
695 01 Hedonín
IČ: 09608044, DIČ: CZ09608044
info@czrg.eu | +420 722 645 746

Michael Pospíšil - jednatel