

# PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

ve smyslu §110, zákona č.183/2006 Sb, (dále jen zákona)

## 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

název stavby:	ČOV pro areál staveb ÚFA AV ČR a OPS - Milešovka		
účel stavby:	čistírna odpadních vod, infiltrace přečištěných vod do zemního prostředí vsakem		
místo stavby:	obec:	Velemín	
	kat. území:	Milešov u Lovosic [694649]	
	dotčené parcely:	p.č. 658/1, 1092,	1093/1 p.č. st. 165/3, 165/5
charakter stavby:	trvalá stavba		
vlastník objektu:	Ústav fyziky atmosféry AV ČR Boční II., č.p. 1401, Praha 4, 141 31		
investor:	Ústav fyziky atmosféry AV ČR Boční II., č.p. 1401, Praha 4, 141 31		
odpovědný projektant:	Ing. Jakub Horner Vzdušná ulička 1264/6, 466 01 Jablonec nad Nisou autorizovaný technik v oboru staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotně-technické číslo ČKAIT: 0014322		
dodavatel:	bude upřesněn před realizací stavby		
stupeň dokumentace:	dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 13vyhlášky č. 499/2006 Sb.		
cena:	předpoklad cca 1.400.000,- Kč, bude upřesněna stavebníkem na požádání		
způsob provedení stavby:	dodavatelsky		
předpokládané termíny:	předpokládaná realizace		2022-2023

## 2) PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

V průběhu realizace stavby se předpokládá min. 1 kontrolní prohlídka stavby:

- při ukončení stavebních prací

Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě schválené projektové dokumentace a podle §

133 zák. č.183/2006 Sb. - PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY Jelikož ke dni zpracovávání projektové dokumentace není znám datum vydání stavebního povolení, datum zahájení stavby ani zhotovitel stavby, bude detailní plán kontrolních prohlídek stavby součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.

17. 05. 2022

Ing. Jakub Horner, projektant