

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: Oprava komunikací Lažánky – Holasice

č. smlouvy objednatele: ---

č. smlouvy zhotovitele: S26-033-0011

Smluvní strany:

Obec Lažánky

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

kontaktní údaje:

(dále jen „objednatel“)

Lažánky 14, 664 71 Lažánky

Lubomírem Katolickým, starostou obce

00281972

tel: +420 606 690 327, e-mail: starosta@lazanky.cz

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupený: Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Michalem Flámem, na základě pověření

IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 212269343/0300

Kontaktní adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 Brno.

Osoby oprávněné jednat a podepisovat

ve věcech technických: Vít Sobotka, stavbyvedoucí, autorizovaná osoba,

tel.: +420 607 526 788, e-mail: v.sobotka@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 16. 4. 2025 Smlouvu o dílo č. S26-033-0011 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení díla **Oprava komunikací Lažánky - Holasice na návsi** v rozsahu a specifikaci čl. 1 smlouvy.

1 PŘEDMĚT DODATKU

Výše uvedené smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“ nebo jen „dodatek“), jehož předmětem je změna ceny díla.

Zdůvodnění:

Na základě požadavku objednatele došlo ke změně rozsahu díla. Jedná se o zřízení přípojky z UV DN 300 na konci větve 2, provedení opravy povrchu MK u p.č. 6 (veřejných částí), provedení opravy povrchu před vjezdem do haly, osazení 100 m nájezdových obrubníků a provedení úpravy vjezdu k p.č. 220 (veřejných částí). Tyto dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) jsou v podrobnostech doloženy a



vyčísleny ve rozpočtu víceprací, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Hodnota provedených víceprací činí 317 374,80 Kč bez DPH.

Po dohodě smluvních stran nebyla realizována dodávka a osazení příkopového žlabu o délce 6 m a odvodňovacího žlabu v délce 13 m včetně souvisejících prací a dodávek (dále jen „méněpráce“). Hodnota méněprací činí 124 964,90 Kč bez DPH, v podrobnostech doloženo rozpočtem méněprací viz příloha č. 2 tohoto dodatku.

1.1 ZMĚNA SMLUVNÍ CENY

Smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla:

Cena díla dle smlouvy o dílo:	5 539 659,05 Kč bez DPH,
Cena za vícepráce dle tohoto dodatku:	317 374,80 Kč bez DPH,
Odpočet hodnoty méněprací dle tohoto dodatku:	- 124 964,90 Kč bez DPH,
Nová smluvní cena díla upravená tímto dodatkem činí:	5 732 068,95 Kč bez DPH.

Vzhledem k výše uvedenému se ve čl. 3 SMLUVNÍ CENA ruší odstavec 3.1. a nahrazuje se novým, který zní:

3.1 Cena za dílo je stanovena dohodou ve výši:	Cena bez DPH:	5 732 068,95 Kč,
	DPH 21 %:	1 203 734,48 Kč,
	cena včetně DPH:	6 935 803,43 Kč.

Ostatní ustanovení tohoto odstavce zůstávají v platnosti.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:

příloha č. 1 – rozpočet víceprací,

příloha č. 2 – rozpočet méněprací.

2.2 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 3 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S26-033-0011, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.5 Schvalovací doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo bylo rozhodnuto Zastupitelstvem Obce Lažánky na jejím jednání dne 24. 9. 2025 usnesením č. 5.

V Lažánkách, dne 26. 9. 2025

Objednatel:


Obec LAŽÁNKY
okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
IČO 00281972 Tel. 549 420 018
Ing. Lubomír Katolický
starosta obce

V Brně, dne 25. 9. 2025

Zhotovitel:


SWIETELSKY (173)
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Ing. Mirko Zeman, Ing. Michal Flám
na základě pověření
Smlouvu přezkoumal: H. Podolová

P.Č.	POLOŽKA	Z K R Á C E N Ý P O P I S	M.J.	MNOŽSTVÍ	JED.CENA	MONTÁŽ
VÍCEPRÁČE						
1.	PŘÍPOJKA z UV DN300 NA KOCI VĚTVE 2					
			kp1	1	70 000,00 Kč	70 000,00
2.	Oprava povrchu MK k č.p. 6					
15	573231107	Postřik spojovací ze silnič. emulze (PS-C) v množství 0,40 kg/m ²	m2	61,00	11,00 Kč	671,00
14	577144121	Asfaltový beton ohrusný ACO 11 (ABS) tř.I š.>3m tl 5cm	m2	61,00	388,00 Kč	23 668,00
4.	Oprava povrchu před vjezdem do haly					
5	122252205	Odkopávky nezapažené pro silnice v hor tř. I do 1000 m3 strojné	m3	10	140,00 Kč	1 400,00
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04	t	17,5	125,00 Kč	2 187,50
8	162751117	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3	m3	10	340,00 Kč	3 400,00
14	577144121	Asfaltový beton ohrusný ACO 11 (ABS) tř.I š.>3m tl 5cm	m2	115	388,00 Kč	44 620,00
5.	Pokládka nájezdových obrub					
7	132254202	Hloubení zapáž. rýh š. 200cm hor tř. I skup. 3 do 50m3 strojné	m3	10	1 200,00 Kč	12 000,00
8	162751117	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3	m3	10	340,00 Kč	3 400,00
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04 (skládkovné 1,75 t/m3, bez příměsí)	t	17,5	125,00 Kč	2 187,50
27	916131213	Osazení silnič. obrubníku B stojatého s opěrou do lože C 25/30	m	100	395,00 Kč	39 500,00
29	59217029	Silniční betonový obrubník nájezdový 1000/150/150 II N nat	m	100	165,00 Kč	16 500,00
6.	Vjezd k č.p.10					
14	577144121	Asfaltový beton ohrusný ACO 11 (ABS) tř.I š.>3m tl 5cm	m2	10	388,00 Kč	3 880,00
7.	Úprava vjezdu k č.p.220 (p.Baláž)					
4	113202111	Vytrhání obrub obrubníků stojatých	m	20	120,00 Kč	2 400,00
7	132254202	Hloubení zapáž. rýh š. 200cm hor tř. I skup. 3 do 50m3 strojné	m3	2	1 200,00 Kč	2 400,00
45	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1km	t	8,44	120,00 Kč	1 012,80
48	997221861	Poplatek za uložení odpadu na skládce z betonu kod 17 01 01	t	8,44	150,00 Kč	1 266,00
27	916131213	Osazení silnič. obrubníku B stojatého s opěrou do lože C 25/30	m	20	395,00 Kč	7 900,00
29	59217029	Silniční betonový obrubník nájezdový 1000/150/150 II N nat	m	134,00	165,00 Kč	22 110,00
	113106231R00	Rozebírání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažby, kladených do lože z kamenná	m2	37	98,00 Kč	3 626,00
5	122252205	Odkopávky nezapažené pro silnice v hor tř. I do 1000 m3 strojné	m3	7,4	140,00 Kč	1 036,00
45	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1km	t	13	120,00 Kč	1 560,00
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce zeminy kód odpadu 17 05 04	t	13	125,00 Kč	1 625,00
	567122114R00	Podklad z kamenná zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	37	465,00 Kč	17 205,00
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	37	430,00 Kč	15 910,00
	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	37	430,00 Kč	15 910,00


Celkem bez DPH 317 374,80

P.Č. POLOŽKA	Z K R Á C E N Ý P O P I S	M. J.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	MONTÁŽ
MÉNĚPRÁCE					

Místní komunikace

2	113107042	Odstranění podkladu živičných tl do 100 mm překopy ručně překopy větev 1 pro žlabové vpusti	m2	-8,4	381,00 Kč	-3 200,40
7	132254202	Hloubení zapaž. rýh š. 200cm hor tř. I skup. 3 do 50m3 strojné žlabové vpusti, přípojka DN 200	m3	-8,4	1 200,00 Kč	-10 080,00
23	899623181	Obetonování potrubí stok betonem tř. C 30/37 otevř. výkop obetonování žlabových vpustí	m3	-2,91	4 950,00 Kč	-14 404,50
35	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s roštem š. přes 200mm	m	-13	1 120,00 Kč	-14 560,00
36	59227110	Žlab odvodňovací z polymerbet bez spádu dna, pozink hr., š 300mm dl. 1,0 m	kus	-13	3 140,00 Kč	-40 820,00
39	56241042	Rošt mřístkový D400 litina pro žlab š 300mm dl. 0,5m, třída zatížení D 400 kN, bez rychloulavěru	kus	-13	2 900,00 Kč	-37 700,00
40	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 10cm B tvárnice š 80cm výústění žv 1, 2, 3 v dl. 2,0m	m	-6	460,00 Kč	-2 760,00
41	59227029	Žlabovka příkopová betonová tvárnice 500x650x160mm	m	-6	240,00 Kč	-1 440,00

Celkem bez DPH -124 964,90


Obec LAŽÁNKY
okres Brno-venkov
Lažánky 14, 664 71 Lažánky
IČO 00281972 Tel. 549 620 018