

Dodavatel:



KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492
679 72 Kunštát na Moravě

IČ: 25311883
DIČ: CZ25311883
Telefon: 516462342
Mobil: 724730737
E-mail: kora@kora-vodostaving.cz
www.kora-vodostaving.cz

Variabilní symbol: 21200041
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00600644
DIČ: CZ00600644

Obec Býkovice
Býkovice 34
679 71 Býkovice

Číslo účtu: 19-4870550207 0100

Datum vystavení: 31.01.2021
Datum splatnosti: 03.03.2021
Datum uskutečnění plnění: 31.01.2021
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Na základě Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2020 na stavbu "Napojení nového zdroje pitné vody na vodovodní síť obce Býkovice" Vám fakturujeme						
Zjišťovací protokol č. 3 sledované období 11.1. 2021 - 31.1.2021	1	715 059,35		715 059,35 21%	150 162,46	865 221,81
Součet položek				715 059,35	150 162,46	865 221,81
CELKEM K ÚHRADĚ						865 221,81

Jsme plátcí DPH u FÚ Boskovice č.j.29821/06/284971/9981

Vystavil: Marie Havlíčková
havlickova@kora-vodostaving.cz

Datum účetního případu: 31.01.2021

Částka	MD	DAL	Střediska	Činnosti	Zakázky
715 059,35	311000	602100		03	20zak00015
150 162,46	311000	343021		03	20zak00015

C 24559 vedená u Krajského soudu v Brně

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
715 059,35	21%	150 162,46	865 221,81

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

KORA
vodostaving
KORA - VODOSTAVING s.r.o.
Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883

**Zjišťovací protokol č. 3 o provedených pracích
za sledované období 11.01.2021 - 31.01.2021**

Stavba: **N_20_026** **Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice**

Zhotovitel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou sazbu	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní sazbu	1 678 900,00	895 686,43	715 059,35	68 154,22
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	1 678 900,00	895 686,43	715 059,35	68 154,22

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 31.01.2021 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

V Kunštátě dne

08.02.2021

Vypracoval:

KORA
vodostaviny
KORA - VODOSTAVINY s.r.o.
Zbraslavec 492, 679 72 Kunštát
Telefon: +420 516 462 342
DIČ: CZ25311883

Za zhotovitele

9

OBEC BÝKOVICE
BÝKOVICE 34
679 71 LYSICE
IČO: 006 00 644

Za objednatele

[Signature]
ZAJED

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Vodní zdroj	277 498,25	90 296,33	180 889,21	6 312,71
01	Vodní zdroj	277 498,25	90 296,33	180 889,21	6 312,71
02	Přívodní řád	434 061,06	419 061,06	0,00	15 000,00
02	Přívodní řád	434 061,06	419 061,06	0,00	15 000,00
03	Úpravna vody	553 747,69	224 091,32	292 814,86	36 841,51
03	Úpravna vody	553 747,69	224 091,32	292 814,86	36 841,51
04	Elektro	413 593,00	162 237,72	241 355,28	10 000,00
04	Elektro	401 417,00	162 237,72	229 179,28	10 000,00
04	Elektro - vedlejší náklady	12 176,00	0,00	12 176,00	0,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Nepřiznaný díl	12 176,00	0,00	12 176,00	0,00
1	Dodávky Úpravna pitné vody Býkovice	82 553,10	0,00	82 553,10	0,00
1	Zemní práce	354 614,70	354 614,70	0,00	0,00
10	Hodinová zúčtovací sazba	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	Dodávky Vrtaná studna Býkovice	95 170,43	0,00	95 170,43	0,00
2	Základy,zvláštní zakládání	12 285,92	12 285,92	0,00	0,00
3	Elektromateriál Úpravna pitné vody Býkovice	17 956,50	4 776,00	13 180,50	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	28 398,66	28 398,66	0,00	0,00
4	Elektromateriál Vrtaná studna Býkovice	5 926,38	0,00	5 926,38	0,00
4	Vodorovné konstrukce	46 975,15	35 308,10	11 667,05	0,00
5	Elektromateriál přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	32 722,75	28 927,50	3 795,25	0,00
5	Komunikace	50 104,66	0,00	44 873,33	5 231,33
6	Elektromontáže Úpravna pitné vody Býkovice	17 150,78	0,00	17 150,78	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	8 170,93	8 170,93	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	35 178,30	0,00	35 178,30	0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	9 015,27	8 078,52	936,75	0,00
64	Výplně otvorů	11 358,51	11 358,51	0,00	0,00
8	Elektromontáže přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	11 239,85	8 299,20	2 940,65	0,00
8	Trubní vedení	355 832,44	87 525,66	268 306,78	0,00
9	Zemní práce přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice	120 235,02	120 235,02	0,00	0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	1 081,38	0,00	0,00	1 081,38
93	Dokončovací práce inž.staveb	786,24	262,08	524,16	0,00
97	Prorážení otvorů	3 589,38	3 589,38	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	26 302,06	12 379,30	13 922,76	0,00
7	Elektromontáže Vrtaná studna Býkovice	8 462,19	0,00	8 462,19	0,00
711	Izolace proti vodě	9 348,47	9 348,47	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	4 978,66	4 978,66	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	4 652,58	0,00	4 652,58	0,00
722	Vnitřní vodovod	3 382,56	0,00	3 382,56	0,00
725	Zařizovací předměty	4 466,36	0,00	4 466,36	0,00
762	Konstrukce tesařské	20 395,15	20 395,15	0,00	0,00

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

764	Konstrukce klempířské	36 918,52	36 918,52	0,00	0,00
765	Krytiny tvrdé	1 071,82	1 071,82	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	31 080,88	0,00	31 080,88	0,00
781	Obklady keramické	5 892,87	0,00	5 892,87	0,00
784	Malby	1 514,93	1 514,93	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	19 258,74	6 749,40	12 509,34	0,00
M46	Zemní práce při montážích	310,35	0,00	310,35	0,00
VN	Vedlejší náklady	178 341,51	90 500,00	36 000,00	51 841,51

Zjišťovací protokol č.: 3 Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 4

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 01 Vodní zdroj

Rozpočet: 01 Vodní zdroj

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název		CZ-CPA	Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			17 531,84	12 861,08	4 670,76	0,00
19	430000000RAA	m	778,46	4 670,76	0,00	4 670,76	0,00
	Stupeň betonový 25 x 18 cm, včetně bednění, na přímém schodišti			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
Díl: 5	Komunikace			50 104,66	0,00	44 873,33	5 231,33
22	900100002RAA	100 m	93 486,11	44 873,33	0,00	44 873,33	0,00
	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky, vrata š.3m, ostnatý drát, výška 2 m			0,48000	0,00000	0,48000	0,00000
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce			936,75	0,00	936,75	0,00
23	631313611RT8	m3	3 259,75	575,77	0,00	575,77	0,00
	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, s rozptýlenou výztuží 20 kg/m3, spádovaná			0,17663	0,00000	0,17663	0,00000
24	632451211R00	m2	141,49	360,98	0,00	360,98	0,00
	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 10 mm			2,55125	0,00000	2,55125	0,00000
Díl: 8	Trubní vedení			85 781,34	10 299,12	75 482,22	0,00
26	894423111RT1	kus	1 414,96	1 414,96	0,00	1 414,96	0,00
	Osazení betonových dílců šachet, stropní desky, na kroužek, do 2,0 t			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
28	59224354R	kus	2 699,36	2 699,36	0,00	2 699,36	0,00
	Deska zákrytová TZK-Q.1 100/17 s otvorem 900/600			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
29	28697444R	kus	7 188,11	7 188,11	0,00	7 188,11	0,00
	Poklop kompozitní A 609S 600x900x40 mm, třída A15, uzamykatelný s těsněním			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
30	899102111R00	kus	567,56	567,56	0,00	567,56	0,00
	Osazení poklopu s rámem do 100 kg			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
32	230140037R00	m	295,86	16 420,23	0,00	16 420,23	0,00
	Montáž trubek z nerez. oceli tř.17, 57 x 3, spouštění do vrtu			55,50000	0,00000	55,50000	0,00000
33	IVINT454T	m	506,76	28 125,18	0,00	28 125,18	0,00
	Trubka nerezová ocel AISI 304 L-57mm;3,0mm - 6m			55,50000	0,00000	55,50000	0,00000
34	55118107R	kus	431,71	4 317,10	0,00	4 317,10	0,00
	Spojka přímá závit 50, mosaz			10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
35	55117872R	kus	626,46	1 252,92	0,00	1 252,92	0,00
	Ventil kulový se šroubením 2", vč.montáže			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
36	42284400R	kus	4 817,86	4 817,86	0,00	4 817,86	0,00
	Klapka zpětná L 10-117-516P1 PN16 DN 50, vč.montáže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
37	31945166R	kus	647,36	647,36	0,00	647,36	0,00
	T-kus 1570G 2" x 2" x 5/4" nerez. ocel, vč.montáže a šroubení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
38	422122550R	kus	5 644,36	5 644,36	0,00	5 644,36	0,00
	Automatický odvodušňovací ventil 5/4", vč.montáže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 5

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 01

Vodní zdroj

Rozpočet: 01

Vodní zdroj

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
39	31945308R	kus	1 081,51	1 081,51	0,00	1 081,51	0,00
	Koleno 90° d 57x3 mm nerez. ocel, vč. montáže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
40	55260055R	kus	1 305,71	1 305,71	0,00	1 305,71	0,00
	Příruba vrtaná s nátrubkem DN 80 závit 2", vč. montáže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl: 93	Dokončovací práce inž. staveb			262,08	0,00	262,08	0,00
42	931981015R00	m	131,04	262,08	0,00	262,08	0,00
	Těsnění trubních prostupů bentonit. páskou 20x5 mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot			13 922,76	0,00	13 922,76	0,00
43	998272201R00	t	487,97	13 922,76	0,00	13 922,76	0,00
	Přesun hmot, trubní vedení ocelové, otevřený výkop			28,53200	0,00000	28,53200	0,00000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			8 430,96	0,00	8 430,96	0,00
44	073873116R00	m	1 842,46	3 684,92	0,00	3 684,92	0,00
	Osazování žebříků nerez. ocel, vč. dodávky			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
45	55440411R	kus	2 784,86	2 784,86	0,00	2 784,86	0,00
	Madlo nerez dvojité v. 1, 1m, d40/3mm, dodávka a montáž			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
46	13384325R	t	19 452,61	412,40	0,00	412,40	0,00
	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373, žárově zinkovaná			0,02120	0,00000	0,02120	0,00000
47	078872111R00	m	589,41	1 178,82	0,00	1 178,82	0,00
	Osazení ocel. nosníků			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
48	42651131R	kus	369,96	369,96	0,00	369,96	0,00
	Připevňovací spona s klíny d50, nerez. ocel			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl: M46	Zemní práce při montážích			310,35	0,00	310,35	0,00
49	460010022RT1	km	1 551,76	310,35	0,00	310,35	0,00
	Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 100 m			0,20000	0,00000	0,20000	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady			71 500,00	39 500,00	32 000,00	0,00
50	005241020R	Soubor	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
54	005121020R	Soubor	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000
55	005121030R	Soubor	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	Odstranění zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
56	005241010R	Soubor	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 6

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03

Úprava vody

Rozpočet: 03

Úprava vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 4	Vodorovné konstrukce			16 182,97	9 186,68	6 996,29	0,00
20	430320110RA0 m DVČ Schodiště ze železobetonu na terénu		3 687,36	6 637,25 1,80000	0,00 0,00000	6 637,25 1,80000	0,00 0,00000
21	452921111R00 kus Osazení prahu 90/14, vč.dodávky dřev.dub		359,04	359,04 1,00000	0,00 0,00000	359,04 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější			35 178,30	0,00	35 178,30	0,00
23	622390110R00 m2 Montáž izolace suterénu polystyren, bez PŮ		172,84	1 970,38 11,40000	0,00 0,00000	1 970,38 11,40000	0,00 0,00000
24	28375460R m3 Polystyren extrudovaný XPS		3 226,61	5 517,50 1,71000	0,00 0,00000	5 517,50 1,71000	0,00 0,00000
25	622311134RT3 m2 Zateplovací systém komplet, fasáda, EPS F tl.140 mm, s omítkou silikonovou K2, lepidlo, perlínka		885,81	27 690,42 31,26000	0,00 0,00000	27 690,42 31,26000	0,00 0,00000
Díl: 8	Trubní vedení			194 247,63	1 423,07	192 824,56	0,00
37	857601101R00 kus Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80		374,71	2 997,68 8,00000	0,00 0,00000	2 997,68 8,00000	0,00 0,00000
38	857701101R00 kus Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80		513,41	1 540,23 3,00000	0,00 0,00000	1 540,23 3,00000	0,00 0,00000
39	891213111R00 kus Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 50		206,56	826,24 4,00000	0,00 0,00000	826,24 4,00000	0,00 0,00000
40	891163111R00 kus Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25		132,94	132,94 1,00000	0,00 0,00000	132,94 1,00000	0,00 0,00000
41	891241221R00 kus Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80		399,41	1 198,23 3,00000	0,00 0,00000	1 198,23 3,00000	0,00 0,00000
42	891245321R00 kus Montáž zpětných klapek DN 80		318,66	318,66 1,00000	0,00 0,00000	318,66 1,00000	0,00 0,00000
43	891215321R00 kus Montáž zpětných klapek DN 50		247,89	495,78 2,00000	0,00 0,00000	495,78 2,00000	0,00 0,00000
44	28650173R kus Tvarovka tlaková PVC příruba přesuvná ENPL d 90 mm		341,46	682,92 2,00000	0,00 0,00000	682,92 2,00000	0,00 0,00000
45	80001200T kus FIV.80001 Kulový uzávěr voda - 2"FF; páka		1 359,86	2 719,72 2,00000	0,00 0,00000	2 719,72 2,00000	0,00 0,00000
46	108011200T kus FIV.08011 Kulový uzávěr voda s odvodněním - 2"FF; páka		1 642,96	3 285,92 2,00000	0,00 0,00000	3 285,92 2,00000	0,00 0,00000
47	80001100T kus FIV.80001 Kulový uzávěr voda - 1"FF; páka		377,56	377,56 1,00000	0,00 0,00000	377,56 1,00000	0,00 0,00000
48	5511001815R kus Zpětná klapka těžká - 2"FF; Kv 15,00, FIV.08018		1 094,81	2 189,62 2,00000	0,00 0,00000	2 189,62 2,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 7

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Objekt: 03

Úpravna vody

Rozpočet: 03

Úpravna vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
49	42273860R Vložka montážní typ102, PN16 DN50,synt.nátěr	kus	3 549,61	7 099,22 2,00000	0,00 0,00000	7 099,22 2,00000	0,00 0,00000
50	42273862R Vložka montážní typ102 PN16 DN 80,synt.nátěr	kus	3 620,86	3 620,86 1,00000	0,00 0,00000	3 620,86 1,00000	0,00 0,00000
51	42224356R Šoupátko S20-118-610 PN 10 DN 80(EKO-Plus005), s kolečkem	kus	4 038,86	12 116,58 3,00000	0,00 0,00000	12 116,58 3,00000	0,00 0,00000
52	43632440R Filtr diskový mechanických nečistit s proplachem, 25 m3/hod, DN 2"	kus	10 418,11	10 418,11 1,00000	0,00 0,00000	10 418,11 1,00000	0,00 0,00000
53	42266512R Filtr přírubový DN 80, litina	kus	3 141,11	3 141,11 1,00000	0,00 0,00000	3 141,11 1,00000	0,00 0,00000
54	552700703R Odbočka přírub. T - DN 80x80 PN 10-40	kus	2 856,11	2 856,11 1,00000	0,00 0,00000	2 856,11 1,00000	0,00 0,00000
55	31947217R Příruba PN 16 DN 80, vtraná s nátrubkem 2"	kus	249,31	498,62 2,00000	0,00 0,00000	498,62 2,00000	0,00 0,00000
56	55259982R Koleno přírubové Q DN 80-90°	kus	1 934,61	1 934,61 1,00000	0,00 0,00000	1 934,61 1,00000	0,00 0,00000
57	552599937R Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 80/50	kus	3 065,11	6 130,22 2,00000	0,00 0,00000	6 130,22 2,00000	0,00 0,00000
58	552702109R TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,8 m, s fixační přírubou	kus	5 691,86	11 383,72 2,00000	0,00 0,00000	11 383,72 2,00000	0,00 0,00000
59	552702110R TP (FF) - TT DN 80 PN 10-40, L=0,9 m	kus	5 573,11	5 573,11 1,00000	0,00 0,00000	5 573,11 1,00000	0,00 0,00000
60	R01 Mezikroužek DN80 s odbočkou 1/2"	kus	656,86	656,86 1,00000	0,00 0,00000	656,86 1,00000	0,00 0,00000
61	R02 Redukce s šroubením 2"-1"	kus	162,86	162,86 1,00000	0,00 0,00000	162,86 1,00000	0,00 0,00000
62	R03 Redukce s šroubením 2"-5/4"	kus	166,66	666,64 4,00000	0,00 0,00000	666,64 4,00000	0,00 0,00000
63	R04 Potrubí nerez ocel 5/4"-dl.200mm PN 16, závit	kus	192,31	384,62 2,00000	0,00 0,00000	384,62 2,00000	0,00 0,00000
64	10609030T Impulzní vodoměr - závitový - 5/4"M	kus	8 793,61	17 587,22 2,00000	0,00 0,00000	17 587,22 2,00000	0,00 0,00000
65	R05 T odbočka 2"/2" s šroubením	kus	230,31	690,93 3,00000	0,00 0,00000	690,93 3,00000	0,00 0,00000
66	R06 Potrubí nerez ocel PN16, d 2", dodávka a montáž	m	352,86	2 752,31 7,80000	0,00 0,00000	2 752,31 7,80000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3 Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 8

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03 Úpravna vody

Rozpočet: 03 Úpravna vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
67	R07 Automatický filtr, změkčovač a odželezňovač vody , dodávka a montáž, průtok min.8 m3/hod	kus	56 816,11	56 816,11 1,00000	0,00 0,00000	56 816,11 1,00000	0,00 0,00000
68	R08 Tlaková nádoba 200 l, 10 Bar, nerez. ocel, dodávka a montáž	kus	7 506,36	7 506,36 1,00000	0,00 0,00000	7 506,36 1,00000	0,00 0,00000
69	R09 Manometr s elektro výstupem d 1", 0-40 Bar	kus	3 519,21	3 519,21 1,00000	0,00 0,00000	3 519,21 1,00000	0,00 0,00000
70	R10 Kompresor k tlakové nádobě , dodávka a montáž	kus	1 769,31	1 769,31 1,00000	0,00 0,00000	1 769,31 1,00000	0,00 0,00000
71	R11 Potrubí flexibilní napojení tlakové nádoby, d 6/4"	m	166,66	249,99 1,50000	0,00 0,00000	249,99 1,50000	0,00 0,00000
72	R12 Zásobník PP na chemikálie dvoupřístřový, 25 l se záchytnou vanou, mechanické mýchání	kus	2 723,11	2 723,11 1,00000	0,00 0,00000	2 723,11 1,00000	0,00 0,00000
73	R13 Membránové dávkovací čerpadlo desinfekce, 1,0-30 l/hod, 2- 10 Bar, dodávka a montáž	kus	9 373,11	9 373,11 1,00000	0,00 0,00000	9 373,11 1,00000	0,00 0,00000
74	R14 Přívodní potrubí desinfekce PP d 8mm, dodávka a montáž	m	40,31	483,72 12,00000	0,00 0,00000	483,72 12,00000	0,00 0,00000
75	R15 Sací koš desinfekce	kus	135,31	135,31 1,00000	0,00 0,00000	135,31 1,00000	0,00 0,00000
76	R16 Vstřikovací tryska desinfekce, dodávka a montáž	kus	435,51	435,51 1,00000	0,00 0,00000	435,51 1,00000	0,00 0,00000
77	R17 Napojení dávkovacího čerpadla a vodoměrů , kabelové propojení a řídicí jednotka	kus	5 373,61	5 373,61 1,00000	0,00 0,00000	5 373,61 1,00000	0,00 0,00000
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb		262,08	0,00	262,08	0,00
78	931981015R00 Těsnění trubních prostupů bentonit.páskou 20x5 mm	m	131,04	262,08 2,00000	0,00 0,00000	262,08 2,00000	0,00 0,00000
Díl:	721	Vnitřní kanalizace		4 652,58	0,00	4 652,58	0,00
87	721242115R00 Lapač střešních splavenin litinový DN 100	kus	1 542,26	1 542,26 1,00000	0,00 0,00000	1 542,26 1,00000	0,00 0,00000
88	721211520RT1 Vpusť sklepní HL606, klapka, lapač, litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	kus	1 939,36	1 939,36 1,00000	0,00 0,00000	1 939,36 1,00000	0,00 0,00000
89	721200001RA0 Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 40x1,8 mm	m	195,16	1 170,96 6,00000	0,00 0,00000	1 170,96 6,00000	0,00 0,00000
Díl:	722	Vnitřní vodovod		3 382,56	0,00	3 382,56	0,00
90	722300011RA0 Vodovod, potrubí PPR - typ 3 PN 20, D 20 mm	m	563,76	3 382,56 6,00000	0,00 0,00000	3 382,56 6,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 9

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 03 Úpravna vody

Rozpočet: 03 Úpravna vody

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 725	Zařizovací předměty			4 466,36	0,00	4 466,36	0,00
91	725100001RA0	kus	4 466,36	4 466,36	0,00	4 466,36	0,00
	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, dodávka a montáž-komplet			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl: 767	Konstrukce zámečnické			22 649,92	0,00	22 649,92	0,00
112	767200002RA0	m	2 138,86	4 491,61	0,00	4 491,61	0,00
	Zábradlí schodiště nerez.ocel d40mm, dodávka a montáž			2,10000	0,00000	2,10000	0,00000
113	073873116R00	m	2 982,46	10 438,61	0,00	10 438,61	0,00
	Osazování žebříků nerez.ocel, vč.dodávky			3,50000	0,00000	3,50000	0,00000
114	767200001RA0	m	2 463,76	2 463,76	0,00	2 463,76	0,00
	Madlo-nerez.ocel d40mm, dodávka a montáž			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
115	55241112R	kus	5 150,36	5 150,36	0,00	5 150,36	0,00
	Poklop 800/600/30mmtř. B125, s poroštěm pozink.+ rám			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
116	998767101R00	t	970,36	105,58	0,00	105,58	0,00
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m			0,10880	0,00000	0,10880	0,00000
Díl: 781	Obklady keramické			5 892,87	0,00	5 892,87	0,00
117	781475124RAA	m2	1 172,71	5 892,87	0,00	5 892,87	0,00
	Obklad vnitřní keram. glazovaný,15x15 cm, na tmel se spárováním spár.hmotou			5,02500	0,00000	5,02500	0,00000
Díl: M21	Elektromontáže			12 509,34	0,00	12 509,34	0,00
119	073877111R00	kus	7 340,11	7 340,11	0,00	7 340,11	0,00
	Montáž hromosvodů, v. 30 m, 3 jímáče, při zdění			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
120	220111712R00	kus	4 927,11	4 927,11	0,00	4 927,11	0,00
	Zemnič s bleskosvodem, délka svodového lana 15 m			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
121	5534426300R	kus	121,06	242,12	0,00	242,12	0,00
	Držák dešťového svodu univerzální 300, se svorkou pro bleskosvod			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
Díl: VN	Vedlejší náklady			72 341,51	31 500,00	4 000,00	36 841,51
127	005121020R	Soubor	8 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	Provoz zařízení staveniště			1,00000	0,50000	0,50000	0,00000

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 10

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 1	Dodávky Úpravna pitné vody Býkovice			82 553,10	0,00	82 553,10	0,00
1	Pol__0001 rozváděč RMS 1	kus	79 289,10	79 289,10 1,00000	0,00 0,00000	79 289,10 1,00000	0,00 0,00000
2	Pol__0002 koncový spínač	kus	368,80	368,80 1,00000	0,00 0,00000	368,80 1,00000	0,00 0,00000
3	Pol__0003 konvektor 500W	kus	1 447,60	2 895,20 2,00000	0,00 0,00000	2 895,20 2,00000	0,00 0,00000
Díl: 2	Dodávky Vrtaná studna Býkovice			95 170,43	0,00	95 170,43	0,00
4	Pol__0005 rozváděč RMS 1.1	kus	54 857,50	54 857,50 1,00000	0,00 0,00000	54 857,50 1,00000	0,00 0,00000
5	Pol__0006 koncový spínač	kus	368,80	737,60 2,00000	0,00 0,00000	737,60 2,00000	0,00 0,00000
6	Pol__0007 plastový pilíř prázdný spodst. š790/v1140/h640	kus	20 332,18	20 332,18 1,00000	0,00 0,00000	20 332,18 1,00000	0,00 0,00000
7	Pol__0008 ponorná tenzometrická sonda 4-20mA,max.hladina 60m, 0-30°C,délka kabelu 80m	kus	19 243,15	19 243,15 1,00000	0,00 0,00000	19 243,15 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 3	Elektromateriál Úpravna pitné vody Býkovice			17 956,50	4 776,00	13 180,50	0,00
8	Pol__0010 kabel silový Cu -J 4x10	m	88,87	888,70 10,00000	0,00 0,00000	888,70 10,00000	0,00 0,00000
9	Pol__0011 kabel silový Cu 3x1,5	m	19,12	478,00 25,00000	0,00 0,00000	478,00 25,00000	0,00 0,00000
10	Pol__0012 kabel silový Cu 3x1,5	m	23,60	236,00 10,00000	0,00 0,00000	236,00 10,00000	0,00 0,00000
11	Pol__0013 kabel silový Cu 3x2,5	m	25,63	768,90 30,00000	0,00 0,00000	768,90 30,00000	0,00 0,00000
12	Pol__0014 kabel silový Cu 5x2,5	m	33,07	330,70 10,00000	0,00 0,00000	330,70 10,00000	0,00 0,00000
13	Pol__0015 kabel signálový stíněný 2x1,0	m	14,47	144,70 10,00000	0,00 0,00000	144,70 10,00000	0,00 0,00000
14	Pol__0016 kabel signálový stíněný 4x1,0	m	20,05	501,25 25,00000	0,00 0,00000	501,25 25,00000	0,00 0,00000
15	Pol__0017 krabice vodotěsná IP67	kus	73,06	584,48 8,00000	0,00 0,00000	584,48 8,00000	0,00 0,00000
16	Pol__0018 krabice vodotěsná 120x80mm	kus	85,15	170,30 2,00000	0,00 0,00000	170,30 2,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 11

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
17	Pol__0019 vkládací lišta 18x13	m	15,40	231,00 15,00000	0,00 0,00000	231,00 15,00000	0,00 0,00000
18	Pol__0020 vkládací lišta 40x40	m	41,44	621,60 15,00000	0,00 0,00000	621,60 15,00000	0,00 0,00000
19	Pol__0021 vkládací lišta 80x40	m	85,15	170,30 2,00000	0,00 0,00000	170,30 2,00000	0,00 0,00000
20	Pol__0022 skříňka pro tlačítkový ovládač	kus	136,30	136,30 1,00000	0,00 0,00000	136,30 1,00000	0,00 0,00000
21	Pol__0023 ovládací tlačítko se zámkem	kus	392,05	392,05 1,00000	0,00 0,00000	392,05 1,00000	0,00 0,00000
22	Pol__0024 jednotka spínací	kus	47,02	47,02 1,00000	0,00 0,00000	47,02 1,00000	0,00 0,00000
23	Pol__0025 adaptér tlačítka	kus	26,56	26,56 1,00000	0,00 0,00000	26,56 1,00000	0,00 0,00000
24	Pol__0026 vypínač č.1 VDT IP 44	kus	123,28	123,28 1,00000	0,00 0,00000	123,28 1,00000	0,00 0,00000
25	Pol__0027 přepínač č.5 VDT IP 44	kus	95,38	95,38 1,00000	0,00 0,00000	95,38 1,00000	0,00 0,00000
26	Pol__0028 zásuvka VDT 230VP 44	kus	75,85	75,85 1,00000	0,00 0,00000	75,85 1,00000	0,00 0,00000
27	Pol__0029 zásuvka VDT 400V IZS IP 44	kus	91,66	91,66 1,00000	0,00 0,00000	91,66 1,00000	0,00 0,00000
28	Pol__0030 svítidlo zářivkové 2x36W IP 65	kus	796,60	1 593,20 2,00000	0,00 0,00000	1 593,20 2,00000	0,00 0,00000
29	Pol__0031 zářivková trubice 36W	kus	39,58	158,32 4,00000	0,00 0,00000	158,32 4,00000	0,00 0,00000
30	Pol__0032 svítidlo žárovkové 1x60W IP 45	kus	368,80	368,80 1,00000	0,00 0,00000	368,80 1,00000	0,00 0,00000
32	Pol__0034 uzemňovací pásek FeZn 30/4	m	34,93	1 746,50 50,00000	0,00 0,00000	1 746,50 50,00000	0,00 0,00000
33	Pol__0035 drát FeZn d 8mm	m	32,14	514,24 16,00000	0,00 0,00000	514,24 16,00000	0,00 0,00000
34	Pol__0036 drát FeZn d 10mm	m	34,00	408,00 12,00000	0,00 0,00000	408,00 12,00000	0,00 0,00000
35	Pol__0037 tyčový jímáč 3m	kus	364,15	364,15 1,00000	0,00 0,00000	364,15 1,00000	0,00 0,00000
36	Pol__0038 podstavec jímací tyče betonový	kus	162,34	162,34 1,00000	0,00 0,00000	162,34 1,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 12

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
37	Pol__0039 vodič izolovaný 6mm2 zž	m	18,66	373,20 20,00000	0,00 0,00000	373,20 20,00000	0,00 0,00000
38	Pol__0040 svorkovnice ekvipotenciální	kus	824,50	824,50 1,00000	0,00 0,00000	824,50 1,00000	0,00 0,00000
39	Pol__0041 svorka připojovací SP 1	kus	28,42	284,20 10,00000	0,00 0,00000	284,20 10,00000	0,00 0,00000
40	Pol__0042 svorka zkušební	kus	35,86	35,86 1,00000	0,00 0,00000	35,86 1,00000	0,00 0,00000
41	Pol__0043 svorka jímací tyče	kus	39,58	79,16 2,00000	0,00 0,00000	79,16 2,00000	0,00 0,00000
42	Pol__0044 podpěra vedení PV1h	kus	15,40	154,00 10,00000	0,00 0,00000	154,00 10,00000	0,00 0,00000
Díl: 4	Elektromateriál Vrtaná studna Býkovice			5 926,38	0,00	5 926,38	0,00
43	Pol__0046 kabel silový Cu 3x1,5	m	19,12	95,60 5,00000	0,00 0,00000	95,60 5,00000	0,00 0,00000
44	Pol__0047 kabel silový Cu 4x1,5	m	26,56	132,80 5,00000	0,00 0,00000	132,80 5,00000	0,00 0,00000
45	Pol__0048 kabel silový Cu 5x1,5	m	33,07	165,35 5,00000	0,00 0,00000	165,35 5,00000	0,00 0,00000
46	Pol__0049 kabel signálový stíněný 2x1,0	m	14,47	72,35 5,00000	0,00 0,00000	72,35 5,00000	0,00 0,00000
47	Pol__0050 kabel signálový stíněný 4x1,0	m	14,47	72,35 5,00000	0,00 0,00000	72,35 5,00000	0,00 0,00000
48	Pol__0051 kabel signálový stíněný 7x1,0	m	32,14	160,70 5,00000	0,00 0,00000	160,70 5,00000	0,00 0,00000
49	Pol__0052 instalační hadice D 75mm	m	11,68	116,80 10,00000	0,00 0,00000	116,80 10,00000	0,00 0,00000
50	Pol__0053 krabice vodotěsná IP67	kus	73,06	365,30 5,00000	0,00 0,00000	365,30 5,00000	0,00 0,00000
51	Pol__0054 krabice	kus	85,15	170,30 2,00000	0,00 0,00000	170,30 2,00000	0,00 0,00000
52	Pol__0055 vkládací lišta 18x13	m	15,40	61,60 4,00000	0,00 0,00000	61,60 4,00000	0,00 0,00000
53	Pol__0056 skříňka pro tlačítkový ovládač	kus	136,30	136,30 1,00000	0,00 0,00000	136,30 1,00000	0,00 0,00000
54	Pol__0057 ovládací tlačítko se zámkem	kus	392,05	392,05 1,00000	0,00 0,00000	392,05 1,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 13

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
55	Pol__0058 jednotka spínací	kus	47,02	47,02 1,00000	0,00 0,00000	47,02 1,00000	0,00 0,00000
56	Pol__0059 adaptér tlačítka	kus	26,56	26,56 1,00000	0,00 0,00000	26,56 1,00000	0,00 0,00000
57	Pol__0060 vypínač č.1 VDT IP 44	kus	86,08	86,08 1,00000	0,00 0,00000	86,08 1,00000	0,00 0,00000
58	Pol__0061 zásuvka VDT 230V IP 44	kus	75,85	151,70 2,00000	0,00 0,00000	151,70 2,00000	0,00 0,00000
59	Pol__0062 zásuvka VDT 400V IP 44	kus	91,66	91,66 1,00000	0,00 0,00000	91,66 1,00000	0,00 0,00000
60	Pol__0063 svítidlo žárovkové 1x60W IP 45	kus	424,60	424,60 1,00000	0,00 0,00000	424,60 1,00000	0,00 0,00000
61	Pol__0064 uzemňovací pásek FeZn 30/4	m	34,93	1 746,50 50,00000	0,00 0,00000	1 746,50 50,00000	0,00 0,00000
62	Pol__0065 drát FeZn d 8mm	m	32,14	160,70 5,00000	0,00 0,00000	160,70 5,00000	0,00 0,00000
63	Pol__0066 drát FeZn d 10mm	m	34,00	170,00 5,00000	0,00 0,00000	170,00 5,00000	0,00 0,00000
64	Pol__0067 vodič izolovaný 6mm2 zž	m	18,66	93,30 5,00000	0,00 0,00000	93,30 5,00000	0,00 0,00000
65	Pol__0068 svorkovnice ekvipotenciální	kus	824,50	824,50 1,00000	0,00 0,00000	824,50 1,00000	0,00 0,00000
66	Pol__0069 svorka přípojovací SP 1	kus	28,42	85,26 3,00000	0,00 0,00000	85,26 3,00000	0,00 0,00000
67	Pol__0070 podpěra vedení PV1h	kus	15,40	77,00 5,00000	0,00 0,00000	77,00 5,00000	0,00 0,00000
Díl: 5	Elektromateriál přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice			32 722,75	28 927,50	3 795,25	0,00
69	Pol__0073 kabel silový Al 4x16	m	49,81	249,05 5,00000	0,00 0,00000	249,05 5,00000	0,00 0,00000
70	Pol__0074 soubor plastové kabelové spojky	kus	889,60	889,60 1,00000	0,00 0,00000	889,60 1,00000	0,00 0,00000
72	Pol__0076 pojistková skříň 6x100A vč. nožových pojistek	kus	2 656,60	2 656,60 1,00000	0,00 0,00000	2 656,60 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 6	Elektromontáže Úpravna pitné vody Býkovice			17 150,78	0,00	17 150,78	0,00
73	210 010 351 krabice do vlhka	kus	175,55	1 404,40 8,00000	0,00 0,00000	1 404,40 8,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 14

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
74	210 010 522 odvíč.nebo zavič. víčko na šrouby	kus	12,38	99,04 8,00000	0,00 0,00000	99,04 8,00000	0,00 0,00000
75	210 020 651 osazení konstrukce	kus	102,63	513,15 5,00000	0,00 0,00000	513,15 5,00000	0,00 0,00000
76	210 100 001 ukončení vodičů do 2,5mm2	kus	18,70	1 047,20 56,00000	0,00 0,00000	1 047,20 56,00000	0,00 0,00000
77	210100001 ukonč.kabelu vrozvad. do 2,5mm2	kus	18,70	261,80 14,00000	0,00 0,00000	261,80 14,00000	0,00 0,00000
78	210100003 ukonč. vodičů do 16mm2	kus	26,57	53,14 2,00000	0,00 0,00000	53,14 2,00000	0,00 0,00000
79	210100252 ukonč.kabelu vrozvad. do 16mm2	kus	129,72	129,72 1,00000	0,00 0,00000	129,72 1,00000	0,00 0,00000
80	210 110 021 spínač do vlhka nást. č.5	kus	103,40	206,80 2,00000	0,00 0,00000	206,80 2,00000	0,00 0,00000
81	210 111 021 zás.v krab.prost.vlhké 10/16A	kus	112,37	337,11 3,00000	0,00 0,00000	337,11 3,00000	0,00 0,00000
82	210 111 153 zás.v krab.prost.vlhké 400V	kus	96,08	96,08 1,00000	0,00 0,00000	96,08 1,00000	0,00 0,00000
83	210 190 002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	kus	221,90	221,90 1,00000	0,00 0,00000	221,90 1,00000	0,00 0,00000
84	210192561 mont. ochr. svorkovnice	kus	63,97	63,97 1,00000	0,00 0,00000	63,97 1,00000	0,00 0,00000
85	210220021 uzem.v zemi FeZn 120mm2	m	25,02	1 251,00 50,00000	0,00 0,00000	1 251,00 50,00000	0,00 0,00000
86	210 220 101 svodové vodiče do D8mm	m	82,36	2 306,08 28,00000	0,00 0,00000	2 306,08 28,00000	0,00 0,00000
87	210 220 302 svorky SZ,SK,SP	kus	93,96	1 221,48 13,00000	0,00 0,00000	1 221,48 13,00000	0,00 0,00000
88	210220231 jímací tyč do 3m na stojanu	kus	206,10	206,10 1,00000	0,00 0,00000	206,10 1,00000	0,00 0,00000
89	210 800 547 vodič CY 6 ž/z pevně	m	28,68	573,60 20,00000	0,00 0,00000	573,60 20,00000	0,00 0,00000
90	210 810 045 kabel CYKY 3x1,5 PU	m	22,34	781,90 35,00000	0,00 0,00000	781,90 35,00000	0,00 0,00000
91	210 810 046 kabel CYKY 3x2,5 PU	m	31,40	942,00 30,00000	0,00 0,00000	942,00 30,00000	0,00 0,00000
92	210 810 056 kabel CYKY 5x2,5 PU	m	35,46	354,60 10,00000	0,00 0,00000	354,60 10,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 15

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
93	210 810 053 kabel CYKY 4x10 PU	m	32,37	323,70 10,00000	0,00 0,00000	323,70 10,00000	0,00 0,00000
94	210860 221 kabel JYTY 2x1,0 (PU)	m	28,68	286,80 10,00000	0,00 0,00000	286,80 10,00000	0,00 0,00000
95	210860 222 kabel JYTY 4x1,0 (PU)	m	34,60	865,00 25,00000	0,00 0,00000	865,00 25,00000	0,00 0,00000
96	211 010 006 hmoždinka D8	kus	26,84	1 342,00 50,00000	0,00 0,00000	1 342,00 50,00000	0,00 0,00000
97	215 012 110 lišta vkladací LV 18x13	m	50,34	755,10 15,00000	0,00 0,00000	755,10 15,00000	0,00 0,00000
98	215 012 130 lišta vkladací LV 40x40	m	56,16	842,40 15,00000	0,00 0,00000	842,40 15,00000	0,00 0,00000
99	215 012 240 lišta vkladací LV 80x40	m	47,06	94,12 2,00000	0,00 0,00000	94,12 2,00000	0,00 0,00000
100	215 202 114 svít.zář.prům.přisazené	kus	242,81	485,62 2,00000	0,00 0,00000	485,62 2,00000	0,00 0,00000
101	216200 006 svít.žárovkové.prům.přisaz. IP 45	kus	84,97	84,97 1,00000	0,00 0,00000	84,97 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 7	Elektromontáže Vrtaná studna Býkovice			8 462,19	0,00	8 462,19	0,00
102	210 010 351 krabice do vlhka	kus	175,55	877,75 5,00000	0,00 0,00000	877,75 5,00000	0,00 0,00000
103	210 010 522 odvič.nebo zavíč. víčko na šrouby	kus	12,38	61,90 5,00000	0,00 0,00000	61,90 5,00000	0,00 0,00000
104	210 020 651 osazení konstrukce	kus	102,63	821,04 8,00000	0,00 0,00000	821,04 8,00000	0,00 0,00000
105	210 100 001 ukončení vodičů do 2,5mm2	kus	18,70	710,60 38,00000	0,00 0,00000	710,60 38,00000	0,00 0,00000
106	210100001 ukonč.kabelu vrozvad. do 2,5mm2	kus	18,70	74,80 4,00000	0,00 0,00000	74,80 4,00000	0,00 0,00000
107	210 100 004 ukončení vodičů do 25	kus	50,80	203,20 4,00000	0,00 0,00000	203,20 4,00000	0,00 0,00000
108	210100252 ukončení kabelu do 4x25	kus	129,72	129,72 1,00000	0,00 0,00000	129,72 1,00000	0,00 0,00000
109	210 110 021 spínač do vlhka nást. č.1	kus	103,40	103,40 1,00000	0,00 0,00000	103,40 1,00000	0,00 0,00000
110	210 111 021 zás.v krab.prost.vlhké 10/16A	kus	112,37	112,37 1,00000	0,00 0,00000	112,37 1,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 16

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodovodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
111	210 111 153 zás.v krab.prost.vlhké 400V	kus	96,08	96,08 1,00000	0,00 0,00000	96,08 1,00000	0,00 0,00000
112	210 190 002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg	kus	221,90	221,90 1,00000	0,00 0,00000	221,90 1,00000	0,00 0,00000
113	210192561 mont. ochr. svorkovnice	kus	63,97	63,97 1,00000	0,00 0,00000	63,97 1,00000	0,00 0,00000
114	210220021 uzem.v zemi FeZn 120mm2	m	25,02	1 251,00 50,00000	0,00 0,00000	1 251,00 50,00000	0,00 0,00000
115	210 220 101 svodové vodiče do D8mm	m	82,36	823,60 10,00000	0,00 0,00000	823,60 10,00000	0,00 0,00000
116	210 220 302 svorky SZ,SK,SP	kus	93,96	751,68 8,00000	0,00 0,00000	751,68 8,00000	0,00 0,00000
117	210 800 547 vodič CY 6 žil/z pevně	m	28,68	143,40 5,00000	0,00 0,00000	143,40 5,00000	0,00 0,00000
118	210 810 045 kabel CYKY 3x1,5 PU	m	22,34	111,70 5,00000	0,00 0,00000	111,70 5,00000	0,00 0,00000
119	210 810 049 kabel CYKY 4x2,5 PU	m	31,40	157,00 5,00000	0,00 0,00000	157,00 5,00000	0,00 0,00000
120	210 810 056 kabel CYKY 5x2,5 PU	m	35,46	177,30 5,00000	0,00 0,00000	177,30 5,00000	0,00 0,00000
121	210860 221 kabel JYTY 2x1,0 (PU)	m	32,37	161,85 5,00000	0,00 0,00000	161,85 5,00000	0,00 0,00000
122	210860 222 kabel JYTY 4x1,0 (PU)	m	28,68	143,40 5,00000	0,00 0,00000	143,40 5,00000	0,00 0,00000
123	210860 223 kabel JYTY 7x1,0 (PU)	m	34,60	173,00 5,00000	0,00 0,00000	173,00 5,00000	0,00 0,00000
124	211 010 006 hmoždinka D8	kus	26,84	805,20 30,00000	0,00 0,00000	805,20 30,00000	0,00 0,00000
125	215 012 110 lišta vkladací LV 18x13	m	50,34	201,36 4,00000	0,00 0,00000	201,36 4,00000	0,00 0,00000
126	216200 006 svít.žárovkové.přím.přisaz. IP 45	kus	84,97	84,97 1,00000	0,00 0,00000	84,97 1,00000	0,00 0,00000
Díl: 8	Elektromontáže přívodní kabel NN a signálový kabel studny Býkovice			11 239,85	8 299,20	2 940,65	0,00
128	210901015 kabel AYKY 4x16 (VU)	m	19,24	96,20 5,00000	0,00 0,00000	96,20 5,00000	0,00 0,00000
130	210 100 004 ukončení vodičů do 25	kus	50,80	609,60 12,00000	0,00 0,00000	609,60 12,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.: 3 Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 17

Stavba: N_20_026 Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Objekt: 04 Elektro

Rozpočet: 04 Elektro

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
131	210100252 ukončení kabelu do 4x25	kus	129,72	518,88 4,00000	0,00 0,00000	518,88 4,00000	0,00 0,00000
132	210102001 spojka pro celoplast. do 4x25	kus	873,98	873,98 1,00000	0,00 0,00000	873,98 1,00000	0,00 0,00000
133	215 192013 skříň pojistk. 6x100A snápl.	kus	195,58	195,58 1,00000	0,00 0,00000	195,58 1,00000	0,00 0,00000
134	215 193120 skříň kabelová do cihl. zdi	kus	646,41	646,41 1,00000	0,00 0,00000	646,41 1,00000	0,00 0,00000

Zjišťovací protokol č.:

3

Za období: 11.01.2021 - 31.01.2021

List č.: 18

Stavba: N_20_026

Napojení nového vodního zdroje na vodvodní síť obce Býkovice

Objekt: 04

Elektro

Rozpočet: 04

Elektro - vedlejší náklady

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 0	Nepřířazený díl			12 176,00	0,00	12 176,00	0,00
1	4	%	1 698,17	1 698,17	0,00	1 698,17	0,00
	Podružný materiál 3% zmat. nosného			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	5	%	368,53	368,53	0,00	368,53	0,00
	Podíl přidružených výkonů 1% z 21M			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	6	soubor	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Doprava pracovníků na místo montáže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
4	9	%	8 109,30	8 109,30	0,00	8 109,30	0,00
	Inženýrská činnost 2% z C			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000