

Projekt bude žádat o spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí v rámci 89. výzvy Ministerstva životního prostředí

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/D/2018

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

DIČ: CZ00255921

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, tel.: +420 376377811, info@mestonyrsko.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

, technický dozor investora, tel. + 420 ,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SUPTel a.s.

Se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

Spisová značka: B/776 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Michal Bureš, tel. +420 377 433 333, e-mail: suptel@suptel.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Libor Čihák, tel. +420 724 635 343, e-mail: cihak@suptel.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Libor Čihák, tel. +420 724 635 343, e-mail: cihak@suptel.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 17020403/0300

(dále jen zhotovitel)

Předmět dodatku smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění díla o dodatečné práce v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla:

Cena díla se navyšuje o hodnotu prací provedených na základě dodatku č. 2 smlouvy takto:

Cena dle Dodatku č. 2 SoD bez DPH: 1.322.986,- Kč

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

Ostatní ujednání:


Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.


Další ujednání:

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Nýrsku dne: 19. 11. 2019

V Plzni dne: 28. 11. 2019


MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy 1
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
(objednatel)


SUPTel®
SUPTel a.s.
Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
DIČ: CZ25229397
Mgr. Michal Bureš
člen představenstva SUPTel a.s.
(zhotovitel)

Příloha č. 1: oceněný soupis dodatečných prací s výkazem výměr

Dodatek č.2 - soupis prací

Díl:	96	Bourání konstrukcí		Množství	Jed.cen	Celkem
42	963200021RA0	Bourání stropů z panelů ŽB š. nad 30 cm, tl. 19 cm	m2	726,00	581,00	421 806,00
43	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových 726,x0,03	m3	21,78 21,78	3 797,30	82 705,19
44	962200031RAB	Bourání přiček z železobetonu, tloušťka 10 cm	m2	0,00	294,50	0,00
45	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	68,50	3 250,30	222 645,55
Díl:	97	Prorážení otvorů				
46	979024441R00	Očištění vybour. obručnicků všech loží a výplní	m		19,70	0,00
47	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky (726*0,15+21,78+68,5)*1,75	t	348,57 348,57	506,30	176 478,46
48	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, konteiner 4 t	t	348,57	151,20	52 703,03
49	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	348,57	184,60	64 345,10
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 3485,65*10	t	3 485,65 3 485,65	13,30	46 359,15
51	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 41,68	t	41,68 41,68	555,50	23 153,24
52	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 41,68*2	t	83,36 83,36	24,80	2 067,33
53	979990144R00	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,00	1 054,80	0,00
54	979990108R00	Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	348,57	312,00	108 752,28
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	310238411RT1	Zazdívká otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	17,17	4 337,90	74 475,71
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	105,00	329,60	34 608,00
	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	105,00	69,40	7 287,00
		Montáž schodiště	kus	1,00	5 600,00	5 600,00
Celkem vícepráce						1 322 986,04