

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2015

Smluvní strany

Jiří Chrenák, r.č. 610725/0787

místo podnikání: Družstevní 84, 364 01 Toužim

IČ: 10347356

DIČ: CZ 6107250787

- dále jen **zhotovitel** -

a

Obec Bezvěrov

IČ: 002 57 541

DIČ: CZ00257541

se sídlem v Bezvěrově čp. 101, 330 41 Bezvěrov

zastoupené starostou Janem Matouškem

- dále jen **objednatel** -

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.10.2015:**

Čl. 1.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení stavebních prací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo ze dne 13.10.2015 a současně provedení některých prací stanovených v této smlouvě, viz příloha č. 1 tohoto dodatku (dále jen „vícepráce a méněpráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu „**Obnova objektu po požáru – sklad obecní techniky**“.
2. Vícepráce vznikly v důsledku nepředvídaných okolností, jsou zcela nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění, méněpráce se ukázalo jako nadbytečné provádět a celková cena víceprací a méněprací v součnu nepřesahuje 20 % ceny původního předmětu plnění.
3. S ohledem navýše uvedené budou vícepráce v souladu s ust. § 23 odst.7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách provedeny původním zhotovitelem dle Smlouvy o dílo.
4. V důsledku víceprací a méněprací došlo k úpravě celkové ceny za dílo a čl. IV Cena díla se mění takto:

Původní znění:

Dohodou smluvních stran byla stanovena cena díla v částce

Cena za dílo 530.995,55 Kč bez DPH.

DPH 21 % 111.509,07 Kč

Cena za dílo 642.504,62 Kč s DPH

Se nahrazuje textem:

Dohodou smluvních stran byla stanovena cena díla v částce

Cena za dílo 616.097,79 Kč bez DPH.

DPH 21 % 129.380,54 Kč

Cena za dílo 745.478,33 Kč s DPH


Čl. 2

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si ho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací s oceněním

V Bezvěrově dne 20. 11. 2015



Objednatel
Obec Bezvěrov
Jan Matoušek, starosta

OBEC BEZVĚROV
330 41 Bezvěrov 101
tel: 373 317 158
IČO: 257 541, DIČ: CZ00257541
③

JIRÍ CHRENÁK

sádrokartony, zednické a maliřské práce
Družstevní 84, 364 01 Toužim
IČ: 103 47 356, DIČ: CZ6107250787
Tel.: 603 501 635

Zhotovitel
Jiří Chrenák