



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec	Obec Žalhostice
sídlo:	Žalhostice č.p. 120, 411 01 Žalhostice
zastupující:	Zděnek Javorek, starosta obce
IČ:	00264709
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	2623471/0100

(dále jen Objednatel)

a

sídlo:	SMOLA STAVBY s.r.o.
zastoupený:	Janem Smolou – jednatelem společnosti
kontaktní osoby:	Jan Smola
IČ:	28731492
DIČ:	CZ28731492
Bankovní spojení:	KB Litoměřice
Číslo účtu:	43-7560720227/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29252

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, ze dne 22.11.2019, kterým napravuje administrativní chybu uvedenou v Dodatku č. 2, kde kvůli chybně sečtenému změnovému rozpočtu byla chybně uvedena i výsledná cena víceprací.



III. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	4 797 769,52 Kč
Cena celkem bez DPH – vč. Dodatek č. 1	6 227 617,72 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č. 2	314.277,17 Kč
Součet	6 541.894,89 Kč
DPH	1 373 797,93 Kč
Cena celkem s DPH	7 915 692,82 Kč

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny):

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla: 31.12.2020

Nové předpokládané datum ukončení plnění díla - viz. Dodatek č. 2: 30.06.2021


V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 3 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Žalhosticích, dne 22.6.2021


za Objednatele
Zdeněk Javorek
starosta obce




SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Dukelská 2050/3, 41201 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31

za Zhotovitele
Jan Smola
jednatel společnosti SMOLA STAVBY s.r.o.