



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: **„Poliklinika Vinohradská – výměna oken“**

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Název: **městská část Praha 3**
Sídlo: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85, Praha 3
IČ: 00063517

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Obchodní firma: **Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.**
Sídlo: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
IČ: 24827452

Vysvětlení zadávací dokumentace #1

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zástupci zadavatele byla dne 17.3.2025 doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce. Žádost byla doručena po zákonné lhůtě, ale i přesto se zadavatel rozhodl poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace.

Dodavatel ve své žádosti uvádí doslovně následující:

Dotaz č. 1

Žádáme Vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se návrhu Smlouvy o dílo.

Odst. 4.15 je nereálný:

Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla.

Žádáme tímto o změnu obchodních podmínek - vypuštění tohoto ustanovení ze smlouvy.

K dotazu dodavatele č. 1 zadavatel uvádí následující:

Zadavatel nebude upravovat znění čl. 4.15. Smlouvy, přičemž zadavatel dodává, že považuje předmětný článek za zcela standardní ujednání, které je běžně používáno zadavateli ve stejných či obdobných smluvních vztazích, kdy v průběhu plnění smluvního vztahu nedochází mezi smluvními stranami k žádným nejasnostem při jeho aplikaci.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že celé znění předmětného článku Smlouvy zní „***Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak.*** Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán písemný dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn. Pro účely výpočtu ceny víceprací ve smyslu tohoto článku Smlouvy se aplikuje ustanovení § 222 odst. 9 zákona.“

II.

Zadavatel s ohledem na obsah tohoto vysvětlení zadávací dokumentace neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

.....
za městskou část Praha 3
JUDr. Jiří Brož, LL.M., jednatel
Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.