

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO, ze dne 11.5.2020

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

společností: Obec Vlastec
sídlo: Vlastec 48, 397 01 Písek 1
IČO: 00511773
DIČ: CZ00511773
číslo účtu: 24524271 / 0100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

jednající prostřednictvím: Bc. Jany Pišingerové, starostky

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: IDE STAVBY a.s.
sídlo: Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
IČ: 24261734
DIČ: CZ24261734
číslo účtu: 5802277389/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

jednající prostřednictvím: Jakuba Pavlišťka, předsedy představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem

V souladu s článkem 11. **Všeobecná ustanovení, odst. 11.2** ve smlouvě o dílo, ze dne 11.5.2020 sjednávají smluvní strany tento **Dodatek č.1** jehož předmětem jsou tyto změny:

Článek 3. Čas plnění:

Dokončení plnění: do 30. 10. 2020

Zdůvodnění změn:

Nemožnost prací kvůli kolizi stavby s výstavbou ČOV + kanalizace a vodovodu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 byl schválen na 19. zasedání ZO dne 25.9.2020, usnesením č. 39/2020.

Ve Vlastci, dne 29.9.2020

Ve Zlíně, dne: 29.9.2020

Objednatel:.....



Zhotovitel:.....

IDE stavby a.s.
inženýrská, dopravní a ekologická stavba
Plesníkova 5559, 760 05 Zlín
IČO: 24261734