

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek č. 1“) na provedení díla

Revitalizace autobusového nádraží Choceň - Herzánka

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Choceň

Se sídlem:

Jungmannova 30156501, Choceň

Zastoupený:

Janem Pažinem, starostou města

IČO:

00278955

DIČ:

CZ00278955

Bankovní účet číslo:

1218451319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

PSN & DS a.s.

Se sídlem:

Krapkova 280/7, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Davidem Noskem, členem správní rady

IČ:

04377036

DIČ:

CZ04377036

Bankovní účet číslo:

5200019809/5500

Zapsán

v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 11511

(dále jen „zhotovitel“)

A.

Objednatel a zhotovitel se dohodli v důsledku okolností, způsobených zjištěním havarijního stavu kanalizačních přípojek pod komunikací, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s ustanovením uvedeným v článku „V. Změny rozsahu a ceny díla“ a článku „XVIII. Změna a ukončení smlouvy“, Smlouvy o dílo ze dne 06.03.2026 (dále jen „Smlouvy“), na uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 1, který není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

B.

Dosavadní ujednání uvedené v článku „III. Čas plnění“, odst. 3.3. Smlouvy, se mění následovně:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- celkové dokončení díla do 30.09.2026
- do 31.10.2026 zajištění kolaudačního souhlasu.“

C.

článek „XIX. Závěrečná ustanovení“ Smlouvy, se doplňuje o odst. 19.5. až 19.10.,
v následujícím znění:

- „19.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
19.6. Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
19.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu Dodatku č. 1, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
19.8. Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
19.9. Dodatek č. 1 může být také uzavřen v elektronické verzi s digitálními podpisy zástupců smluvních stran.
19.10. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Choceň dne 13.07.2026, usnesením č. 313/14/RM/2026.“

20. 07. 2026


V Choceň dne:

**MĚSTO
CHOCEŇ**
-4-

za Objednatele
Jan Pažin
starosta města

20. 07. 2026

Ve Olomouci dne:



PSN & DS a.s.
Krápkova 280/7,
Nová Ulice
779 00 Olomouc
IČ 043 77 038
DIČ CZ04377038

za Zhotovitele
David Nosek
člen správní rady