

D o d a t e k č . 1

k e S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Lnáře**
se sídlem : 387 42 Lnáře 74
zastoupené : Ing. Josefem Honzem, starostou obce
IČ : 00251437
DIČ : CZ00251437
Bankovní spojení : ČSOB a.s., 287 246 269 / 0300

Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**
se sídlem : Písecká 290, 386 01 Strakonice
Zastoupená : Miroslav Procházka, jednatel
IČ : 43841252
DIČ : CZ43841252
Bankovní spojení : ČSOB Strakonice, č.ú. 812803773/0300

Tímto Dodatkem č.1 se doplňují a mění články a body Smlouvy o dílo.

Předmět díla

- II.1. Předmětem smlouvy o dílo je realizace dodávky stavebních prací „Kanalizační propoj Lnáře“.
- II.2. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou zhotovitele zpracovanou na základě provedeného výběrového řízení a podmínek tohoto řízení podle zpracovaného výkazu výměr/položkového rozpočtu a rozpočtu Dodatku č.1 ze dne 29.4.2022 a dodržení vydaných připomínek, souhlasů, stanovisek ostatních účastníků řízení.
- II. 3. Předmětem díla je vybudování nového úseku kanalizace ve Lnářích.
- II. 4. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

článek IV.
Cena za dílo

- IV.1. Cena díla se zvyšuje o práce dle rekapitulace Dodatku č.1 v rozsahu přiložených rozpočtů zhotovitele o částku 450.679,44 Kč bez DPH na celkovou cenu díla 2.750.679,44 Kč bez DPH dle rekapitulace stavby ze dne 29.7.2022. Rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jako příloha č.1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené, zůstávají v platnost.

Za objednatele: Ing. Josef Honz, starosta

Za zhotovitele: Miroslav Procházka - jednatel

Ve Lnářích dne 29. 7. 2022.

Ve Strakoniciích dne 29. 7. 2022.

přílohy: oceněný položkový rozpočet zhotovitelem