

[illegible]

Jednotlivé úseky budou realizovány po předem avizovaných částech, nikoli jako celek po celou dobu plnění dle harmonogramu.

Termín dokončení prací v Interiéru: 2.NP (jídelna, kuchyň) - 21.7.2013 1.NP - 20.8.2013

L.N.P. - 20.8.2013

2.NP (Jidelna, kuchyn) - 21.7.2013

Termín dokončení prací v interiéru:

Legenda:

Δ jednou naplánovaná událost

Δ znovu naplánovaná událost

často uvideli posadili vinčiny

▲ dokončená událost

Δ — Δ doba trvání mezi plánovanými událostmi

→ Δ pokračujúci činnosť

◇ předpokládaný skluz

◆ skutečný skluz

Poznámka: Termíny uvedené v harmonogramu jsou závislé na vyřízení všech potřebných dokladů a skutečném termínu zahájení prací s ohledem na vhodné klimatické podmínky.