

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: **2404231**

na akci:

„ Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Zámkem, Petrohrad – inženýrské sítě “

(dále jen „smlouva“)

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Petrohrad**, Petrohrad 146, 439 85 Petrohrad
zastoupen: **Jitka Dondová**, starostka obce
IČ: 004 80 975
DIČ: CZ00480975
Tel.: 415 219 020
Email: obec.petrohrad@iol.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**, Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupen: **Ing. Jiří Benda**, jednatel
Ing. Jan Egermayer, jednatel
IČ: 104 42 481
DIČ: CZ699005769
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavby@ekostavbylouny.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 481/0100
Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63 72/0800
ČSOB, a.s. číslo účtu: 183533319/0300
Zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen "Smluvní strany")

Článek II

Předmět dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran se v souladu s bodem 2. čl. XV. smlouvy o dílo uzavřené dne 2.7.2024 mění následující body smlouvy:

1. Doplnuje se bod č. 3 v článku III. Předmět smlouvy následovně:

3. Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla mění o méněpráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

Popis změn:

- 1) propojení dokončeného vodovodu bude provedeno po kalaudaci provedeného vodovodu
(přesunuto do SOD 25 004 32 – 2.části)
- 2) přesunutí křížku, terénní úpravy s osetím (přesunuto do SOD 25 004 32 – 2.části)

2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 1 článku VII. Cena díla následovně:

1. Cena za kompletní provedení díla dle článku III. této smlouvy se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena sjednaná podle zhotovitelem zaručeného rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a to v následujícím členění:

Cena SoD bez DPH	5.760.000,- Kč
Cena D1 bez DPH	- 226.927,92 Kč
<u>Cena D2 bez DPH</u>	<u>- 85.808,50 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	5.447.263,58 Kč
DPH 21%	1.143.925,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.591.188,93 Kč

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dne 2.7.2024 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 Smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 vyhotovení, kdy každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha: 1/ Cenová nabídka

V Petrohradě, dne:

V Lounech dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Jitka Dondová – starostka obce

.....
Ing. Jiří Benda
jednatel

.....
Ing. Jan Egermayer