

Dodatek ke smlouvě o dílo č. SoD – 006 – 2016

1. Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

zastupuje: Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

dále jen „objednatel“

a

2. SILNICE NEPOMUK s.r.o.

Se sídlem U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČ: 263 42 812

zastupuje: Josef Skála, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o této smlouvě dílo. Obě strany se dohodly na změně čl. II. Smlouvy odst. 1)., který se týká změny termínu dokončení díla.

Nově se termín dokončení díla stanovuje na 24. 6. 2016.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Nýrsku dne 13. 6. 2016



MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
IČ: 00255921

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města

objednatel

SILNICE
NEPOMUK
s.r.o.
CZ - 335 01 Nepomuk, U Pošty 513
IČ: 263 42 812; www.silnice-nepomuk.cz

①

Josef Skála, jednatel společnosti

zhotovitel