

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18/2015/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Michalem Kuciánem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

JOMAX, s.r.o.

sídlo: Pod Horkou 659, 273 07 Vinařice u Kladna
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném označením soudem v Praze, oddíl C, vložka 54783
zastoupená: panem Václavem Macke, jednatelem
IČ: 25612336
DIČ: CZ 25612336

bankovní spojení: FIO Banka a.s. Kladno
číslo účtu: 2500270401/2010

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 18/2015/SMP-DT (dále jen „smlouva“) dodatek č. 2.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1b), který zní:

1b) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku:

Habrová 6/2656, byt č. 5

1. vyrovnaní podlah pod PVC deskami OSB a podsypem
2. zednické zapravení rýh po řemeslech a rozvodech

Malešická 15/95, byt č. 1

1. vyrovnaní podlah pod PVC deskami OSB a podsypem
2. provedení vnitřní sanační omítky pro vlhké zdivo tl. 5 cm
3. aplikace adhezního můstku pro sanační omítky

Pod Lipami 3/2663, byt č. 21

1. vyrovnaní podlah pod PVC deskami OSB a podsypem

Loudova 6/2431, byt č. 19

1. provedení vápenné omítky štukové, vyrovnaní povrchů
2. vybourání a dodatečné osazení kovových zárubní 4 ks
3. montáž podlah z OSB desek včetně vyrovnávacího podsypu dle technologické skladby nad rámec rozpočtu PD
4. provedení vnitřní sanační omítky pro vlhké zdivo tl. 5 cm
5. aplikace adhezního můstku pro sanační omítky

Lucemburská 44/1876, byt č. 21

1. vyrovnaní podlah pod PVC deskami OSB a podsypem

III.

Článek č. IV. odst. 1) smlouvy – CENA DÍLA - se mění takto:


Cena dodatku č. 2 celkem bez DPH	248 887,00 Kč
Habrová 6/2656, byt č. 5	40 370,00 Kč
Malešická 15/95, byt č. 1	41 662,00 Kč
Pod Lipami 3/2663, byt č. 21	35 744,00 Kč
Loudova 6/2431, byt č. 19	124 820,00 Kč
Lucemburská 44/1876, byt č. 21	6 291,00 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem bez DPH	255 072,63 Kč
Cena původní smlouvy bez DPH	1 510 266,00 Kč
Cena smlouvy vč. dodatků celkem bez DPH	2 014 226,63 Kč
DPH 15%	302 133,99 Kč
Cena smlouvy vč. dodatků celkem s DPH	2 316 360,62 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 11-08-2015




objednatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.
130 00 Praha 3, Olšanská 2666/7
IČ: 289 54 866

①

V Praze dne 11-08-2015



zhotovitel

JOMAX, s.r.o.
Pod Horkou 659, 273 07 Vlnařice
DIČ: CZ25612336

Příloha ZL č.2 k SOD 18/2015

Vícepráce

Loudova, 130 00, Praha 3

	Vápenná omítka štuková jednovrstvá hladká vnitřních stěn nanášená ručně tl.5cm	m2	21,65	375,00 Kč	8 118,75 Kč
	Vnitřní sanační omítka pro vlhké zdivo - do tl.50mm	m2	27,00	977,00 Kč	26 379,00 Kč
	Adhezivní můstek pro sanaci omítky	m2	27,00	183,00 Kč	4 941,00 Kč
	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 dodatečně	kus	4,00	845,00 Kč	3 380,00 Kč
	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P</i>	kus	4,00	1 213,00 Kč	4 852,00 Kč
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	1,299	929,00 Kč	1 206,77 Kč
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,56	612 Kč	4 014,72 Kč
	Vybourání podlah ze škvárobetonu tl.5cm	m3	2,36	1 950 Kč	4 596,15 Kč
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	4,24	1 760 Kč	7 466,98 Kč
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,24	526 Kč	2 231,61 Kč
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,24	9,78 Kč	41,49 Kč
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,24	1 800,00 Kč	7 636,68 Kč
	Přesun hmot ruční pro budovy v do 36 m	t	4,24	929,00 Kč	3 941,38 Kč
	Montáž podlah z desek OSB	m2	47,14	360,00 Kč	16 970,40 Kč
	<i>FERMACELL vyrovnávací podsyp 0-4mm, 50 l pytel (18,5 kg/bal.) tl.3cm</i>	l	1 414,20	7,50 Kč	10 606,50 Kč
	<i>řezivo jehličnaté impreg tl.2,5cm</i>	m3	0,24	9 700,00 Kč	2 286,29 Kč
	<i>OSB SUPERFINISH ECO 18x2500x625 N-4PD</i>	m2	50,00	343,00 Kč	17 150,00 Kč

Habrová, 130 00, Praha 3

	Vyrovnání podlah pod PVC- OSB s podsypem	m2	42,32	817,00 Kč	34 575,44 Kč
	Zához rýh po řemeslech	m2	95,00	61,00 Kč	5 795,00 Kč

Lucemburská, 130 00, Praha 3

	Vyrovnání podlah pod PVC- OSB s podsypem	m2	7,70	817,00 Kč	6 290,90 Kč
--	--	----	------	-----------	-------------

Malešická, 130 00, Praha 3

	Vyrovnání podlah pod PVC- OSB s podsypem	m2	17,60	817,00 Kč	14 379,20 Kč
	Vnitřní sanační omítka pro vlhké zdivo - do tl.50mm	m2	22,65	977,00 Kč	22 129,05 Kč
	Adhezivní můstek pro sanaci omítky	m2	22,70	183,00 Kč	4 154,10 Kč

Pod Lipami, 130 00, Praha 3

	Vyrovnání podlah pod PVC- OSB s podsypem	m2	43,75	817,00 Kč	35 743,75 Kč
--	--	----	-------	-----------	--------------

Vícepráce celkem bez DPH

248 887,15 Kč

JOMAX, s.r.o.
Pod Horkou 659, 273 07 Vinařice
DIČ: CZ25612336