



DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE K ZAKÁZCE „GENERÁLNÍ
OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ L7 AŽ AŠ L13 –
I. ČÁST)“ – OBNOVA TOPNÉHO KANÁLU V UL. MOSTECKÁ A
VODNÍ

Strana: 1 / 4

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZAKÁZKA

DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE K ZAKÁZCE „GENERÁLNÍ OPRAVA
TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ L7 AŽ AŠ L13 – I. ČÁST)“ –
OBNOVA TOPNÉHO KANÁLU V UL. MOSTECKÁ A V UL. VODNÍ

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

V Mostě, Komořanech dne 14.7.2014.

Za zadavatele schválil:

Mgr. Petr Hájek

předseda představenstva
Severočeská teplárenská, a. s.

Ing. Petr Mareš

člen představenstva
Severočeská teplárenská, a. s.



**DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE K ZAKÁZCE „GENERÁLNÍ
OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ L7 AŽ AŠ L13 –
I. ČÁST)“ – OBNOVA TOPNÉHO KANÁLU V UL. MOSTECKÁ A
VODNÍ**

Strana: 2 / 4

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Obsah

1.	ÚVOD.....	3
2.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3
3.	NÁZEV ZAKÁZKY	3
4.	PŘEDMĚT ZAKÁZKY.....	3
5.	CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ	3
6.	DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	3
7.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE	3
8.	ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY	4
9.	UVEDENÍ ČÁSTÍ ZAKÁZKY, KTERÉ BUDOU PLNĚNY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE	4
10.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ VČETNĚ JEJICH NABÍDKOVÉ CENY	4
11.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, KTERÍ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ.....	4
12.	UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM.....	4



**DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE K ZAKÁZCE „GENERÁLNÍ
OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ L7 AŽ AŠ L13 –
I. ČÁST)“ – OBNOVA TOPNÉHO KANÁLU V UL. MOSTECKÁ A
VODNÍ**

Strana: 3 / 4

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

1. ÚVOD

- 1.1. Zpráva je zpracována zadavatelem Severočeská teplárenská, a. s. v souladu s ustanovením § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“).
- 1.2. V této Zprávě je zrekapitulován postup a závěry z průběhu a výsledku zadávacího řízení **na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce** Realizace stavby „GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ L7 AŽ AŠ L13 – I. ČÁST)“ ev. č. 375649. Původní veřejnou zakázku předpokládá zadavatel realizovat za finanční spoluúčasti Evropské unie ze zdrojů Fondu soudržnosti prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.
- 1.3. Zadavatel, podnikající v oblasti teplárenství a elektroenergetiky, je ve smyslu zákona sektorovým zadavatelem (zadavatel dle § 2 odst. 6 písm. a) zákona). V případě předmětné zakázky se z pohledu zákona jedná o zakázku na dodatečné stavební práce k původní veřejné zakázce, která byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název:	Severočeská teplárenská a.s.
Sídlo:	Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03
IČ:	287 33 118

3. NÁZEV ZAKÁZKY NA DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

**DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE K ZAKÁZCE „GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ
LITVÍNOV STŘED (AŠ L7 AŽ AŠ L13 – I. ČÁST)“ – OBNOVA TOPNÉHO KANÁLU V UL.
MOSTECKÁ A V UL. VODNÍ**

4. PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Dodatečné stavební práce spočívají v obnově stávajícího rozpadlého železobetonového kolektoru v úseku mezi šachtou AŠ L7 (objekt č. 21) v ulici Vodní a křižovatkou ulic Mostecká a 9. května – bod L9.

5. CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ

Cena veřejné zakázky na dodatečné stavební práce (smluvní cena dle uzavřené Smlouvy o dílo) je:

586 470,- Kč bez DPH.

6. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací řízení bylo realizováno postupem dle § 34 zákona, tj. **jednací řízení bez uveřejnění.**

7. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VYBRANÉHO UCHAZEČE

Název:	ELTE, s.r.o.
Sídlo:	Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01
IČ:	467 08 111



8. ODŮVODNĚNÍ VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

- 8.1. Z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, využil zadavatel ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) zákona a zadal tyto dodatečné stavební práce jako samostatnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, a to stávajícímu dodavateli (zhotoviteli) obchodní společnosti ELTE, s.r.o. Tento uchazeč byl vybrán v rámci zadávacího řízení na původní veřejnou zakázku „GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ L7 AŽ AŠ L13 – I. ČÁST)“, kde předložil nejnížší nabídkovou cenu. Cena zakázky na dodatečné stavební práce vychází z jednotkových cen uchazeče dle jeho nabídky na původní veřejnou zakázku.

9. UVEDENÍ ČÁSTÍ ZAKÁZKY, KTERÉ BUDOU PLNĚNY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE

- 9.1 Vybraný uchazeč bude zakázku na dodatečné stavební práce realizovat bez subdodavatelů.

10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ VČETNĚ JEJICH NABÍDKOVÉ CENY

Poř. číslo: 1	
Dodavatel:	ELTE, s.r.o.
Sídlo:	Ústí nad Labem, Za Válcovnou 465, PSČ 400 01
IČ:	467 08 111
Nabídková cena:	586 470,- Kč

11. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČŮ, KTERÍ BYLI VYLOUČENI Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEJICH VYLOUČENÍ

Zájemce	Sídlo	IČ
Z účasti v zadávacím řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč.		

12. UZAVŘENÍ SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM

- 12.1 Dne 7. 7. 2014 byl s vybraným uchazečem, obchodní společností ELTE, s.r.o., na realizaci dodatečných stavebních prací, uzavřen dodatek č. 1 ke stávající smlouvě o dílo č. objednatele ST_14-00010_00-00, č. zhotovitele SMLV_D_I_2014_4(P14017), ze dne 17.3.2014