



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Snížení světelného znečištění v obci Srbská Kamenice
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Srbská Kamenice**
Se sídlem: **Srbská Kamenice 54, 407 15 Srbská Kamenice**
IČ : **00831387**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu : **10720431/0100**
Zastoupený: **Jitkou Voglovou, starostkou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jitka Voglová, starostka**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Lužické komunální služby, s.r.o.**
Se sídlem: **Mikulášovická 446, 407 78 Velký Šenov**
IČ : **25429060**
DIČ : **CZ 25429060**
Bankovní spojení : **Moneta Money Bank**
Číslo účtu : **227659638/0600**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 17924
Zastoupený: **Karel Jiřinec**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Karel Jiřinec**
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Tomáš Jiřinec**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.03.2020 v následujícím znění:

Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: „**Snížení světelného znečištění v obci Srbská Kamenice**“ způsobem a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě o dílo a tohoto dodatku.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 Předmět díla se mění o provedení dodatečně požadovaných prací objednatelem, které jsou specifikovány schváleným soupisem prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 5. CENA DÍLA se mění takto:

- 5.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 574.682,90 Kč
Cena bez DPH - méněpráce:	-15.872,40 Kč
Cena bez DPH - vícepráce:	46.193,58 Kč
Cena celkem bez DPH:	1 605.004,08 Kč
DPH 21%:	337.050,86 Kč
Cena Celkem včetně DPH:	1 942.054,94 Kč

Tato cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:


- soupis prací ze dne 24.08.2020

Ve Velkém Šenově, dne 24.8.2020


V Srbské Kamenici dne 25.8.2020

za zhotovitele:

za objednatele:


Karel Jiřinec
jednatel společnosti

Lužické komunální služby, s.r.o.
Mikulášovická 446
407 78 Velký Šenov
IČ: 234 29 060, DIČ: CZ25429060
Tel.: 412 391 138 ①


Jitka Voglová
starostka obce

OBEC
SRBSKÁ KAMENICE
č.p. 54, 407 15 Srbská Kamenice
tel. 412 555 066 IČ: 00231387



Soupis prací
Příloha dodatku č. 1

na veřejnou zakázku

Snižování světelného znečištění v obci Srbská Kamenice

č.	Položka	Počet	MJ	Výdaje v Kč bez DPH		
				Kč/MJ	Způsobilé Osvětlovací soustava	Nezpůsobilé
Výdaje přímo související s realizací stavby						
1	LED svítidlo Typ1 a Typ2, 4730lm, 43W, IP66, 2700K.ASTRODIM+CLO	55	ks	5 764,00	317 020,00	
2	LED svítidlo Typ4, 3090lm, 26W, IP66, 2700K.ASTRODIM+CLO	43	ks	5 187,00	223 041,00	
3	LED svítidlo Typ3, 4280lm, 38W, IP66, 2700K.ASTRODIM+CLO	26	ks	5 764,00	149 864,00	
4	Výložník na betonový sloup 0,5m	40	ks	437,00	17 480,00	
5	Výložník na betonový sloup 1m	36	ks	738,10	26 571,60	
6	Výložník na betonový sloup 1,5m	17	ks	1 035,00	17 595,00	
7	Výložník na betonový sloup 2m	16	ks	1 235,40	19 766,40	
8	Výložník na betonový sloup 2,5m	5	ks	1 387,00	6 935,00	
9	Výložník na betonový sloup 3m	10	ks	1 758,10	17 581,00	
10	Montáž svítidel	124	ks	206,00	25 544,00	
11	Montáž výložníku do 35kg	93	ks	320,00	29 760,00	
12	Montáž výložníku přes 35kg	31	ks	350,00	10 850,00	
13	Pronájem plošiny do 18m, včetně obsluhy	62	hod	850,00	52 700,00	
14	Kabel CYKY 3J 1,5, pro napojení svítidel	229,23	m	9,60	2 200,61	
15	Montáž kabelu CYKY 3J 1,5	229,23	m	67,00	15 358,41	
16	Kabel AES 4x16, závěsný, pro hlavní vedení	7875	m	29,00	228 375,00	
17	Montáž kabelu AES 4x16	7875	m	19,40	152 775,00	
18	Nosný materiál pro zavěšení kabelu	123	ks	276,20	33 972,60	
19	Napichovací svorky pro napojení svítidel	125	ks	53,20	6 650,00	
20	Napichovací svorky s pojiskou, pro napojení svítidel	124	ks	273,40	33 901,60	
21	Přichycení kabelů na sloup NN - montáž	246	ks	312,00	76 752,00	
22	Rozvaděč veřejného osvětlení	1	ks	22 500,00	22 500,00	
23	Demontáž stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení	1	ks	4 500,00	4 500,00	
24	Osazení a montáž nového rozvaděče VO	1	ks	8 500,00	8 500,00	
25	Úprava rozvaděče RVO3, z důvodu omezení zkratových proudů	1	soubor	3 100,00	3 100,00	
26	Ochranná trubka na betonový sloup	38	m	150,00	5 700,00	
27	Montáž ochranné trubky	38	m	35,00	1 330,00	
28	Stahovací páska pro ochrannou trubku	13	ks	130,00	1 690,00	
29	Demontáž stávajících kabelů	5207,66	m	5,70	29 683,66	
30	Demontáž stávajících svítidel	73	ks	105,00	7 665,00	
31	Prořezy stromů v místě svítidel	1	soubor	3 000,00		3 000,00
32	Kovový sloup v. 9m - přemístěný bod 103D - vícepráce	1	ks	6 743,00	6 743,00	
33	Montáž kovového sloupu - přemístěný bod 103D - vícepráce	1	ks	2 170,00	2 170,00	
34	Kabel CYKY 4B x 6 - přemístěný bod 103D - vícepráce	12	m	159,60	1 915,20	
35	Montáž kabelu CYKY 4B x 6 - přemístěný bod 103D - vícepráce	12	m	1 000,00	12 000,00	
36	Pojistková skříň SP100 vč. montáže - přemístěný bod 103D - vícepráce	1	ks	1 452,00	1 452,00	
37	Kabel AYKY 4B x 16 - přemístěný bod 103D - vícepráce	4	m	290,50	1 162,00	
38	Montáž kabelu AYKY 4B x 16 - přemístěný bod 103D - vícepráce	4	m	750,00	3 000,00	
Celkem výdaje přímo související s realizací stavby bez DPH					1 577 804,08	3 000,00
Ostatní výdaje						
1	Revizní zpráva, včetně měření el.veličin	1	soubor	24 200,00	24 200,00	
Celkem výdaje na ostatní výdaje bez DPH					24 200,00	0,00
Celkem výdaje za celou stavbu bez DPH					1 602 004,08	3 000,00
Celkem výdaje za celou stavbu vč. DPH					1 938 424,94	3 630,00
Celkem výdaje za celou stavbu vč. DPH					1 942 054,94	

Ve Velkém Šenově dne 24.08.2020


Jirinec Karel
Podpis a razítko

Lužické komunální služby, s.r.o.
Mikulášovická 446
407 78 Velký Šenov
IČ: 234 29 060, DIČ: CZ25429060
Tel.: 412 391 138