

Písemná zpráva zadavatele

Název veřejné zakázky:

„Zateplení ZŠ Přemyslovo náměstí“ – ORG 5151

Identifikační údaje zadavatele:

Objednatel : Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupené : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú. 43- 3257090287 /0100

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 21.5.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 21.5.2014

Změnové práce obsahují ocenění rozdílu dodávky výplní stavebních otvorů vzniklé porovnáním dokumentace pro provádění stavby /DPS/ a výrobní dokumentace. Dále byly zjištěny nesrovnalosti v počtu dodávek oproti DPS jak ve výpisu prvků, tak v rozpočtu. Současně po prověření konstrukce stávající atiky je nutné z důvodu tepelného mostu doplnit její zateplení.

Předmětnými změnami dojde k celkovému snížení finančních nákladů předmětné investice, a to o 7.299,78 Kč bez DPH.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1, se nahrazuje novým textem, který zní:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena díla včetně rezervy dle smlouvy o dílo č. 5614051591 ze dne 2.4.2014 bez DPH	5.884.969,90 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	471.216,52 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 478.516,30 Kč
Cena celkem bez DPH	5.877.670,12 Kč
DPH 21%	1.234.310,73 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	7.111.980,85 Kč

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění na stavební práce

Identifikační údaje vybraného zhotovitele:

Zhotovitel: účastníci sdružení s názvem „WEBEL a VAPEko system“

Reprezentant sdružení: **WEBEL s.r.o., nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno**

Zastoupený: Tomášem Černým, jednatelem společnosti

IČ: 29315476

DIČ: CZ29315476

Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.,

Č.ú.: 2108411038/2700

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77179

Člen sdružení: **VAPEko system, s.r.o., Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno**

Zastoupený: Evou Slovákovou, jednatelkou společností

IČ: 24742261

DIČ: CZ24742261

Bankovní spojení: UNICREDIT BANK a.s.,

Č.ú.: 2106552339/2700


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69509

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

V průběhu realizace vyvstal požadavek na zajištění změnových prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení realizace předmětu původní veřejné zakázky. Změnový list je odsouhlasen technickým dozorem investora - Brněnskými komunikacemi a.s. a projektantem projektové dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro provádění stavby. Veškeré nově zjištěné skutečnosti byly zapsány do stavebního deníku a průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby.

V Brně dne: 16.6.2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB