

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“), mezi

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

se sídlem Vančurova 1309, Mladá Boleslav 293 01
zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 96558
IČO: 27104621, DIČ: CZ27104621
zastoupená jednatelem: Radkem Lizcem a Miloslavem Neumanem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 27-8119940207/0100
kontaktní údaje: tel. 326 328 315; email: infoSK@compag.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Město Dobrovice

se sídlem Palackého náměstí 28
IČO. 002376630
zastoupeno starostou Mgr. Tomášem Sedláčkem
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú.: 0483210319/0800
kontakt: 326398301, email: jandura@dobrovice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jen „Smluvní strany“ uzavírají dodatek smlouvy o dílo, který doplňuje a mění níže uvedené články a ustanovení:

III.**Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 2.079.766,30Kč **bez DPH** (slovy: **dvamilionysedmdesátdevětisícsedmsetšedesátšestkorun**). K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené právními předpisy.

Cena dle původní smlouvy o dílo : 2.079.766,30Kč bez DPH

Cena dle dodatku smlouvy o dílo : 167.640,77Kč bez DPH

Cena celkem dle původní smlouvy o dílo a dodatku 2.247.407,07Kč bez DPH


IV.**Místo a doba plnění**

1. Místem plnění je Dobruvice a místní část Úherce.
2. Termíny plnění díla: - do 30.11.2022

Ostatní články a ustanovení smlouvy zůstávají beze změn


Příloha : Změnový list stavby č.1

V Mladé Boleslavi dne 8.12.2022


Zhotovitel

V Dobruvici dne 8.12.2022

Město DOBROVICE
PSČ 294 41 11
okres Mladá Boleslav


Objednatel

OBJEDNATEL:Název: **Město Dobrovice**

Sídlo: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

IČ: 00237663

DIČ: CZ'00237663

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.:

Revize č.:

Na zakázku:

Chodník Dobrovice - Úherce

Datum vyhotovení:

30.11.2022

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**

Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27104621

DIČ: CZ27104621

KRYCÍ LIST ZMĚNOVÉHO LISTU**Číslo: 1.**

Číslo nabídky:

Na zakázku:

Chodník Dobrovice - Úherce**OBJEDNATEL:**

Název: **Město Dobrovice**
Sídlo: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice
IČ: 00237663 DIČ: CZ00237663
Kontaktní osoba: ...
Telefon: ... e-mail: ...

DODAVATEL:

Název: **SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.**
Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27104621 DIČ: CZ27104621
Statutární zástupce: Miloslav Neuman - jednatel
Telefon:

E-mail: infosk@compag.cz
web: <http://www.compag.cz>

NABÍDKOVÁ CENA:

Cena celkem bez DPH:

Samostatně příslušné DPH:

Cena celkem včetně DPH:

169 640,77 Kč**35 624,56 Kč****0.00 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

TERMÍNY:

Termín zahájení prací: 1.9.2022
Celková doba plnění díla: 90 dní
Termín ukončení prací: 16.11.2022
Fakturační splatnost: 30 dní
Platnost nabídky: 3 týdny od data vyhotovení

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Lukáš Bayer

Datum vyhotovení: 30.11.2022

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Lukáš Bayer
vedoucí provozu

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

Na zakázku:

Chodník Dobrovice - Úherce

ZADAVATEL:

Název: Město Dobrovice

Sídlo: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice

IČ: 00237663

DIČ: CZ'00237663

UCHAZEČ (ZHOTOVITEL):

Název: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Sídlo: Vančurova 1309, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 27104621

DIČ: CZ27104621

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY:

Cena dle SOD 2 079 766,30 Kč bez DPH 2 516 517,22 Kč vč DPH

ODPOČTY PŘÍPOČTY ZMĚNA CELKEM

-133 135,32 347 776,09 214 640,77

Obchodní sleva -45 000,00 167 640,77**CENA CELKEM: -178 135,32 Kč 347 776,09 Kč 169 640,77 Kč**

Měna ve které je nabídka uvedena: CZK

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Vypracoval: Lukáš Bayer

Datum vyhotovení nabídky: 30.11.2022

Titul, jméno, příjmení:

Lukáš Bayer

Funkce:

vedoucí provozu

POZNÁMKY:

Úprava ceny z SOD - 8,2%

Celková suma změn - 25,3%

ZL_Chodník_Dobrovice_Úherce.xlsx

3 z 10

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Verze nabídky:

1.

Stránka:

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky:

Na zakázku:

Chodník Dobrovice - Úherce

28.2.2022

Zadavatel (objednatel):

Město Dobrovice

Uchazeč (zhotovitel):

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum vyhotovení nabídky:

30.11.2022

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
HSV Práce a dodávky HSV								1 287 170,72	214 640,77	1 501 811,49
1 Zemní práce										
6	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na	m	10,000	24,000	34,000	136,00	1 360,00	3 264,00	4 624,00
65	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	275,050	25,890	300,940	480,34	132 117,52	12 436,00	144 553,52
54	132354102	Hloubení rýh zapažených 5 do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	46,500	2,160	48,660	1 287,80	59 882,70	2 781,65	62 664,35
10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	274,300	28,050	302,350	336,74	92 367,78	9 445,56	101 813,34
12	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	274,300	28,050	302,350	154,00	42 242,20	4 319,70	46 561,90
13	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	466,310	-233,150	233,160	280,00	130 566,80	-65 282,00	65 284,80
57	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	28,050	1,530	29,580	294,00	8 246,70	449,82	8 696,52
CHODNÍK PODÉL PARKU								0,00	0,00	0,00
58	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	274,300	28,050	302,350	20,70	5 678,01	580,64	6 258,65
15	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se ztuhnutím	m2	734,750	74,100	808,850	29,50	21 675,13	2 185,95	23 861,08
16	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	247,600	37,000	284,600	84,50	20 922,20	3 126,50	24 048,70
17	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	247,600	37,000	284,600	21,30	5 273,88	788,10	6 061,98
18	00572410	osivo směs travní parková	kg	30,000	2,000	32,000	96,40	2 892,00	192,80	3 084,80
19	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	247,600	37,000	284,600	4,30	1 064,68	159,10	1 223,78
3 Svislé a kompletní konstrukce										
87	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	25,000	-14,000	11,000	679,00	16 975,00	-9 506,00	7 469,00
123	59228424	palisáda betonová tyčová půlkulatá barevná 175x200x800mm	kus	150,000	-80,010	69,990	377,00	56 550,00	-30 163,77	26 386,23
5 Komunikace pozemní										
70	564831111	Podklad ze štěrkuodřtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	732,050	187,910	919,960	135,30	99 046,37	25 424,22	124 470,59
27	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	271,680	167,690	439,370	284,00	77 157,12	47 623,96	124 781,08
28	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	239,680	176,075	415,755	360,00	86 284,80	63 387,00	149 671,80
29	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	1,100	4,000	5,100	625,00	687,50	2 500,00	3 187,50
73	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	37,125	-12,525	24,600	550,00	20 418,75	-6 889,75	13 530,00
125	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	66,210	66,210	66,210	449,00	0,00	29 728,29	29 728,29
124	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	124,410	124,410	124,410	408,00	0,00	50 759,28	50 759,28
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
94	911111111	Montáž žabradl ocelového zabetonovaného	m	39,000	2,000	41,000	456,50	17 803,50	913,00	18 716,50

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
95	59216R	Silniční zábradlí s povrchovou úpravou žárovým zinkem	m	39,000	2,000	41,000	4 451,95	173 626,05	8 903,90	182 529,95
93	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	115,000	-115,000	0,000	83,30	9 579,50	-9 579,50	0,000
35	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot línové dělicí čáry, vodící proužky	m	115,000	-115,000	0,000	6,22	715,30	-715,30	0,000
82	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	14,000	124,000	243,20	26 752,00	3 404,80	30 156,80
84	59217030.1	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	4,000	8,000	570,00	2 280,00	2 280,00	4 560,00
85	59217029.1	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	25,850	7,150	33,000	190,00	4 911,50	1 358,50	6 270,00
40	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	198,150	95,850	294,000	237,00	46 961,55	22 716,45	69 678,00
41	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	217,965	105,435	323,400	155,00	33 784,58	16 342,43	50 127,00
86	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,945	7,374	23,319	2 718,00	43 338,51	20 042,53	63 381,04
998 Přesun sutě										
50	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	135,066	48,850	183,916	259,20	35 009,11	12 661,92	47 671,03
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
110	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	1,000	-1,000	0,000	4 500,00	4 500,00	-4 500,00	0,000
114	043103000R01	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry ztuhnutí	kpl	1,000	-1,000	0,000	6 500,00	6 500,00	-6 500,00	0,000
Cena celkem								1 287 170,72 Kč	214 640,77 Kč	1 501 811,49 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dobrovice komunikace pro pěší zadání

Objekt: Dobrovice_stež...

Objednatel:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Lukáš Bayer

Datum: 30. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

225 640,78

1

Zemní práce

-25 552,18

6	R	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	24,000	136,00	3 264,00
" Na Spravedlnosti "							
14,0+5,0+5,0					24,000		
65	R	122451104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	25,890	480,34	12 436,00
" Na Spravedlnosti "							
" levá strana " 5,0*2,5*0,1+8,5*2,8*0,4					10,770		
" pravá strana " 13,5*2,8*0,4					15,120		
Součet					25,890		
54	R	132354102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	2,160	1 287,80	2 781,65
" Na Spravedlnosti - rpo obruby "							
" levá strana " 5,0*0,4*0,2+8,5*0,4*0,2					1,080		
" pravá strana " 13,5*0,4*0,2					1,080		
Součet					2,160		
10	R	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,050	336,74	9 445,56
25,89+2,16					28,050		
12	R	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	28,050	154,00	4 319,70
13	R	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-233,150	280,00	-65 282,00
-233,15					-233,150		
57	R	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,530	294,00	449,82
24,0*0,25*0,15*1,7					1,530		
Součet					1,530		
58	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,050	20,70	580,64
15	R	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	74,100	29,50	2 185,95
" Na Spravedlnosti "							
" levá strana " 5,0*2,5+8,5*2,8					36,300		
" pravá strana " 13,5*2,8					37,800		
Součet					74,100		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dobrovice komunikace pro pěší zadání

Objekt: Dobrovice_stez...

Objednatel:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Lukáš Bayer

Datum: 30. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
16	R	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	37,000	84,50	3 126,50
" Na Spravedlnosti "							
37,0					37,000		
17	R	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,000	21,30	788,10
18	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,000	96,40	192,80
19	R	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	37,000	4,30	159,10
3 Svislé a kompletní konstrukce							-39 669,77
87	R	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-14,000	679,00	-9 506,00
-14,0					-14,000		
123	592	59228424	palisáda betonová tyčová půlkulatá barevná 175x200x800mm	kus	-80,010	377,00	-30 163,77
-14,0*5,715 "Přepočtené koeficientem množství					-80,010		
Součet					-80,010		
5 Komunikace pozemní							212 534,00
70	R	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	187,910	135,30	25 424,22
" Na Spravedlnosti ve dvou vrstvách tl. 200mm "							
" levá strana " 5,0*2,5+8,5*2,8					36,300		
" pravá strana " 13,5*2,8					37,800		
" chodník od nového vjezdu směrem na Dobrovice							
"38,0*2,8					106,400		
Mezisoučet					180,500		
74,1*0,1					7,410		
Součet					187,910		
27	R	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	167,690	284,00	47 623,96
m2 - odpočet z řídicího rozpočtu 271,68m2 "							
439,37-271,68					167,690		
28	592	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	176,075	360,00	63 387,00
167,69*1,05					176,075		
29	592	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,000	625,00	2 500,00
" Na Spravedlnosti "							
4,0*0,4+6,0*0,4					4,000		
73	592	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-12,525	550,00	-6 888,75
odpočet skutečnosti 24,6m2"							

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dobrovice komunikace pro pěší zadání

Objekt: Dobrovice_stez...

Objednatel:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Lukáš Bayer

Datum: 30. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24,6-37,125					-12,525		
125	592	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	66,210	449,00	29 728,29
" dle geodetického zaměření - vjezdy "							
66,21					66,210		
124	221	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	124,410	408,00	50 759,28
" nový vjezd na pozemek "							
2,7*7,3+0,8*6,0+6,0*1,7+4,0*6,0					58,710		
" starý vjezd "							
12,0*0,4+12,0*1,2+6,2*7,5					65,700		
Součet					124,410		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							65 666,81
94	R	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	2,000	456,50	913,00
2,0					2,000		
95	592	59216R	Silniční zábradlí s povrchovou úpravou žárovým zinkem	m	2,000	4 451,95	8 903,90
93	R	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	-115,000	83,30	-9 579,50
-115					-115,000		
35	R	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	-115,000	6,22	-715,30
-115					-115,000		
82	R	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	243,20	3 404,80
bm - množství v řídicím rozpočtu 110,0 bm "							
124,0-110,0					14,000		
84	592	59217030.1	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	570,00	2 280,00
85	592	59217029.1	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	7,150	190,00	1 358,50
(6,5)*1,1					7,150		
Součet					7,150		
40	R	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	95,850	237,00	22 716,45
množství z řídicího rozpočtu 198,15m "							
294,0-198,15					95,850		
41	592	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	105,435	155,00	16 342,43
95,85*1,1					105,435		
Součet					105,435		
86	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,374	2 718,00	20 042,53
105,4*0,2*0,3					6,324		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dobrovice komunikace pro pěší zadání

Objekt: Dobrovice_stez...

Objednatel:

Zhotovitel: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Lukáš Bayer

Datum: 30. 11. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			14,0*0,25*0,3		1,050		
			Součet		7,374		
998			Přesun hmot				12 661,92
50	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	48,850	259,20	12 661,92
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				-11 000,00
VRN3			Zařízení staveniště				-4 500,00
110	R	035103001	Zařízení staveniště - pronájem ploch	kpl	-1,000	4 500,00	-4 500,00
VRN4			Inženýrská činnost				-6 500,00
114	R	043103000R01	Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhuštění	kpl	-1,000	6 500,00	-6 500,00
Celkem							214 640,78



SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.
 Vandrova 1309
 293 01 Mladá Boleslav
 IČ: 22704621, DIČ: CZ22704621
 T: +420 326 328 315
 E: info@compag.cz